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Resumen:  
Se ha formulado una propuesta de guía metodológica para el fomento y desarrollo 
de estudios de prefactibilidad de pequeñas centrales hidroeléctricas, la cual podrá 
ser implementada en cualquier cuenca hidrográfica de El Salvador, en la que se 
detallan los pasos a seguir para llevar a cabo la caracterización del recurso hídrico, 
selección del equipo electromecánico, estimación de la energía eléctrica a producir, 
diseño preliminar de obras civiles, estimación de costos totales y cálculo de 
indicadores económicos para evaluar la rentabilidad del proyecto, que, a su vez; 
define la estructura de un estudio de prefactibilidad de esta índole. También 
paralelamente se desarrolló un proyecto modelo en la que se obtuvo el acceso a 
una cuenca hidrográfica disponible en el departamento de Sonsonate, de la cual 
sirvió para basar los cálculos, ya que se logró tomar mediciones directamente del 
rio y se obtuvieron datos actualizados de las precipitaciones mensuales, en la 
cuenca hidrográfica mencionada anteriormente; en un lapso de tiempo de diez años, 
proporcionados por el Ministerio de medio ambiente y recursos naturales de El 
Salvador, dichos cálculos sirvieron para la ejemplificación y desarrollo de la 
propuesta de guía metodológica para estudios de prefactibilidad de pequeñas 
centrales hidroeléctricas, finalizando con las conclusiones para el proyecto modelo 
haciendo uso de datos reales. 
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La generación de electricidad a base de recursos renovables ha tenido un gran auge 
en El Salvador en los últimos años. Proyectos hidroeléctricos, eólicos (en desarrollo) 
y fotovoltaicos han fortalecido de gran manera la capacidad instalada en el país, así 
como también han contribuido a la diversificación de la matriz energética.  
 
Año con año la humanidad se acerca cada vez más al objetivo de generar 
electricidad a base de fuentes renovables, fuentes que sean capaces de auto 
regenerarse en períodos de tiempo cortos y que no tengan repercusión sobre el 
medio ambiente. 
 
Por ello, el presente trabajo tiene como objetivo ser una herramienta que permita la 
realización de estudios de prefactibilidad para la ejecución de futuros proyectos de 
Pequeñas Centrales Hidroeléctricas en el Salvador. El presente trabajo consiste en 
la creación y desarrollo de una guía metodológica que muestre las actividades 
necesarias para la realización de estudios de prefactibilidad para pequeñas 
centrales hidroeléctricas, por lo cual se exponen diversas técnicas para la 
caracterización del recurso (salto y caudal), pasos para el diseño de las principales 
obras civiles se requieren para la construcción de una pequeña central hidroeléctrica 
(obra de toma, canal abierto, desarenador, cámara de carga, tubería forzada, etc.). 
También se muestra el proceso de selección del equipo electromecánico necesario 
para la generación de la electricidad, realizando una breve descripción del mismo. 
Posteriormente se realiza la estimación de energía a producir, lo que permitirá 
evaluar los ingresos que tendrá un proyecto de esta índole, ya que su fuente de 
ingresos será lo producido por la venta de energía, a menos que se considere la 
generación para autoconsumo. Además, también se plantean diferentes métodos 
para la estimación de costos, y el proceso para obtener indicadores económicos los 
cuales determinaran la rentabilidad del proyecto. Lo anteriormente expresado se 







❖ Formular una propuesta de guía metodológica para la ejecución de estudios 
de prefactibilidad que facilite el desarrollo de proyectos de Pequeñas 




❖ Desarrollar un proyecto modelo para proporcionar un ejemplo de los 
resultados de la guía metodológica. 
 
❖ Investigar e implementar diferentes métodos para poder caracterizar el 
recurso hídrico disponible. 
 
❖ Determinar el caudal óptimo para la generación de energía. 
 
❖ Elaborar un diseño preliminar de la obra civil del proyecto modelo a 
desarrollar. 
 
❖ Seleccionar el equipo hidroeléctrico ideal según las condiciones obtenidas. 
 
❖ Plantear métodos para estimar la generación anual de energía. 
 
❖ Determinar el factor de planta del proyecto modelo. 
 
❖ Plantear diferentes métodos para estimar los costos de las diversas obras 
civiles. 
 
❖ Estimar los costos totales que implicaría la ejecución del proyecto. 
 





Capítulo 1. Generalidades. 
 
Desde tiempos inmemoriales la humanidad ha utilizado y transformado la energía 
para diversos trabajos y necesidades, la utilización de los recursos naturales como 
el agua o el viento se remonta hasta el siglo XV, dónde en la antigua Persia se 
utilizaban molinos de viento para moler diferentes tipos de grano. La rueda 
hidráulica tenía un uso similar al de los molinos de viento, de ella no se tiene 
conocimiento preciso de su creación, sin embargo, se conoce que los sistemas de 
irrigación existen hace al menos 5,000 años. A medida que fue avanzando el 
aprovechamiento de las diferentes energías; fue mucho más eficiente la realización 
de diferentes actividades, facilitando así los diversos trabajos realizados por el 
hombre. 
 
1.1. Fuentes energéticas. 
 
La principal fuente de energía que existe en la Tierra es la energía nuclear, es decir, 
la energía contenida en los núcleos de la materia que la conforma, seguida de 
energía electromagnética, producida por el sol, y energía gravitacional, originada 
por la interacción entre la Tierra el Sol y la Luna. La energía emitida por el Sol a la 
Tierra origina una serie de fenómenos en la atmósfera, en el agua y en la tierra, 
donde al final conforman las diferentes energías que se pueden explotar. Sobre la 
Tierra incide una energía solar de 1,559,280 TWh en un año, lo cual es 
aproximadamente 15,000 veces más que la consumida en todo el planeta en ese 
mismo período de tiempo (Carta González, Pérez, Santos, & Castro Gil, 2009). 
 
Cabe destacar que el sol es el origen de todas las energías aprovechables en la 
Tierra (excepción de la energía geotérmica), tanto renovable como no renovable, 
recordando así el principio de conservación de la energía, es decir que como 
humanidad se consume energía solar transformada en diferentes tipos de energía. 
 
De todas las capacidades energéticas de la tierra, solo unas pocas están 
disponibles con los conocimientos tecnológicos actuales para todos sus habitantes, 
en ese sentido se busca aprovechar estos conocimientos adquiridos para generar 
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energía a partir de los recursos naturales con que el planeta cuenta; ya sea de 
fuentes renovables o no renovables. 
 
Un recurso energético es un elemento que se utiliza para producir energía, directa 
o indirectamente, por lo que posee un valor de producción económico y puede ser 
potencial, estar en uso o encontrarse en reservas. Los recursos naturales son un 
tipo de recursos que se encuentran en la naturaleza y que son utilizados en su 
estado natural o luego de ser procesados. Estos pueden ser renovables o no 
renovables, lo que significa que es posible regenerarlos o, en cambio, agotarse 
debido a su consumo. 
 
La clasificación de los recursos naturales energéticos dependerá del criterio que se 
escoja para tal objetivo, la clasificación más utilizada a la hora de diferenciar los 
recursos naturales energéticos es la que los agrupa en recursos renovables o 
recursos no renovables. Esta clasificación se basa en su disponibilidad en el tiempo, 
su tasa de generación (o regeneración) y su ritmo de uso o consumo, es decir, se 
podría hablar de recursos naturales con un ciclo cronológico de renovación corto 
(renovables) o bien con un ciclo cronológico de renovación largo (no renovables). 
Se entiende por ciclo cronológico de un recurso el tiempo que se requiere para 
reemplazar su cantidad utilizada para una aplicación determinada. 
 
Un recurso renovable es un recurso natural que se puede restaurar por procesos 
naturales a una velocidad superior a la del consumo por los seres humanos. La 
radiación solar, las mareas, el agua, el viento son recursos perpetuos que no corren 
peligro de agotarse a largo plazo. En sentido estricto, es renovable cualquier 
proceso que no altere el equilibrio térmico del planeta, que no genere residuos 
irrecuperables, y que la velocidad de su consumo no sea superior a la velocidad de 
regeneración de la fuente energética y de la materia prima utilizada en el mismo. Un 
recurso no renovable es considerado un recurso natural, el cual no puede ser 
producido, cultivado, regenerado o reutilizado a una escala tal que pueda sostener 
su tasa de consumo. Estos recursos frecuentemente existen en cantidades fijas o 
son consumidos mucho más rápido de lo que la naturaleza puede recrearlos. 
3 
 
Se denominan reservas a los contingentes de recursos que pueden ser extraídos 
con provecho. El valor económico (monetario) depende de su escasez y demanda 
y es un tema que preocupa a la economía. Su utilidad como recurso depende de su 
aplicabilidad, pero también del costo económico y del costo energético de su 
localización y explotación. 
 
       Tabla 1. Comparativa entre recursos renovables y no renovables. 
 
Ambos tipos de recursos son utilizados generalmente en la producción de diferentes 
tipos de energía, presentando cada uno ventajas y desventajas particulares. Por 
otra parte, al hablar de recursos energéticos renovables y no renovables se dice 
que la energía proveniente de recursos energéticos renovables es un tipo de 
energía que proviene de la naturaleza y su uso, generalmente, no conlleva efectos 
negativos para el ambiente, en comparación con varios tipos de energía no 
renovable. Los recursos energéticos no renovables son aquellos recursos usados 
para obtener energía, siendo finitos y/o que se agotan sin poder regenerarse 
rápidamente. 
Recurso  Ventajas Desventajas 
Renovables 






Pueden llegar a ser 
ilimitados. 





La generación de energía es 
limitada con la tecnología 
actual. 
No renovables 
Generan mucha energía a un 
costo relativamente bajo. 
 
En caso necesario, son de 
fácil extracción y 
manufactura. 
 
Se encuentran en buena 
cantidad. 
Causan un impacto negativo al 
ambiente. 
 
En caso de agotarse, es 
imposible regenerarlos. 
 
Están disponibles en algunas 
regiones y no en otras. 
 




1.1.1. Principales recursos energéticos no renovables. 
 
El petróleo es un recurso energético no renovable que, a pesar de incrementar su 
valor con el tiempo, aún es relativamente económico, cuando se toma en cuenta su 
capacidad de generar energía. Los derivados del petróleo funcionan como 
combustible, por ejemplo, gasolina, diésel, entre otros. 
 
La energía nuclear es una forma de energía no renovable que se obtiene de 
minerales como el uranio, este es minado y luego procesado químicamente por 
medio de fisión nuclear, lo que le lleva a liberar grandes cantidades de energía. 
 
El carbón mineral también es un material muy utilizado, así como el petróleo, y que 
precisa ser extraído. Este es utilizado para generar energía eléctrica en plantas 
térmicas especializadas, el mayor problema que acarrea es su alto nivel de 
contaminación ambiental. 
 
Otra forma de energía no renovable de gran uso es la que proviene del gas natural, 
específicamente el metano. Este se encuentra bajo capas de tierra, siendo 
necesario excavar para extraerlo. El metano es utilizado para generar electricidad, 
calor (en calefactores domésticos) y para cocinar. 
 
1.1.2. Principales recursos energéticos renovables. 
 
La energía solar es uno de los recursos energéticos renovables de mayor 
abundancia. La cantidad de energía que se puede obtener del sol para consumo 
humano es ilimitada, considerando las necesidades energéticas actuales. La 
energía emitida por el sol es variable en función de la hora del día, época del año y 
situación atmosférica, sin embargo, la energía solar es superior en zonas 
ecuatoriales y tropicales e inferior en zonas polares. El suroeste de los Estados 
Unidos, el Sahara y Arabia Saudita son los sitios con mayor potencial. De toda la 




Los sistemas solares fotovoltaicos y térmicos son los principales métodos de 
aprovechamiento del recurso, los primeros transforman la energía solar en energía 
eléctrica, aprovechando así el efecto fotovoltaico, en los denominados paneles 
solares. Los segundos transforman la energía solar en energía térmica, para el 
calentamiento de aire, agua u otras sustancias, otros sistemas más avanzados son 
capaces de producir energía eléctrica, a través de la utilización de un sistema de 
espejos que concentran la energía solar en punto en específico, con ello se pretende 
concentrar la mayor cantidad de energía para su posterior transformación en 
electricidad.  
 
La energía proveniente del viento, denominada energía eólica, se obtiene gracias 
a grandes estructuras llamadas aerogeneradores, instalados en parques eólicos en 
donde existen corrientes constantes de vientos fuertes. Su origen se encuentra en 
la existencia sobre la Tierra de masas de aire a diferentes temperaturas, originadas 
por diferentes intensidades de radiación solar, a nivel global o local, las cuales 
producen corrientes ascendentes y descendentes, formando anillos de circulación 
del aire. 
 
Por lo anterior se considera la energía eólica un porcentaje de la energía solar 
incidente sobre el planeta. Al igual que la energía solar, la energía eólica es variable 
en función de la hora del día y del día del año, así como también de la situación 
geográfica del sitio y topografía local. Por razones técnicas, es imposible extraer 
toda la energía cinética existente en una corriente de aire, a tal punto que se 
considera que un aerogenerador ideal no podrá brindar una eficiencia mayor al 57%. 
 
La energía geotérmica es una forma de energía renovable que utiliza el calor que 
emana desde dentro de la Tierra, proveniente de su radiación interna. El 
aprovechamiento de la energía geotérmica se genera en las zonas donde el calor 
se aproxima a la superficie, normalmente en los denominados cinturones sísmicos. 
Los campos térmicos pueden clasificarse en dos grandes grupos: hipertérmicos y 
semi térmicos. En los primeros, el agua caliente, o en forma de vapor, alcanza la 
superficie, en los segundos, el agua o gases calientes no afloran. Los campos 
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hipertérmicos (que a veces se manifiestan como géiseres, fumarolas, barro caliente, 
fuentes termales, etc.) están conformados normalmente por agua de lluvia que 
alimenta el manto acuífero y que es calentada por el magma próximo.  
 
Debido a la presión, el agua subterránea puede alcanzar los 200-300 °C y a medida 
que asciende se transforma en vapor al disminuir la presión. Si este vapor continúa 
hasta la superficie, se condensa en contacto con capas más frías, dando lugar a 
campos de agua caliente, o campos húmedos. Por el contrario, si el vapor queda 
atrapado en bolsas se dice que es un campo seco, en conjunto, el potencial 
energético del flujo geotérmico de la Tierra se estima en unos 30 TW. 
 
La biomasa o energía a partir de la biomasa, es la energía solar almacenada en los 
seres vivos, vegetales o animales por medio del proceso de fotosíntesis (vegetales) 
y la digestión (comida) de estos vegetales por los animales. Se trata, por tanto, de 
un pequeño porcentaje de la energía solar que llega a la Tierra.  En la práctica 
pueden suponerse tres fuentes de energía de la biomasa. De origen vegetal: 
biomasa natural, cultivos energéticos. De origen animal: excrementos y purines. De 
origen humano: los Residuos Sólidos Urbanos (RSU), procedentes de viviendas, 
comercios, fábricas, etc. 
 
La energía de la biomasa se emplea directamente para producir calor por 
combustión de la misma (calefacción, cocción), o indirectamente para producir 
electricidad (evaporando agua y transformándola en energía mecánica con una 
turbina).  
 
También se puede transformar la biomasa en combustibles líquidos (bioalcoholes) 
o gaseosos (biogás) para ser posteriormente quemados y convertidos en energía 
calorífica y posteriormente, en mecánica (automoción o generación eléctrica). A 
continuación, se presenta una tabla resumen respecto a las principales energías 





Tabla 2. Resumen de energías renovables. 
Energía Origen Potencial Aprovechamiento 
Solar 
Energía procedente del 
sol en forma de infrarrojo, 
luz visible y ultravioleta. 
1,559,280 TWh 







por la radiación solar 




2,800 kWh por 
metro cuadrado 
en un año 
Conversión directa de 
energía mecánica a 




Calor acumulado en el 
magma en el interior de la 
Tierra 
Se estima que el 
potencial 
energético es de 
aproximadamente 
30 TW 
Aprovechada para la 
calefacción, generación 
de energía eléctrica a 
través de turbinas de 
vapor. 
Biomasa 
Energía solar almacenada 




Conversión de energía 
química a energía 
eléctrica, generalmente 




1.1.3. Fuentes energéticas en El Salvador. 
 
Según el Consejo Nacional de Energía, se espera que en el país la demanda de 
energía eléctrica aumente en tasa del 4.7% anual en el escenario de referencia 
hacia el 2026. En el año de 2019 la generación de energía fue de 5,650.60 GWh, 
de la cual un 65.5% fue generada a base de energías renovables como la energía 
hidroeléctrica, geotérmica y biomasa, a pesar de ello existe una fuerte dependencia 
hacia la energía térmica, la cual se estima crezca año con año. 
 
En El Salvador el consumo de petróleo depende en un 100% de la importación. La 
expansión en la introducción de energía renovable se vuelve cada vez más 
importante debido a la crisis de energía causada por el aumento acelerado de los 
precios del petróleo. Este enfoque encaja con la tendencia global, la cual prioriza la 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Por otro lado, tras la 
liberalización del mercado de energía eléctrica en 1999 a través de la separación 
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de la generación y la transmisión, la tasa de uso de los combustibles fósiles ha 
aumentado. A pesar de los esfuerzos del gobierno de introducir fuentes de energía 
renovables por medio de productores estatales o privados, la tasa de introducción 
de energía renovable todavía es limitada (CNE & JICA, 2012). 
 
En este contexto, la Asamblea Legislativa aprueba la creación del Consejo Nacional 
de Energía (CNE) en 2007 como institución rectora y normativa de la Política 
Energética Nacional para desarrollar políticas y estrategias para el desarrollo 
económico y social mediante el incremento de la producción, la productividad y el 
uso racional de los recursos energéticos.  
 
En la Política Energética Nacional anunciada en junio de 2010, se destacaron como 
los más importantes los siguientes seis puntos: 
 
● Diversificación de la matriz energética y fomento a las fuentes de energía 
renovables. 
● Fortalecimiento de la institucionalidad del sector energético y protección al 
usuario.  
● Promoción de una cultura de eficiencia y ahorro energético.  
● Ampliación de cobertura y tarifas sociales preferentes.  
● Innovación y desarrollo tecnológico.  
● Integración Energética Regional.  
 
En vista de la necesidad de la introducción de energías renovables en los sectores 
público y privado, el gobierno de El Salvador hizo una solicitud al gobierno de Japón 
para la formulación de un plan maestro de energías renovables en El Salvador, que 
incluye la determinación de los potenciales de cada fuente de energía y la 
preparación de los lineamientos necesarios para la promoción de las energías 
renovables. En respuesta a la solicitud, el JICA desarrolló un estudio de planificación 
detallada en marzo de 2010, a fin de confirmar si era posible la implementación de 
la cooperación en el desarrollo de este estudio técnico. Este se desarrolla en base 
al Alcance de los Trabajos (A/T) concluidas entre el CNE y JICA en Julio de 2011 
(CNE & JICA, 2012). 
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1.2. Energía Hidráulica. 
 
Un hidrosistema requiere de un caudal de agua y una diferencia de altura (conocida 
como "salto", Figura 1) para producir potencia útil. Se trata de un sistema de 
conversión de energía, es decir, se toma energía en forma de energía potencial y 
se entrega energía en forma de electricidad o energía mecánica en un eje. Ningún 
sistema de conversión puede entregar la misma cantidad de energía útil como la 
que absorbe, pues una parte de la energía se pierde en el sistema mismo en forma 
de fricción, calor, ruido, etc. 
 
                                  Figura 1. Salto hidráulico. 
Las centrales y pequeñas centrales hidroeléctricas transforman esa energía en 
electricidad, aprovechando la diferencia de altura existente entre dos puntos. La 
energía se transforma primero en energía mecánica en la turbina hidráulica, ésta 
activa el generador, que transforma en segundo paso la energía mecánica en 
energía eléctrica. 
 
La superficie terrestre está cubierta en un 71% de agua. La energía hidroeléctrica 
proviene indirectamente de la energía del sol, responsable del ciclo hidrológico 
natural (Figura 2).  
 
La radiación que procede de las fusiones nucleares que se producen en el sol 
calienta la superficie terrestre, ríos, lagos y océanos, provocando la evaporación del 
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agua. El aire caliente transporta el agua evaporada en forma de nubes y niebla a 
distintos puntos del planeta, donde cae nuevamente en forma de lluvia y nieve. Una 
parte de la energía solar permanece almacenada en el agua de los ríos, los lagos y 
los glaciares. 
 
                           Figura 2. Ciclo hidrológico natural. 
El índice de consumo mundial de energía es miles de veces inferior a los flujos de 
energía que recibe la Tierra procedente del Sol.  
 
La energía hidroeléctrica, que indirectamente proviene de la energía solar, comparte 
las ventajas de ser autóctona, limpia e inagotable como el resto de las energías 
renovables. La producción anual media de energía hidroeléctrica a nivel mundial es 
de 2,600 TWh (Figura 3), lo que representa aproximadamente el 19% del total de la 
energía eléctrica producida. La potencia hidroeléctrica instalada en todo el mundo 
asciende a 700 GW (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, 2006). 
 
A gran escala esta fuente de energía tiene un campo de expansión limitado, ya que 
en los países más desarrollados la mayoría de los ríos importantes ya cuentan con 
una o varias centrales, y en los países en vías de desarrollo los grandes proyectos 
pueden chocar con obstáculos de carácter financiero, ambiental y social. 
 
A menor escala, la generación de electricidad con pequeñas centrales 
hidroeléctricas sí ofrece posibilidades de crecimiento, debido a la diversidad de 





                        Figura 3. Potencial eléctrico por continente 
Un sistema de generación en gran escala produce, por lo general, más de 10 MW 
de potencia; los sistemas de mini generación son una pequeña contribución en el 
suministro a la red, particularmente en el rango de 300 kW a 10 MW. Algunas veces 
los valores extremos de este rango suelen recibir el nombre de "generación en 
pequeña escala''. Los sistemas de micro generación son aún más pequeños y, por 
lo general, no suministran energía eléctrica a las redes nacionales. Se usan en 
áreas apartadas a donde no llega la red y, en algunos casos, proveen de electricidad 
a pequeñas industrias y comunidades rurales. 
 
En muchos casos, los sistemas de micro hidrogeneración no generan electricidad, 
por ejemplo, los molinos de granos a menudo son accionados directamente por el 
eje de una turbina. En una instalación es bastante común que se accionen al mismo 
tiempo un generador eléctrico y una máquina de procesamiento. En muchos países 
hay una necesidad creciente de electricidad como apoyo a la industria y las 
autoridades gubernamentales se enfrentan a los elevadísimos costos de la 
extensión de las redes de electricidad.  
 
Con frecuencia la generación hidroeléctrica a pequeñas escala constituye una 
alternativa económica a la red, pues con este tipo de generación se ahorra el costo 
de las líneas de transmisión y, por otro lado, los sistemas de extensión de la red 
están dotados de equipo muy costoso, además de los costos de personal.  
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Desde los comienzos de la producción de electricidad, la hidráulica ha sido, y sigue 
siendo, la primera fuente renovable utilizada para su generación. Hoy en día la 
hidroelectricidad (suma de la convencional y de la pequeña) representa en la Unión 
Europea, de acuerdo con las cifras del Libro Blanco, el 13% del total, reduciendo 
consiguientemente en más de 67 millones las toneladas de 𝐶𝑂2 emitidas por año.  
 
Ahora bien, así como los aprovechamientos hidroeléctricos convencionales, en los 
que la importancia de la obra civil y la necesaria inundación de grandes áreas para 
acumular el agua y crear la necesaria altura de salto, dan lugar a importantes 
impactos en el entorno, los pequeños aprovechamientos se integran fácilmente en 
el ecosistema más sensible. 
 
Entre las ventajas que presenta la generación de energía a partir del agua se 
encuentran: 
 
 Se trata de una energía renovable de alto rendimiento energético. 
 
 Debido al ciclo del agua su disponibilidad es casi inagotable. 
 
 Es una energía limpia puesto que no produce emisiones tóxicas durante su 
funcionamiento. 
 
Entre las ventajas económicas que presenta la generación de energía a partir del 
agua se encuentran: 
 
⮚ La eliminación de combustibles. El coste de operar una planta hidráulica es 
casi inmune a la volatilidad de los precios de los combustibles fósiles como 
el petróleo, el carbón o el gas natural. Además, no hay necesidad de importar 
combustibles de otros países. 
 
⮚ Las plantas hidráulicas también tienden a tener vidas económicas más largas 
que las plantas eléctricas que utilizan combustibles. Hay plantas 
hidroeléctricas que siguen operando después de 50 a 99 años.  
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⮚ Las plantas hidroeléctricas no queman combustibles, por lo cual no producen 
directamente dióxido de carbono. Muy poco dióxido de carbono es producido 
durante el período de construcción de las plantas, especialmente en 
comparación a las emisiones de una planta térmica que quema combustibles. 
 
1.3. Definición de Pequeña Central Hidroeléctrica. 
 
Las pequeñas centrales hidroeléctricas son centrales de generación hidroeléctrica, 
con una potencia de generación baja. En su mayoría se construyen en zonas 
aisladas y no representan gran importancia para el sistema de interconexión 
nacional ya que su área de influencia es muy reducida.  
 
Una Pequeña Central Hidroeléctrica se puede definir como el conjunto de obras 
civiles y estructuras hidráulicas generales y específicas que, complementadas con 
su correspondiente equipo electromecánico, aprovechan las energías potencial y 
cinética del agua para producir energía eléctrica. 
 
Esta energía es conducida por diferentes líneas de transmisión a los centros de 
consumo, en donde se utiliza en alumbrado público y residencial, operación de 
aparatos electrodomésticos y demás necesidades eléctricas de la zona en donde 
se lleva a cabo el proyecto.  
 
Estas pequeñas centrales hidroeléctricas tienen la desventaja de proporcionar un 
suministro de energía variable, puesto que los cambios climáticos y meteorológicos 
pueden hacer variar el flujo de agua, y por tanto la cantidad de agua disponible. 
La Organización Latinoamericana de Energía OLADE clasifica las PCH de acuerdo 
a la potencia instalada como se muestra en la Tabla 3. 
 
                                                 Tabla 3. Clasificación según potencia instalada. 
Potencia (kW) Tipo 
0-50 Micro central 
50-500 Mini Central 
500-5000 Pequeña central 
Fuente: Pequeñas Centrales Hidroeléctricas, construcción paso a paso. 
14 
Según la caída se clasifican de la siguiente manera: 
 
                                  Tabla 4. Clasificación según caída o salto. 
Tipo Baja (m) Media (m) Alta (m) 
Micro H < 15 15 < H < 50 H > 50 
Mini H < 20 20 < H < 100 H > 100 
Pequeña H < 25 20 < H < 130 H > 130 
Fuente: Pequeñas Centrales Hidroeléctricas, construcción paso a paso. 
 
En la “Guía para el desarrollo Pequeñas Centrales Hidroeléctricas en El Salvador” 
el cual es un documento elaborado por CNE (Consejo Nacional de Energía) y el 
JICA (Japan International Cooperation Agency), manifiesta que una Pequeña 
Central Hidroeléctrica es aquella que genera menos de 20 MW de potencia. 
 
1.4. Funcionamiento de una PCH. 
 
El funcionamiento de una PCH consiste en el aprovechamiento de la energía 
potencial y cinética contenida en el recurso hídrico, es decir que aprovecha los 
mantos acuíferos que se encuentran en un nivel distinto con respecto a un punto 
determinado, las PCH transforman esa energía en energía eléctrica.  
 
Las diferencias entre las PCH y las Centrales Hidroeléctricas convencionales son 
bastante notorias, sin embargo, utilizan el mismo método para la transformación de 
la energía hidráulica. A continuación, se describe el proceso de transformación de 
energía en una PCH: 
 
La masa de agua contenida aguas arriba se hace descender mediante la tubería de 
presión o tubería forzada, la cual dirige la masa de agua hacia la turbina haciéndola 
girar a una determinada velocidad, transformando así la energía hidráulica 
(potencial y cinética) en energía mecánica de rotación, la turbina activa el generador 
que transforma la energía mecánica proporcionada por la turbina en energía 
eléctrica, el transformador se encarga se de elevar el voltaje al requerido en la línea 




                             Figura 4. Principio de generación de Energía Hidroeléctrica. 
1.5. Tipos de PCH. 
 
Las PCH están muy condicionadas por las características topográficas que presente 
la locación donde serán ubicadas. La topografía del terreno incide de gran manera 
tanto en el diseño de la obra civil como en la selección de la maquinaria. Según el 
emplazamiento de la PCH se realiza la siguiente clasificación. 
 
✔ Centrales de agua fluyente: también conocidas como centrales de filo de 
agua, desvían una parte del caudal del río (aproximadamente un 85% del 
caudal nominal del río), el cual se traslada hasta transformar su energía 
hidráulica en energía eléctrica, una vez terminado este proceso el caudal 
desviado se regresa al cauce del río.  
 
✔ Centrales de embalse: también son conocidas como centrales de pie de 
presa o centrales de regulación, estas centrales se sitúan debajo de los 
embalses destinados a usos hidroeléctricos u otros usos, aprovechando el 
desnivel creado por la propia presa (Carta González, Pérez, Santos, & Castro 
Gil, 2009). 
 
✔ Centrales en canales: este tipo de centrales están construidas sobre 
canales que transportan grandes caudales con saltos pequeños, por ello en 
este tipo de centrales se utiliza generalmente turbinas de tipo bulbo, ideales 
para estas condiciones de funcionamiento. 
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1.5.1. Centrales de agua fluyente. 
 
Las centrales de agua fluyente toman una parte del caudal del río y lo dirigen hacia 
la turbina para convertir su energía cinética y potencial en energía mecánica. El 
agua, una vez que entrega su energía a la turbina, se evacúa por una canal de 
descarga regresando el caudal de nuevo al cauce del río. 
 
                               Figura 5. Central de agua fluyente 
En ciertos casos es necesario la construcción de una pequeña presa en la toma de 
agua para elevar el plano de ésta y así facilitar su entrada en el canal de derivación 
para luego conducir hasta la cámara de carga, donde está conectada la tubería 
forzada que conduce la masa de agua con la mayor pendiente posible hasta el 
edificio de la central, donde se encuentran las turbinas, los generadores eléctricos 
y demás equipo necesario para su regulación y control. 
  
En general la característica común en este tipo de centrales es su dependencia 
directa de la hidrología, ya que no poseen capacidad de regulación de caudal que 
pasará por la turbina ya que este es variable en el transcurso del año.  
 
Las centrales de agua fluyente cuentan con un salto neto prácticamente constante, 
es decir que su potencia será condicionada directamente por el caudal que pasa por 
el río. Si el caudal del río es menor al caudal mínimo técnico la central dejará de 
producir.   
 
Un método para disminuir las pérdidas en la altura y poder mantener la altura 
hidráulica, es conservar los elementos por donde circula el agua desviada del río 
con una pendiente entre 0.1% y 1%, con ello se conseguirá que la velocidad de 
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circulación sea mínima, ya que la pérdida de carga es proporcional al cuadrado de 
la velocidad. 
 
La central de filo de agua, son las que se sitúan directamente en el cauce del río en 
el que se ha ganado altura mediante la construcción de un azud, en este caso no 
es necesario el canal de derivación, cámara de carga ni tubería forzada.  
 
 
                                                      Figura 6. Central de agua fluyente 
1.5.2. Centrales de embalse. 
 
Las centrales de embalse también son conocidas como centrales de pie de presa o 
centrales de regulación. La principal característica de este tipo de centrales, es su 
capacidad de almacenar las aportaciones de agua de un río a través de la utilización 
de embalses, de esta manera pueden regular el caudal de agua que se envía a las 
turbinas con el objetivo de equilibrar la generación de energía con la demanda. En 
este tipo de centrales hidroeléctricas se acumula un volumen considerable de 
líquido "aguas arriba" de las turbinas mediante la construcción de una o más presas 
que forman lagos artificiales. El embalse permite graduar la cantidad de agua que 
pasa por las turbinas. Del volumen acumulado depende la cantidad que puede pasar 
por las turbinas (CNE & JICA, 2012). 
 
                                                          Figura 7. Central de regulación. 
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La toma de agua en las centrales de regulación se encuentra situada en la propia 
presa y a una altura determinada, la masa de agua contenida por arriba de la toma 
se le conoce como zona útil ya que esta masa de agua es la que posteriormente 
pasará a la turbina. La masa de agua contenida por debajo de la toma se le conoce 
como zona muerta, simplemente es agua que no pasará a la turbina. Este diseño 
es común apreciarlo en las grandes centrales hidroeléctricas convencionales.  
 
En este tipo de centrales el volumen de agua almacenado generalmente es 
pequeño, por lo cual se aprovecha en horas nocturnas para poder llenar el embalse, 
el cual es vaciado en horas diurnas para la producción de energía. 
 
1.5.3. Centrales en canales. 
 
Existe la posibilidad de obtener energía eléctrica implementando una central 
hidroeléctrica en una red de agua existente. Son factibles para su utilización en las 
redes de distribución de agua potable, los canales de irrigación y, eventualmente, 
de navegación, y las estaciones de tratamiento de aguas residuales (ESHA, 2006). 
Estos aprovechamientos tienen la ventaja de que muchas de las estructuras ya 
existen, lo que hace que el coste de la inversión sea mucho menor, el impacto 
ambiental asociado es prácticamente nulo y los trámites administrativos para la 
obtención de permisos se simplifican. 
 
En nuestro país no es posible implementar este tipo de central hidroeléctrica ya que 
no se cuentan con canales o estructuras lo suficientemente grandes como para 
albergar una, caso contrario en otros países, como España; donde fue posible 
instalar una central hidroeléctrica en el canal de riego de Aragón y Cataluña. 
En este tipo de centrales se distinguen 2 alternativas: 
 
 Realizar la instalación de la central en el propio canal, aprovechando el 
desnivel del mismo. En el caso que la turbina se pare ya sea por bajo caudal 
o por mantenimiento, se debe instalar un bypass para permitir suministrar 
agua para riego. 
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             Figura 8. Central en canal. 
 La central se instala paralela al canal de riego, además se construye una 
toma lateral del canal para alimentar una tubería forzada instalada paralela 
al canal. Una vez que se ha aprovechado la energía del agua se vuelve a 
integrar al canal. 
 
                        Figura 9. Central paralela al canal. 
1.6. Elementos principales de una PCH. 
 
Una PCH se compone por los siguientes elementos principales: 
⮚ Azud 
⮚ Desarenador 
⮚ Canal abierto 
⮚ Cámara de carga 
⮚ Tubería de forzada 
⮚ Casa de Máquinas 
                                                                                       Figura 10. Elementos de una PCH. 
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1.6.1. Azud o Bocatoma. 
 
El azud es un muro que se construye transversalmente a la corriente del río, 
generalmente es de una altura relativamente pequeña. El objetivo del azud es 
provocar una elevación considerable en el nivel del río, luego desvía parte del 
caudal hacia la obra de toma de la central. La masa de agua que no es desviada se 
conoce como caudal ecológico, el cual equivale a un 15% del caudal nominal del 
río. 
 
                                              Figura 11. Azud, PCH Cucumacayán. 
1.6.2. Canal abierto. 
 
El canal abierto es un conducto libre que se encuentra generalmente a presión 
atmosférica, el canal transporta la corriente de agua desde el desarenador hasta la 
cámara de carga. Los canales que transportan el agua de la toma a la cámara de 
carga pueden realizarse a cielo abierto, enterrados o en conducción a presión. 
 




El desarenador es un elemento de la obra civil de una PCH, su objetivo es el de 
retener los sedimentos que se transportan en la corriente de agua. El 
funcionamiento del desarenador se basa en el aumento de su sección transversal a 
medida se avanza en su longitud, esto permite que la velocidad de la corriente de 
agua disminuya y los sedimentos que esta trae se almacenen en el fondo del mismo. 
Se recomienda que cada cierto tiempo se evacúen los sedimentos almacenados 
para así evitar un colapso en el desarenador.   
 
                                            Figura 13. Desarenador, PCH Cucumacayán. 
1.6.4. Cámara de carga. 
 
La cámara de carga está ubicada entre el canal abierto y la tubería forzada, su 
función principal es proporcionar un volumen necesario para la puesta en marcha 
de la turbina. Cuando la conducción entre desarenador y cámara de carga se realiza 
en presión, esta última será completamente cerrada a excepción de la chimenea de 
equilibrio, la cual funciona para contrarrestar las variaciones de presión que se 
puedan generar. 
 
                                         Figura 14. Cámara de Carga. 
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1.6.5. Tubería Forzada. 
 
La tubería forzada se encarga de transportar el flujo de agua bajo presión hasta la 
turbina. La tubería forzada se puede ubicar sobre el terreno o bajo tierra, esto según 
la orografía del terreno y de factores medioambientales. 
 
                                                  Figura 15. Tubería Forzada, PCH Río Sucio. 
1.6.6. Casa de máquinas. 
 
La casa de máquinas es la locación que resguarda todo el equipo necesario para la 
transformación de la energía hidráulica a energía eléctrica, por ejemplo: turbinas, 
generadores, alternadores, sistemas de control, cuadros eléctricos etc. 
 
                                     Figura 16. Casa de máquinas. 
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1.7. Centrales Hidroeléctricas en El Salvador. 
 
En El Salvador durante el período de lluvia, cuando el recurso hídrico es abundante, 
la energía eléctrica generada por las centrales hidroeléctricas es inyectada a la red 
antes que la energía eléctrica generada a partir de otros recursos, ya que tiene un 
menor costo de producción. En cambio, durante el período de escasez de agua, el 
déficit de energía eléctrica es cubierto por las centrales que utilizan los derivados 
del petróleo para la generación de electricidad. El uso de los hidrocarburos para la 
generación de energía eléctrica eleva el precio de venta de la misma. A finales del 
año 2012 se pueden contabilizar en el país un total de 20 centrales, de las cuales 4 
pertenecen al mercado mayorista (Guajoyo, Cerrón Grande, 5 de noviembre y 15 
de septiembre), aportando a la matriz energética un total de 472.6 MW, los 16 
restantes se consideran Pequeñas Centrales Hidroeléctricas, las cuales suman una 
potencia instalada de 15.25 MW, sumando así una generación de electricidad a 
partir del recurso hídrico de 487.85 MW. En la siguiente tabla se presentan las 16 
PCH que funcionan actualmente en El Salvador.  
 
Tabla 5. Listado de PCH en El Salvador. 








Estatal / Privada 
1 Río Sucio Santa Ana 2.50 MW Estatal - CECSA 
2 Cucumacayán Sonsonate 2.30 MW Estatal - CECSA 
3 Milingo San Salvador 0.80 MW Estatal - CECSA 
4 San Luis II Santa Ana 0.74 MW Estatal - CECSA 
5 Bululú Sonsonate 0.70 MW Estatal - CECSA 
6 Atehuasías Ahuachapán 0.60 MW Estatal - CECSA 
7 San Luis I Santa Ana 0.60 MW Estatal - CECSA 
8 Cutumay Camones Santa Ana 0.40 MW Estatal - CECSA 
9 Sonsonate Sonsonate 0.20 MW Estatal - CECSA 
10 Nahuizalco Sonsonate 2.80 MW Privada – SENSUNAPAN 
11 Papaloate Sonsonate 2.00 MW Privada – Papaloate 
12 La Calera Sonsonate 1.50 MW Privada – De Matheu y Cia. 
13 Carolina Morazán 0.05 MW Privada - Autoconsumo 
14 Miracapa Morazán 0.03 MW Privada - Autoconsumo 
15 La Chacra Morazán 0.02 MW Privada - Autoconsumo 
16 El Junquillo Morazán 0.01 MW Privada - Autoconsumo 
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La Compañía Eléctrica Cucumacayán S.A. de C.V. (CECSA) se constituyó como 
compañía pública en 1954, por inversionistas privados. La administración de la 
empresa fue transferida a CEL en 1986 y operó bajo el nombre de Compañía 
Eléctrica Cucumacayán Administración. CEL formalizó la compra de la planta 
Cucumacayán por Decreto Legislativo en 1994 y se estableció como Compañía 
Eléctrica Cucumacayán S. A. (CECSA).  
 
CECSA cuenta con 9 pequeñas centrales hidroeléctricas con una capacidad 
instalada total de 8.84 MW (Figura 17). El potencial hidroeléctrico total en El 
Salvador es de 2,258 MW este valor supera en gran medida a la capacidad instalada 
en 2017 (1852.80 MW). El potencial de las pequeñas centrales hidroeléctricas 
menores de 20 MW en el país es de 180.8 MW.  
 
De acuerdo a los estudios previos, la producción de energía anual promedio de los 
sitios con potencial hidroeléctrico se estima en 7,624 GWh/año en total y 756 
GWh/año para las pequeñas centrales hidroeléctricas menores de 20 MW. Estas 
energías anuales estimadas incluyen valores calculados asumiendo un factor de 
planta del 50%.  
 
 
   Figura 17. PCH pertenecientes a CECSA. 
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Los sitios potenciales analizados para el desarrollo de pequeñas centrales 
hidroeléctricas (< 20 MW) en El Salvador se muestran en la Figura 18. En total se 
identificaron 209 sitios.   
 
La capacidad total se estima en 180.8 MW y la energía anual promedio estimada es 
de 756 GWh/año (CNE & JICA, 2012).  La mayoría de sitios potenciales están 
ubicados en la región occidental, especialmente en los departamentos de 
Ahuachapán, Sonsonate y en la zona oriental en el departamento de La Paz. 
 
Figura 18. Puntos para potencial hidroeléctrico por medio de una PCH. 
Según el CNE en su Plan Maestro de Energías Renovables, identifica las 
siguientes barreras en el momento de la implementación de las PCH en El Salvador. 
1. Falta de subsidios o fondos por parte del Gobierno Central a fin de que los 
desarrolladores puedan llevar a cabo los estudios y/o desarrollar pequeñas 
centrales hidroeléctricas. 
 
2. Falta de datos hidrológicos (el número de estaciones hidrológicas es limitado 
y los períodos de observación son cortos en algunas estaciones).  
 
3. El alto costo de los datos hidrológicos proporcionados por el Servicio 
Nacional de Estudios Territoriales (SNET).  
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4. Es necesario actualizar los potenciales de energía hidroeléctrica, los costos 
y valores económicos en cada uno de los sitios potenciales ya que la última 
encuesta del potencial hidroeléctrico data de 1989 (hace más de 20 años), la 
cual fue realizada a nivel nacional por parte de la Comisión Ejecutiva 
Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) y la Universidad Centroamericana José 
Simeón Cañas (UCA). 
 
5. El número de consultores e ingenieros expertos en energía hidroeléctrica en 
El Salvador es limitado.  
 
6. La complejidad de los diversos procedimientos y el tiempo que conlleva 
obtener los permisos: del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(MARN), de la Superintendencia General de Electricidad y 
Telecomunicaciones (SIGET) y de conexión a la red de distribución, etc.  
 
7. Falta de mecanismos para incentivar el desarrollo de energías renovables, 
tales como "Renovable Portfolio Standard" (RPS).  
 
8. Los aspectos socio-culturales de la zonas donde se realiza el desarrollo de 
los proyectos tiene tendencias muy marcadas a no permitir el desarrollo de 
estos proyectos , tal es el caso del proyecto hidroeléctrico Sumpul ubicado 
en el norte de Chalatenango , es una zona muy delicada socialmente ya que 
ellos son excombatientes de la guerrilla y se oponen rotundamente al 
desarrollo de este proyecto y ellos alegan que es porque el río es el recuerdo 
de sus mártires y que no permitirán la construcción por el simple hecho de 





Capítulo 2. Caracterización del recurso. 
 
El procedimiento de caracterizar el recurso con el cual se cuenta, es una de las 
actividades de mayor importancia durante el diseño de una PCH, se parte de la de 
potencia que puede entregar el fluido a la turbina generadora, potencia 
representada en la siguiente ecuación: 𝑃 = 𝛾𝑄𝐻, dónde: 𝛾 es el peso específico del 
agua, considerado de 9.81 
𝑘𝑁
𝑚3
, 𝑄 𝑦 𝐻 son el caudal y salto respectivamente, con el 
que se cuenta en el lugar de implementación de la PCH, por lo cual para caracterizar 
el recurso se debe conocer con cuánto caudal se cuenta, así como también cuál es 
el salto para la generación.  
 
También en el diseño de una PCH, uno de los aspectos de análisis son las 
condiciones físicas del lugar en donde se quiere implementarla, ya que de estas 
dependerá la potencia y la confiabilidad del servicio que se pueda generar, uno de 
los inconvenientes que se ha encontrado en la implementación de las PCH es el 
aspecto económico, ya que se conoce que el costo de inversión inicial en los 
proyectos hidroeléctricos es muy alto, sin embargo, a largo plazo son los más 
rentables, además del financiamiento, el tiempo de construcción y puesta en marcha 
son algunas de las dificultades que este tipo de proyectos ha encontrado en el 
camino (Criollo Cabrera & Quezada Damián, 2011). 
 
Para determinar si existen las condiciones naturales para la instalación de la PCH, 





Inventario: en la parte del inventario se realiza una inspección del área en el cual 
se quiere implementar la pequeña central para determinar el potencial teórico o 
bruto del sitio y analizar la posibilidad de implementar una pequeña central, además 
de determinar el potencial; también hay que determinar las necesidades energéticas 
del área de incidencia de la pequeña central. 
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Reconocimiento: luego de haber ejecutado el inventario, se debe realizar un 
reconocimiento con más profundidad del sitio para determinar caudales, saltos 
geodésicos, lugares de emplazamiento y analizar la parte física del sector. 
 
Pre factibilidad: una vez seleccionado el sitio del emplazamiento para la PCH, en 
el estudio de pre factibilidad se debe realizar un dimensionamiento de las obras 
civiles de los aparatos de la PCH para determinar en mejor medida la viabilidad del 
proyecto. 
 
Básicamente los requerimientos de una PCH no son diferentes a los de una central 
de generación a gran escala los requerimientos son: 
● Caudal de agua 
● Salto geodésico 
 
A continuación, se detallan algunos métodos utilizados para la determinación del 
caudal y del salto. 
 
2.1. Métodos para determinar salto. 
 
Por lo general, es constante para estudios de este tipo en zonas aisladas, disponer 
de poca información o prácticamente ninguna; por tal motivo se debe recurrir a 
complementar con visitas de campo y mediciones directamente de la zona. Una vez 
se ha delimitado la zona donde se realizará el proyecto, es conveniente hacer una 
descripción de la zona en donde se especifique la localización general y la 
localización específica de dicho proyecto. Para desarrollar el proyecto modelo del 
estudio, se requieren mapas con la mayor información posible de la ubicación del 
proyecto, vías de acceso, relieve, curvas de nivel, etc. En tal sentido la realización 
del presente estudio en su fase inicial recomienda realizar las siguientes etapas: 
 
✔ Búsqueda de información cartografía, con el fin de ubicar el proyecto y 
caracterizar la zona. 
✔ Visita al campo para corroborar la información de la oficina con la real del 
campo. 
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✔ Levantamiento topográfico, para complementar la información restante, que 
no sea obtenida en mapas cartográficos. 
 
La información para seguir adelante con el proyecto se obtiene de trabajos 
desarrollados en la zona que se ha delimitado para el proyecto, a través de un 
levantamiento topográfico, proporcional a la importancia del proyecto y a la 
información disponible. La caída neta del aprovechamiento se puede determinar con 
métodos sencillos hasta llegar al uso de equipo de topografía; algunos de estos 
métodos son: 
 
⮚ Método de nivel con manguera. 
⮚ Método de nivel del carpintero. 
⮚ Método del Inclinómetro. 
⮚ Método del barómetro 
⮚ Método del manómetro. 
⮚ Método del láser. 
⮚ Estación Total. 
 
2.1.1. Método de nivel con manguera. 
 
Es un método bastante sencillo, ya que los elementos para su implementación son 
una manguera y unas escalas, el personal no necesariamente debe ser calificado, 
sin embargo, se debe de poseer cierta agilidad para su ejecución; la forma de su 
aplicación se muestra en la Figura 19. 
 
 
                                                Figura 19. Método de nivel con manguera. 
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Este método también permite el trazo de curvas de nivel en el plano cartográfico al 
seguir puntos sobre el relieve que se encuentran sobre una cota, bien sea la 
indicada por el punto 1 o el 2, como está indicado en la Figura 19, en este caso el 
desnivel está dado por la resta entre 𝐻2 𝑦 𝐻1 representado por 𝐻𝑥. 
 
2.1.2. Método de nivel de carpintero. 
 
Es un método que emplea el mismo principio del método de la manguera, con la 
diferencia que en este se utiliza un nivel de carpintero, al método se le debe anexar 
para su implementación una regla para sostener el nivel o en su defecto un hilo de 
nylon, su aplicación práctica se indica en la Figura 20. 
 
La altura se determina de igual forma como se ha descrito en el procedimiento 
anterior, al igual que las curvas de nivel. 
 
                                        Figura 20. Método del nivel de carpintero. 
2.1.3. Método del Inclinómetro. 
 
Este método requiere de algunos cálculos matemáticos para determinar la altura. 
La Figura 21 nos muestra los parámetros que se requieren conocer para determinar 
la altura entre los puntos 1 y 2, y su implementación práctica.  
 
Estos parámetros son: los valores de las escalas de apoyo, en el caso, 𝐻1 𝑦 𝐻2, los 
ángulos 𝜃1 𝑦 𝜃2 , y la distancia 𝐿𝑥, que es la longitud entre los puntos 1 y 2, 




Conocidos estos datos se determina la altura de la siguiente manera: 
 
● Se calcula el promedio entre los ángulos. 
● Apoyados en la expresión trigonométrica del seno y el valor de 𝐿𝑥 se 
determina la altura 𝐻. 
● La altura entre los puntos 1 y 2 es la diferencia entre (𝐻𝑥 + 𝐻3) y 𝐻1 
● La altura total del aprovechamiento será la suma de éstas. 
 
 
                                       Figura 21. Método del Inclinómetro. 
Para facilitar la lectura se ha complementado el nivel con un transportador, que 
permite en forma más rápida, determinar el ángulo, una apreciación de éste se 
observa en la Figura 20 y un inclinómetro que se muestra en la Figura 23. 
 
 
                                         Figura 22. Transportador. 
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Con este nivel se pueden realizar las siguientes operaciones: 
 
● Lanzar visuales horizontales, para ello se pone en ceros el índice del círculo 
vertical, se ajusta el tornillo de fijación y luego se toma la visual hasta que 
ésta quede bisecada por el hilo horizontal. 
 
● Determinar la pendiente o ángulo vertical de una línea; en este caso se da 
vista y haciendo girar el índice solidario con la burbuja se hace que ésta 
quede centrada, o sea que se vea bisecada por el hilo horizontal; se lee en 
el círculo la pendiente o ángulo vertical que tiene la visual. 
 
● Lanzar visuales inclinadas con una pendiente o ángulo vertical dados; en este 
caso se marca dicha pendiente o ángulo vertical en el círculo vertical 
(teniendo en cuenta si es positiva o negativa) y se baja o levanta la visual 
hasta que la burbuja quede bisecada por el hilo horizontal. 
 
                                                Figura 23. Nivel de Abney. 
2.1.4. Método del GPS.  
 
En la actualidad, el método del GPS es uno de los más usados y precisos, aunque 
esto último va a depender del aparato que se esté utilizando para realizar las 
mediciones de alturas necesarias, ya que este método indica la posición de una 
persona o lugar mediante la triangulación de los satélites. Para una buena toma de 
datos es necesario realizar varias mediciones para luego sacar un valor medio de 




2.1.5. Método del manómetro. 
 
Es un método bastante sencillo, mide la presión de una columna de agua y toma su 
equivalente en metros, su representación gráfica se puede observar en la Figura 24. 
Como se observa, en este método se requiere de un tubo plástico, en el cual se 
encuentra una columna de agua, al final de ella se coloca un profundímetro que nos 
indicará la presión ejercida por ésta, en su equivalente en metros, de acuerdo con 







Dónde: 𝑝 es la lectura de la presión en 𝑘𝑃𝑎 y 𝐻 es la caída en metros. 
 
                                       Figura 24. Método del manómetro. 
2.1.6. Método del Láser. 
 
Este método es bastante sencillo, pero se requiere de un medidor laser el cual es 
un instrumento electrónico de medición que calcula la distancia desde el dispositivo 
hasta el siguiente punto al que se apunte con el mismo. 
 
Existen 2 tipos; de acuerdo a su método de medición: sónicos y por láser. Los 




Dependiendo del fabricante del dispositivo; algunos poseen nivel digital como el de 
la Figura 25 y otros el nivel de burbuja, esto con el objetivo de determinar la 
inclinación a la cual se mide desde el punto de inicio hasta el punto final. 
 
La forma de tomar la lectura se hace directamente desde la pantalla del dispositivo 
y para medir el desnivel se utiliza el método pitagórico, describiendo el desnivel 
como el cateto opuesto al ángulo de inclinación del dispositivo dentro de un triángulo 
rectángulo, cuando el medidor láser no dispone de nivel de inclinación digital, se 
debe usar un transportador para posera si determinar la inclinación en ángulos y 
proceder a calcular la altura, la forma de construir el sistema de medición es el 
mismo al método del carpintero con la única excepción que se sustituye el nivel de 
burbuja con el medidor láser. 
 
Figura 25. Medidor láser con nivel digital. 
La precisión de estos dispositivos es bastante buena, en la gran mayoría la precisión 
varía milimétricamente el cual es un valor bastante aceptable y la distancia máxima 
a la cual estos dispositivos pueden medir varía también con respecto al modelo del 
mismo. 
 
2.1.7. Estación total. 
 
Una estación total es un equipo electrónico utilizado en la mayoría de los casos por 
un Ingeniero Civil o Topógrafo, usualmente en la construcción de diferentes 
edificaciones. El equipo está integrado por un medidor electrónico de distancia, un 
microprocesador, un colector electrónico de datos y un sistema de almacenamiento. 
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Una estación total también es utilizada para medir la inclinación de un objeto 
específico con respecto al instrumento, así como también la determinación de 
ángulos horizontales y verticales.  
 
El microprocesador permite el cálculo de distancia horizontal, la determinación de 
las coordenadas del punto de trabajo. Los datos recogidos por una estación total 
tienen la facilidad de ser descargados en una computadora para su posterior 
procesamiento. 
 
El uso de una estación total en la obtención del salto presenta una gran ventaja en 
la precisión con la que se determina el valor del mismo, sin embargo, representa un 
costo mayor en referencia a los métodos anteriores, esto se debe al alto costo que 
se requiere la adquisición del equipo. Por otra parte, el equipo de trabajo debe estar 
capacitado para el uso de la estación total, ya que si no se cuenta con equipo 
capacitado se podrían obtener datos erróneos en el proceso de medición del salto. 
 
                                                             Figura 26. Estación Total. 
Seguidamente se presenta una comparativa entre los métodos antes descritos, 
cabe aclarar que el mejor método a utilizar se basa en los recursos con los que se 
cuenta para el desarrollo del mismo y teniendo en cuenta que algunos métodos 
podrían no ser factibles a la hora de aplicarlos en las mediciones de saltos para un 












El método es de fácil 
aplicación. 
Sencillo y económico. 
El agua dentro de la 








No se necesita personal 
altamente capacitado. 








Fácil a la hora de tomar 
los datos. 
 
Se pueden tomar valores 
de distancias e 
inclinaciones. 
 
Se puede usar para medir 
distancias grandes. 
Se necesita un equipo 
especial. 
 
Se debe construir una 
plataforma firme para 







Se puede usar para medir 
largas distancias entre 2 
puntos. 
 
No hay necesidad de unir 
los puntos ni medir la 
distancia entre ellos. 
 
 
La señal del satélite 
podría ser afectada por 









Las mediciones se toman 
de manera inmediata. 
 
Se pueden utilizar en 
lugares de difícil acceso. 
Tiene un límite de 
distancia máxima 
 
El láser debe impactar 









Representa un alto 
costo. 
 
Se necesita de equipo 





2.2. Métodos para determinar caudal. 
 
El estudio hidrológico permite determinar parámetros como la potencia y la energía, 
que son necesarios para el correcto funcionamiento de una PCH a lo largo del 
tiempo, ya que éstas dependen del comportamiento hidrológico de la zona en donde 
se encuentran localizadas (Castañeda Acosta, 2016).  
En zonas aisladas, los datos hidrológicos son escasos, y en este tipo de proyectos 
muchas veces se necesitan datos de cuencas pequeñas, donde la información es 
aún menor. 
 
Para los estudios hidrológicos de una PCH se pueden generar situaciones de falta 
de datos, y de acuerdo a éstas se presentan las siguientes situaciones: si se tiene 
información pluviométrica más no hidrológica es posible determinar los caudales 
máximos, mínimo y medio.  
 
Si no se cuenta con información ni hidrológica y pluviométrica cercana a la 
bocatoma o si se tiene información de un sitio de la cuenca del afluente alejado de 
la bocatoma, es posible transponer información de una cuenca vecina o de una 
cuenca similar (Mora Navarro & Hurtado Liévano, 2004).  
 
Cuando existe información hidrológica la medición de los caudales del río se realiza 
en las estaciones de aforo, donde se registran los caudales instantáneos que 
circulan por el tramo del río donde está ubicada la estación y a partir de estos se 
determinan los caudales máximos, medios y mínimos diarios correspondientes a un 
gran número de años, con los que se elaboran series temporales agrupadas por 
años hidrológicos. 
 
La información hidrológica de caudales medios y la probabilidad de ocurrencia de 
ellos, permite determinar el caudal de diseño, el caudal máximo y su periodo de 
retorno. Al final, en todo estudio hidrológico, sea teórico o con datos reales de 
caudales, se obtendrá una serie anual lo suficientemente grande para realizar una 
distribución estadística que tipifique los años en función de la aportación registrada: 
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años muy secos, secos, medios, húmedos y muy húmedos (Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de la Energía, 2006).  
 
Si no existen series temporales para el tramo de río en estudio, y si se dispone de 
tiempo para ello, se pueden medir los caudales a lo largo de un año como mínimo 
ya que una serie de medidas instantáneas no tienen ningún valor, así mismo aunque 
existieren se pueden medir los caudales en el río a lo largo de un año y comparar 
estos datos con las series medidas en las estaciones de aforo, para de esta manera 
hacer una comparación entre ambas medidas ya que al proyectista se le presentan 
multitud de configuraciones posibles para explotar el potencial de un determinado 
tramo de río, y debe escoger, basado en su experiencia y en su talento, aquella que 
optimice ese potencial. 
 
En el proceso de la caracterización del caudal con que se cuenta en el lugar del 
proyecto, pueden implementarse diversos métodos para la determinación de los 
mismos, estos métodos se pueden clasificar como directos e indirectos. 
 
2.2.1. Métodos Indirectos. 
 
Se consideran métodos indirectos de determinación de caudal aquellos donde no 
se requiere desplazarse al lugar del proyecto. Generalmente este tipo de métodos 
son menos precisos que los directos, sin embargo, ofrecen una muy buena 
aproximación en la entrega de resultados.  
 
Se sugiere la utilización de estos métodos en estudios de prefactibilidad, para poder 
obtener un primer escenario sobre la caracterización del recurso. 
 
Método Precipitación-Escorrentía. 
La aplicación de este método permite obtener un estimado de caudales mensuales 
o anuales en una cuenca en particular, a partir de la información de la precipitación 
media de la cuenca. 
 
Para poder aplicar adecuadamente este método se debe delimitar la cuenca de la 
cual se obtendrá el recurso hídrico, es decir se debe de conocer el área de la misma. 
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Además, se debe poseer datos de lluvia por un tiempo mínimo de 20 años, de las 
estaciones meteorológicas del país, estos datos en El Salvador pueden ser 
obtenidos en el Servicio Nacional de Estudios Territoriales, SNET. También se 
debe de conocer qué estaciones meteorológicas afectan directamente sobre el área 
de la cuenca, si la cuenca está influenciada por más de una estación meteorológica 
se deberá calcular el porcentaje del área total de la cuenca en que tiene incidencia 
cada estación meteorológica.  
 
Comúnmente el proceso anteriormente descrito se realiza con la ayuda de un 
software, haciendo uso del método de los Polígonos de Thiessen.  
 
En el método de los polígonos de Thiessen se delimita el área de influencia de cada 
estación meteorológica en un polígono como se muestra en la Figura 27. Para 
determinar las figuras se unen las estaciones con segmentos de rectas, se trazan 
perpendiculares por la mitad de estos segmentos de recta, dividiendo así los 
polígonos de influencia de las estaciones. 
 
 
                                         Figura 27. Método de los polígonos de Thiessen. 





 (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 2.1) 
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Donde: 
               𝐴𝑖: á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑜𝑙í𝑔𝑜𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
               𝐴𝑡: á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 
               𝑃𝑖: 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
 
En el caso de la Figura 28, se muestra un mapa del territorio salvadoreño 
delimitando el área de influencia de las 27 estaciones meteorológicas el cual fue 
generado con un software de información geográfica (SAGA GIS), de esta manera 
no sería necesario usar la ecuación antes presentada ni trazar los polígonos sobre 
el mapa. 
 
            Figura 28. Estaciones meteorológicas delimitadas por polígonos de Thiessen. 
A los datos de lluvia mencionados anteriormente se les debe de aplicar un factor 
estimado, que relaciona la lluvia mensual o anual con las escorrentías generadas.  
 
Para poder determinar dichos factores, se analizaron los datos de las estaciones 
hidrométricas existentes en el país, con todo el período de registros. Se 
determinaron las relaciones entre las precipitaciones medias y los caudales 
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mensuales y se establecieron regiones en las cuales el comportamiento es 
homogéneo (Erazo Chica, 2008).  
 
Aplicación del método. 
1- Delimitar el área de la cuenca y ubicar la misma en la zona del mapa (Figura 
29.) para aplicar el factor estimado. 
 
   Figura 29. Mapa para aplicación de método Precipitación – Escorrentía 
2- Según la ubicación en la cuenca en el mapa se deberán aplicar los siguientes 
factores estimado mensuales, según su respectiva zona (Tabla 7 o Anexo 5). 
Tabla 7. Factor estimado, mensual y anual. 
Fuente: Servicio Nacional de Estudios Territoriales (SNET). 
Zona E F M A M J J A S O N D Anual 
1 3.91 5.86 1.11 0.41 0.15 0.19 0.23 0.24 0.31 0.49 0.69 2.06 0.30 
2 2.20 5.26 0.58 0.17 0.08 0.12 0.15 0.25 0.34 0.37 0.42 1.51 0.27 
3 2.20 6.25 0.65 0.18 0.08 0.11 0.15 0.22 0.30 0.46 0.45 1.79 0.26 
4 2.92 2.47 0.28 0.09 0.10 0.20 0.22 0.18 0.36 0.50 0.51 1.09 0.29 
5 1.86 1.20 0.12 0.05 0.11 0.32 0.23 0.30 0.45 0.57 0.64 0.75 0.35 
6 1.11 1.15 0.18 0.06 0.07 0.20 0.30 0.28 0.42 0.63 0.65 1.23 0.31 
7 1.52 2.96 0.51 0.12 0.07 0.18 0.18 0.19 0.32 0.35 0.37 1.08 0.25 
8 1.33 1.05 0.29 0.10 0.08 0.24 0.28 0.27 0.32 0.42 0.47 0.90 0.28 
9 4.30 9.02 1.41 0.40 0.17 0.17 0.20 0.21 0.28 0.42 0.83 2.43 0.31 
10 1.52 2.96 0.51 0.12 0.07 0.18 0.18 0.19 0.32 0.35 0.37 1.08 0.25 
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3- Según la información de datos de lluvia, se debe de buscar la estación 
meteorológica que incide sobre la cuenca, y se debe de estimar para un 
tiempo mínimo de 20 años, luego se obtiene un promedio de datos de lluvia 
para los 12 meses del año. 
 
4- Para determinar el caudal mensual se aplica la siguiente expresión:  
 
𝑄 =
𝐿 ∗ 𝐹 ∗ 𝐴 ∗ 1000
𝐷 ∗ 86400
 (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 2.2) 
Donde: 
                 𝑄: 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑀𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 (𝑚
3
𝑠⁄ ) 
                 𝐿: 𝑀𝑖𝑙𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑙𝑢𝑣𝑖𝑎 (𝑚𝑚) 
                𝐹: 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 (𝑎𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙) 
               𝐴: Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑎 (𝑘𝑚2) 
               𝐷: 𝐷í𝑎𝑠 
Los valores de 1000 y 86400 ubicados en el numerador y denominador 
respectivamente, son factores de conversión, para obtener el valor del caudal en  
𝑚3
𝑠
. Además, los datos de milímetros de lluvia y días, serán los respectivos para el 
mes en el cual se desea determinar el caudal. 
 
Curva de duración de caudal de una descarga específica por departamento.  
La aplicación de este método es propuesto en un estudio realizado por el JICA en 
cooperación con el CNE, en el cual se propone una Curva de Caudales Clasificados 
por cada departamento, considerando una cuenca con una extensión de 100 𝑘𝑚2, 
por lo cual será suficiente con realizar una interpolación con áreas de cuencas 
inferiores, para obtener el caudal de descarga respectivo.  
 
Además, se presenta una tabla donde se puede obtener los datos de descarga 
mensual para diferentes porcentajes de duración desde el 5% (18 días) al 100% 
(365 días).  
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La curva de duración de caudal sin dimensión por departamento en las estaciones 
de observación de descarga por SNET será útil pero no muy precisa, ya que en 
términos generales podría dar una sobre estimación de caudales en la ubicación 
propuesta de la toma para proyectos de pequeñas centrales hidroeléctricas (CNE & 
JICA, 2012). 
 
Para el cálculo del caudal de diseño para una cuenca con un área conocida se utiliza 
la siguiente fórmula: 
𝑄 = 𝐴 ∗ 𝑄𝑠𝑝 (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 2.3) 
Donde: 
               𝑄: 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑢𝑏𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑜𝑚𝑎 (𝑚
3
𝑠⁄ ) 
               𝐴: á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑎 (𝑘𝑚2) 





Figura 30. Curva de Caudales Clasificados, Sonsonate. 
La ubicación del proyecto modelo desarrollado en esta guía es en el departamento 
de Sonsonate, por lo cual se necesitara los datos para ese departamento.  
 
La Figura 30 representa la Curva de Caudales Clasificados para el departamento 
de Sonsonate, así como también la Tabla 8 representa los promedios específicos 
de descarga para las 4 zonas de estudio del departamento. 
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Duración Suroeste 1 Suroeste 2 Sur Norte 
5% 7.221 6.708 6.872 4.609 
10% 6.155 5.315 4.600 3.667 
15% 5.039 4.493 3.725 3.381 
20% 4.511 4.009 3.270 2.856 
25% 4.090 3.658 2.628 2.600 
30% 3.460 3.329 2.201 2.338 
35% 2.994 3.132 1.855 2.212 
40% 2.691 2.763 1.618 2.010 
45% 2.427 2.466 1.436 1.860 
50% 2.035 2.091 1.055 1.550 
55% 1.888 1.516 0.727 1.389 
60% 1.693 1.324 0.547 1.091 
65% 1.614 1.100 0.467 0.877 
70% 1.536 0.877 0.396 0.674 
75% 1.409 0.790 0.294 0.501 
80% 1.321 0.658 0.218 0.441 
85% 1.204 0.584 0.175 0.376 
90% 1.076 0.516 0.126 0.328 
95% 0.920 0.402 0.092 0.286 
100% 0.538 0.096 0.055 0.149 
                     Fuente: Guía para el desarrollo de PCH en El Salvador. 
 
2.2.2. Métodos Directos. 
 
Los métodos directos de medición de caudal son vitales para validar la información 
obtenida mediante métodos indirectos. La implementación de estos métodos debe 
de hacerse preferentemente durante un tiempo mínimo de un año, en dado caso 
que no se pueda medir el caudal durante este tiempo; se deberá por lo menos 
realizar mediciones durante el invierno (Mayo- Octubre) para obtener datos 
representativos de caudal. Además, se sugiere continuar las mediciones de caudal 
durante la operación de la PCH, esto con el objetivo de obtener registros del recurso 
hídrico que puedan ser útiles en proyectos hidroeléctricos cercanos a la zona. A 




Método volumétrico: el método volumétrico es uno de los métodos más simples 
para medir caudal directamente. Este método consiste en desviar todo el caudal a 
medir hasta un barril; midiendo el tiempo que este tarde en llenarse. Con el dato de 
tiempo obtenido y conociendo el volumen del barril se puede determinar fácilmente 
el caudal utilizando la fórmula 𝑄 = v 𝑡⁄  , donde Q: caudal, V: volumen y t: tiempo. La 
principal desventaja de este método es la acción de desviar todo el caudal a medir, 
siendo una dificultad para ríos con un caudal relativamente alto, es por ello que este 
método es recomendable para caudales pequeños (Intermediate Technology 
Development Group, 1996). 
 
                                           Figura 31. Método volumétrico 
Método del área y velocidad: el emplear este método conlleva un poco más de 
trabajo que el método anterior. Este método se basa en el principio de continuidad, 
el cual expresa que para un fluido de densidad constante fluyendo a través del área 
de una sección conocida, el producto del área de la sección por la velocidad media 
será constante, es decir: 𝑄 = 𝐴𝑣 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 (Intermediate Technology 
Development Group, 1996). 
 
Para calcular el área de la sección transversal del río, se divide la misma en n 
secciones separadas a una misma distancia entre sí (Figura 32), la base de cada 
sección no debe superar el 10% de la base total del área a medir. 
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                                        Figura 32. Cálculo de sección transversal 
Mediante el uso de reglas graduadas se miden las alturas de cada división de la 
sección transversal, y se determina el área mediante la ecuación: 
 
𝐴 = 𝑏
ℎ1 + ℎ2+ℎ3 + ℎ4 + ℎ𝑛
𝑛
 (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 2.4) 
 
Para realizar el cálculo de la velocidad media del agua se puede llevar a cabo 
mediante la utilización de un correntómetro (Figura 33), los cuales permiten medir 
la velocidad de la corriente en un número suficiente de puntos de esa sección. El 
funcionamiento de un correntómetro se basa en la generación de impulsos 
eléctricos, generados por cada vuelta de la hélice, contabilizando así el número de 
vueltas en un cierto período de tiempo, para posteriormente obtener el valor de 
velocidad en la sección de estudio (Carta González, Pérez, Santos, & Castro Gil, 
2009). 
 
Figura 33. Correntómetro para medición de velocidad en ríos. 
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Una vez conocida la velocidad media en una serie de secciones verticales en que 
se puede dividir el cauce, es posible estimar la velocidad media global como la suma 
de los productos del área de cada una de las secciones por el valor de sus 
correspondientes velocidades, divida por la superficie total de la sección. 
 







 (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 2.5)  
Donde:  
               𝑣𝑚𝑔: 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 (
𝑚
𝑠⁄ ) 
                  𝐴𝑖: á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 (𝑚
2) 
                   𝑣𝑖: 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 (
𝑚
𝑠⁄ ) 
                  𝐴𝑇: á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑚
2) 
 
A partir de la velocidad media global se puede obtener el caudal total, empleando la 
ecuación de continuidad para un fluido de densidad constante 𝑄 = 𝐴𝑣 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒. 
 
Método de la solución de sal: la aplicación de este método es muy compleja, sin 
embargo, presenta el beneficio de obtener errores menores al 5% en las 
mediciones. El método se basa en el cambio de la conductividad del agua al cambiar 
el grado de concentración de sal en la misma. De este modo, si se disuelve una 
masa m de sal en un balde y se vierte la mezcla en una corriente de agua, con ello 
se provocará un incremento en la conductividad del fluido, ese incremento en la 
conductividad son los datos que se deben obtener para el posterior cálculo del 
caudal. 
 
Como se debe de esperar, el incremento de la conductividad dura un cierto tiempo 
y no es constante durante ese lapso, es decir, que habrá pequeños incrementos al 
inicio y al final del paso de la “nube” de sal, mientras que habrá un máximo en una 





⮚ Se debe de realizar una investigación previa sobre cuánto es el caudal 
aproximado a medir, esto con el objetivo de adquirir la cantidad de sal 
adecuada para el proceso de medición. La recomendación es usar 





⮚ Realizar el proceso de secado a la sal que se utilizará, a fin de eliminar el 
error del peso por humedad. 
 
⮚ Medir y registrar la temperatura del caudal de agua. 
 
⮚ Escoger un tramo del río donde haya una velocidad más o menos uniforme. 
Evitar remansos que puedan retardar el paso de la nube de sal afectando las 
medidas. 
 
⮚ Se vierte la mezcla de sal y agua en el río, la ubicación del medidor de 
conductividad se debe ubicar a una distancia entre 30 a 50 metros a partir 
del punto en donde se vierte la mezcla de sal. 
 
      Figura 34. Método de solución de sal. 
⮚ Registrar los valores de la conductividad (medida en micro-siemens µ𝑆)  cada 
5 segundos. Para la medición del tiempo se recomienda el uso de un 
cronómetro con precisión de segundos. 
 
Matemáticamente es demostrable que el caudal a medir se puede calcular con la 
siguiente expresión:  
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𝑄 = 𝐾 ∗
𝑀
𝐴
 (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 2.6) 
Donde: 




               𝑀: 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙 [𝑚𝑔] 




                𝐴: Á𝑟𝑒𝑎 𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑙𝑎 𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑣𝑠 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 [µ𝑆 ∗ 𝑠] 
 
 
                                          Figura 35. Gráfico K vs Temperatura. 
El factor de corrección “K” depende de la temperatura del agua y se obtiene a partir 
de la Figura 35. 
 
Procesamientos de resultados: 
● Graficar los valores obtenidos en un gráfico conductividad vs tiempo. 
 
● Determinar el área encerrada por la curva y trazar una línea recta que une la 
conductividad base (primer punto leído) con el último. 
 
● Encontrar el factor de corrección K en Figura 35. 
 






                                           Figura 36. Gráfico Conductividad vs Tiempo. 
Método del vertedero de pared delgada: un vertedero es una estructura similar a 
un muro de baja altura ubicado a lo ancho de un flujo ya sea de un río o un canal. 
Un vertedero de medición de caudal tiene una muesca a través de la cual toda el 
agua en la corriente fluye.  
 
Los vertederos son generalmente estructuras temporales y son diseñados de modo 
que la descarga volumétrica pueda ser determinada por una simple lectura de la 
diferencia de altura entre el nivel del agua antes del vertedero y el vértice o cresta 
de este. Para alcanzar mejores resultados hay que utilizar vertederos de pared 
delgada y además evitar que el sedimento se acumule tras ellos (Intermediate 
Technology Development Group, 1996). 
 
En el proceso de medición con vertedero se deben de tomar en cuenta las 
siguientes consideraciones: 
 
 Hay que ubicar el vertedero en un punto donde la corriente sea uniforme y 
esté libre de remolinos.  
 La distancia entre el fondo del lecho del río y la cresta del vertedero aguas 
arriba de este, deberá ser al menos dos veces la altura máxima a medirse. 
 No debe haber ninguna obstrucción al paso de agua cerca al vertedero y los 
lados de este deben estar perfectamente sellados a fin de evitar fugas o 
goteos. 
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 La cresta del vertedero deberá ser lo suficientemente alta como para permitir 
que el agua caiga libremente dejando un espacio bajo el chorro.  
 
Estos vertederos se hacen de plancha de acero, siendo tres tipos de vertederos los 
de uso más frecuente. 
 
El vertedero triangular (Figura 37) mide descargas pequeñas con mayor precisión 
que los otros tipos. El cálculo de caudal por medio de un vertedero triangular se 
realiza con la siguiente fórmula 𝑄 = 1.4ℎ
5
2, donde Q es caudal [
𝑚3
𝑠
] y h es altura de 






Figura 37. Vertedero triangular. 
El vertedero rectangular, permite medir descargas mayores que el vertedero 




caudal en vertederos rectangulares se determina mediante la siguiente expresión:  
𝑄 = 1.8(𝐿 − 0.2ℎ)ℎ
3
2, donde Q es caudal [
𝑚3
𝑠
] h es altura de la cresta [𝑚] y L es 
longitud de la cresta [𝑚]. 
 
Figura 38. Vertedero rectangular. 
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El vertedero trapezoidal puede compensar las contracciones en los bordes con 
caudales reducidos, lo cual introduce errores en los vertederos rectangulares. La 
fórmula para calcular la descarga se simplifica al eliminar el factor de corrección en 




Figura 39. Vertedero trapezoidal. 
Las ecuaciones para la mayoría de vertederos de pared delgada por lo general no 
son precisas para alturas muy pequeñas (menores de 5 cm).  
 
La cresta del vertedero debe ser lo suficientemente ancha para recibir la mayor 
descarga esperada, por lo tanto es necesario conocer los probables valores del 
caudal antes de seleccionar o diseñar un vertedero (Intermediate Technology 
Development Group, 1996). 
 
Tabla 9. Ventajas y desventajas de los métodos de medición de caudal. 




Permite obtener un 
estimado de caudales 
mensuales o anuales. 
 
Es posible construir las 
diferentes curvas de caudal 
e hidrograma sin necesidad 
de tomar mediciones 
directas sobre el río. 
Se debe delimitar el área de 
la cuenca. 
 
Se deben conocer las 
estaciones meteorológicas 








Es muy práctico, y su 
ejecución es relativamente 
rápida. 
Se debe de conocer con 












El caudal es fácil de 
calcular, así mismo también 
la toma de mediciones. 
 
No se necesita de personal 





Las mediciones se deben 
realizar directamente en el 
río por intervalos de tiempo 
constante. 
 
Se debe desviar todo el 
cauce del río hacia el 





Método del área 
y velocidad 
 
Las mediciones son rápidas 
y fáciles de obtener. 
 
El porcentaje de error en 
las mediciones es muy 
bajo. 
 
El equipo es fácil de 
transportar. 
Las mediciones se deben 
realizar directamente en el 
río. 
 
Las mediciones se realizan 
con equipo especial. 
 
Se necesita personal 
capacitado para la 
manipulación del equipo. 
Es muy 
factible. 
Método de la 
solución de la 
sal 
 
La aplicación del método es 
sencilla. 
 
La toma de datos es fácil de 
realizar gracias al equipo de 
medición. 
La medición se debe 
realizar rápidamente debido 
a que el incremento de 
conductividad del agua es 
por un tiempo corto. 
Se debe de realizar una 
investigación previa sobre 
cuánto es el caudal 







Se utiliza cuando la 
profundidad del río es 
relativamente baja. 
 
Permite medir caudales 
pequeños. 
Se debe construir una 
estructura de vertedero 
sobre el río. 
 
Las ecuaciones para la 
mayoría de vertederos de 
pared delgada por lo 
general no son precisas 
para alturas muy pequeñas. 
Es factible. 
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2.3. Cálculo de caudal, método precipitación escorrentía. 
 
Con el objetivo de contar con más de una opción para la ejecución del proyecto 
modelo desarrollado, se presentan 2 alternativas, las cuales representan 2 puntos 
diferentes de explotación del recurso. Partiendo de la ecuación para calcular caudal 
presentada en el método precipitación-escorrentía, se procede a determinar el 
caudal óptimo de operación para 2 posibles puntos de ubicación para la bocatoma. 
 
2.3.1. Área de la cuenca. 
 
Para determinar el área de la cuenca se utilizó un software especializado de uso 
libre el cual permite la manipulación de datos geográficos. SAGA GIS (acrónimo 
inglés de System for Automated Geoscientific Analyses o Sistema para Análisis 
Automatizados Geocientíficos en español) es un software híbrido multiplataforma 
de información geográfica de uso libre con soporte para datos vectoriales y de tipo 
raster. Realizando el procedimiento requerido en SAGA, se determinó que el área 
de la cuenca para la alternativa 1 (Figura 40) es de 6.83 𝑘𝑚2. 
 
 
                                      Figura 40. Cuenca, alternativa 1 
La ubicación de la cuenca se encuentra en el área 1 del mapa mostrado en la Figura 
29 por lo cual se usarán los factores estimados (F) correspondientes a esa área, 
además, la estación meteorológica de “Los Naranjos” es la que influye directamente 
sobre la cuenca, es decir que se necesitarán los datos de lluvia de esa estación 
para poder llevar a cabo la estimación de caudal. A continuación, se calcula el 
caudal medio mensual, que se podría obtener en la cuenca en estudio. 
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Los datos de precipitación mostrados en la tabla anterior es un promedio mensual 




El Hidrograma es la representación gráfica del registro de caudales medios sobre la 
base de periodos (días, meses, años) durante un tiempo de medición (periodo). La 
representación gráfica se hace con base en mediciones de caudal, con el apoyo de 
equipo que permite su registro, o en su defecto con mediciones periódicas y registro 
del mismo; en tal caso se obtiene que el hidrograma de caudales medios diarios, 
mensuales u otro periodo, resaltando los valores de caudal pico o de creciente, el 
caudal mínimo y el medio (Ortiz Flórez, 2011). 
 
El Hidrograma se realiza para tener una mejor apreciación del comportamiento del 
río a lo largo de los años. 
 
A partir de la Tabla 10 se genera el hidrograma mostrado a continuación: 
Promedio mensual de mm de lluvia 




Enero 1.8050 31 3.9 0.0180 
Febrero 5.3100 28 5.9 0.0879 
Marzo 14.1950 31 1.1 0.0402 
Abril 72.3650 30 0.4 0.0782 
Mayo 259.9300 31 0.2 0.0995 
Junio 420.3800 30 0.2 0.2106 
Julio 342.7250 31 0.2 0.2011 
Agosto 392.3650 31 0.2 0.2403 
Septiembre 448.9100 30 0.3 0.3669 
Octubre 270.1150 31 0.5 0.3377 
Noviembre 61.6600 30 0.7 0.1122 
Diciembre 17.9650 31 2.1 0.0944 
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                  Figura 41. Hidrograma, alternativa 1. 
 
2.3.3. Curva de Caudales Clasificados. 
 
También es posible ordenar las series de datos de caudal mediante diagramas de 
frecuencia acumuladas en lugar de orden cronológico. Para ello se utilizan las 
denominadas curvas de caudales clasificados (CCC). Dichas curvas indican el 
porcentaje de tiempo en el que se alcanza o se supera un cierto valor del 
caudal.  En la Figura 42 se muestra una CCC, donde en el eje de las ordenadas se 
representa el caudal y en las abscisas los días de ocurrencia (Carta González, 
Pérez, Santos, & Castro Gil, 2009). 
 
 





































Para efectos de cálculos se le ha construido una línea de tendencia, así también se 




             Figura 43. Línea de tendencia Curva de Caudales Clasificados, alternativa 1. 
2.3.4. Cálculo de caudal óptimo. 
 
Luego de construir la Curva de Caudales Clasificados se procede a determinar cuál 
será el caudal óptimo. El caudal óptimo será el caudal que entregue la mayor 
energía para un tiempo estipulado.  Se parte de la ecuación de potencia, expuesta 




= 𝛾𝑄𝐻𝑡 se conoce que el cociente entre potencia y tiempo es energía, 
por lo tanto 𝐸 = 𝛾𝑄𝐻𝑡, hasta el momento no se conoce cuál es el salto en el punto 
de estudio, por lo tanto se indica la energía por unidad de altura como:  
𝐸
𝐻
= 𝐸´ = 𝛾𝑄𝑡 (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 2.7) 
Se ha sustituido la variable 𝑡 por la variable D (días) multiplicada por 24, para 
obtener así las horas en las que se contaría con ese caudal. 
 
𝐸´ = 24 ∗ 9.81 ∗ 𝑄 ∗ 𝐷  
𝐸´ = 235.44 ∗ 𝑄 ∗ 𝐷 (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 2.8) 
 

















A partir de la ecuación generada de la Figura 43, se sustituye la variable caudal, 
para obtener una ecuación en función de una sola variable.  
 
De la Curva de Caudales Clasificados de la primera alternativa, se obtiene: 
 
𝑄 =  0.000003𝐷2 − 0.002025𝐷 + 0.426759 (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 2.9) 
Sustituyendo: 
𝐸´ = 235.44 ∗ 𝑄 ∗ 𝐷 
𝐸´ = 235.44 ∗ ( 0.000003𝐷2 − 0.002025𝐷 + 0.426759) ∗ 𝐷 
 
Operando y reordenando: 
 
𝐸´ = 0.00070632𝐷3 − 0.476766𝐷2 + 100.4761𝐷  
 
Realizando operaciones básicas de cálculo, se determina cuál será el número de 





Al realizar el procedimiento se obtiene un valor de 167 días, luego se sustituye este 
valor para determinar el valor de caudal. 
 
𝑄 =  0.000003(167)2 − 0.002025(167) + 0.426759 
𝑄 =  0.1712 𝑚
3
𝑠⁄  
Por lo tanto, el caudal óptimo de generación es de 0.1712 
𝑚3
𝑠
 , durante un tiempo de 
167 días. 
 
Mencionar que es de suma importancia plantear más de una alternativa para la 
ejecución del proyecto, a continuación, se presenta la segunda alternativa de 
estudio del recurso hídrico, aclarando que se han seguido los mismos pasos que 
para la alternativa anterior. Para la creación de la segunda alternativa se visualizó 
un sitio con un mayor caudal, esto es evidente debido a su mayor área de cuenca, 
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se localiza abajo del primer punto en estudio. Al hacer el análisis de la cuenca 
mediante el software SAGA GIS, se obtuvo la cuenca mostrada en la Figura 44. 
 
 
                                     Figura 44. Cuenca, alternativa 2. 
El área de la cuenca es de 8.17 𝑘𝑚2, aproximadamente un 20% más grande que la 
cuenca de la alternativa 1. Al aplicar el método de Precipitación-Escorrentía, se 
obtienen los siguientes valores de caudal medio mensual. 
 














Promedio mensual de mm de lluvia 




Enero 1.8050 31 3.9 0.0215 
Febrero 5.3100 28 5.9 0.1051 
Marzo 14.1950 31 1.1 0.0481 
Abril 72.3650 30 0.4 0.0936 
Mayo 259.9300 31 0.2 0.1190 
Junio 420.3800 30 0.2 0.2519 
Julio 342.7250 31 0.2 0.2406 
Agosto 392.3650 31 0.2 0.2874 
Septiembre 448.9100 30 0.3 0.4388 
Octubre 270.1150 31 0.5 0.4039 
Noviembre 61.6600 30 0.7 0.1342 
Diciembre 17.9650 31 2.1 0.1129 
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Se espera que el valor del caudal mensual sea un 20% más que los valores 
obtenidos en la alternativa uno, esto se debe a que sólo el valor del área de la 
cuenca es lo que cambia entre el análisis de las alternativas. A partir de los valores 
de caudal mensual se construye el Hidrograma, en el cual se puede apreciar que el 
mes que presenta mayor caudal es el mes de septiembre. 
 
 
               Figura 45. Hidrograma, alternativa 2. 
 
A partir de la CCC (Figura 46) se obtiene la relación que será utilizada para el cálculo 










































Se aplica el proceso para el cálculo del caudal que entregue la mayor energía, 
ejecutando el proceso matemático mostrado anteriormente en el desarrollo de la 
primera alternativa, a continuación, se presenta un cuadro resumen de las 
características de las 2 alternativas analizadas. 
 









El valor de caudal ecológico presentado en la Tabla 12 representa el 15% del caudal 
óptimo de generación, por lo cual el caudal de diseño será la resta entre el caudal 
óptimo y el caudal ecológico. En el proceso de cálculo del caudal óptimo de 
generación mostrado anteriormente, fue realizado con valores de precipitación 
mensual. A continuación, se presentan los resultados obtenidos utilizando valores 
diarios de precipitación. Los datos de precipitación diaria fueron proporcionados por 
el Observatorio Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (MARN). Para obtener el caudal diario se utiliza la ecuación 2.2. 
 
𝑄 =





               𝑄: 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑀𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 [𝑚
3
𝑠⁄ ] 
               𝐿: 𝑀𝑖𝑙𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑙𝑢𝑣𝑖𝑎 [𝑚𝑚] 
              𝐹: 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 [𝑎𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙] 
              𝐴: Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑎 [𝑘𝑚2] 
 
Alternativa 1 2 
Área 6.83 𝑘𝑚2 8.17 𝑘𝑚2 
Área de factor estimado 1 1 
Estación Meteorológica de influencia Los Naranjos Los Naranjos 
Caudal Óptimo de generación 0.1712 𝑚
3
𝑠⁄  0.2253 
𝑚3
𝑠⁄  
Caudal Ecológico 0.0257 𝑚
3
𝑠⁄  0.0338 
𝑚3
𝑠⁄  
Caudal de diseño 0.1455 𝑚
3




A diferencia de la fórmula utilizada para el cálculo del caudal diario, ésta difiere con 
que no cuenta con el número de días en el denominador, esto debido a que el caudal 
que se requiere calcular es diario. Además, es de considerar una posible causa de 
error en los resultados de caudal diario obtenido, esto debido a que se cuenta con 
un factor estimado mensual y no diario. Para facilidad en el procesamiento de datos 
se sugiere el uso de una hoja de cálculo, ya que se obtendrían 365 valores 
diferentes de caudal. A continuación, se presentan la CCC para ambas alternativas: 
 
 
                         Figura 47. CCC Alternativa 1. 
 
 
































Las CCC en ambas alternativas presentan una gran semejanza, ya que (como se 
presentó anteriormente) la única diferencia entre las alternativas es el área de 
captación de la cuenca, sin embargo, se evidencia diferencia entre las generadas 
con los datos mensuales de precipitación.  
 
El proceso de obtención del caudal de diseño cuando se cuentan con datos de 
precipitación diaria es diferente al anterior mostrado, en este caso no será necesario 
el proceso de generar una relación entre la energía máxima generada y el caudal, 
bastará con ordenar los datos de caudal obtenidos y verificar que caudal entrega la 
mayor energía, para ello se sugiere el uso de una hoja de cálculo para facilitar el 
análisis. 
 
Los resultados obtenidos son los siguientes:  
 
Alternativa 1: 𝑄𝑂 = 0.1537 
𝑚3
𝑠⁄      𝑄𝐸 = 0.0230  
𝑚3




Alternativa 2: 𝑄𝑂 = 0.1838  
𝑚3
𝑠⁄     𝑄𝐸 = 0.0276  
𝑚3






               𝑄𝑂: 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 ó𝑝𝑡𝑖𝑚𝑜 
               𝑄𝐸: 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑒𝑐𝑜𝑙ó𝑔𝑖𝑐𝑜 
               𝑄𝐷: 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 
2.4. Cálculo de caudal, método de CCC por departamento. 
 
El primer paso de este método es obtener el valor de la descarga para una cuenca 
de 100 𝑘𝑚2, para ello se utilizarán los datos presentados en la Tabla 8, en específico 
los mostrados en la zona norte, ya que esta zona es la más cercana al punto de 
estudio del ejemplo en desarrollo. 
 




              Figura 49. Curva de Caudales Clasificados para cuenca de 100  𝒌𝒎𝟐 
A partir de la ecuación que se obtiene de la CCC, se realiza el mismo procedimiento 
planteado en el método de Precipitación-Escorrentía para calcular el caudal óptimo, 
por lo cual el resultado es el siguiente. 





Este valor representa que para una cuenca de 100 kilómetros cuadrados se 
obtendría un caudal óptimo de generación cercano a los 2 metros cúbicos por 
segundo, por lo cual sólo resta adaptar este dato al valor del área de cada una de 
las cuencas en estudio. Por lo tanto, el caudal óptimo de generación para cada una 
de las alternativas es el siguiente. 
 
                    Tabla 13. Resultados del método de CCC por departamento. 
Alternativa Área de cuenta 𝑘𝑚2 Caudal óptimo 𝑚
3
𝑠⁄  
1 6.83 0.1361 
2 8.17 0.1628 
 
 
2.5. Determinación de caudal, método área y velocidad. 
 
Durante la aplicación de este método se realizó una inspección de campo para 
determinar los lugares idóneos para realizar las mediciones, de la cual se obtuvo el 
resultado para la alternativa 2, la cual presenta condiciones más favorables para 
realizar las mediciones, por lo cual sólo se cuenta con datos de caudal para esta 






















alternativa. El objetivo principal de la implementación de este método fue el de 
adquirir la experiencia en la ejecución del mismo. En la ejecución del método se 
lograron realizar 5 mediciones, los resultados obtenidos en las mismas se presentan 
a continuación. 
 
Tabla 14. Resultados de caudal por método de área y velocidad. 
Fecha Área 𝑚2 Velocidad 𝑚
3
𝑠⁄  Caudal 
𝑚3
𝑠⁄  
19/07/2019 0.6900 0.4414 0.3046 
26/07/2019 0.6609 0.3946 0.2608 
09/08/2019 0.6816 0.4633 0.3158 
02/09/2019 0.7146 0.4087 0.2921 
04/10/2019 0.8618 0.5106 0.4401 
 
La correcta selección de la alternativa a ejecutar se basa en una evaluación técnica 
y económica de cada alternativa disponible. Ante esto, en el proyecto modelo 
ejecutado se decide por la alternativa 1, esto debido a que en la alternativa 2 buena 
parte de las obras civiles se encuentra en terreno ajeno, lo cual imposibilita la 
ejecución de esta alternativa. Los capítulos restantes estarán basados en los datos 
obtenidos de la alternativa 1. 
 
Por lo anterior los elementos de obras civiles descritos en el próximo capítulo serán 
diseñados en base al valor de caudal de diseño de la alternativa, el cual fue obtenido 
mediante el método de precipitación-escorrentía mediante los datos diarios de 
lluvia, el valor de 𝑄𝐷 = 0.1307 
𝑚3
𝑠
 . Se decide utilizar este valor ya que se considera 
que es el que representa menor porcentaje de error, sin embargo, el utilizar el 










Capítulo 3. Obras Civiles. 
 
Un pequeño aprovechamiento hidráulico incluye un número de estructuras, cuyo 
diseño está condicionado por el tipo de aprovechamiento, las condiciones locales, 
el acceso a los materiales de construcción e incluso por las tradiciones 
arquitecturales del país o región (Hydropower A. E., 2006).  
 
A continuación, se indican las estructuras civiles más comunes en un 
aprovechamiento hidráulico: 
 
Estructura de derivación: 
● Presa o azud 
● Aliviadero 
● Dispositivos para disipar la energía 
● Pasos de peces 
● Alimentadores del caudal ecológico 
Conducciones hidráulicas: 
● Toma de agua. 
● Canales. 
● Túneles. 
● Tuberías forzadas. 
● Casa de máquinas. 
 
La gran mayoría de los pequeños aprovechamientos son de los llamados de agua 
fluyente, en los que la electricidad se genera mientras fluye el agua por el cauce, y 
dejan de hacerlo cuando el caudal es inferior al mínimo técnico de las turbinas que 
lo equipan. En estos aprovechamientos, se levanta en el cauce una estructura que 
permita desviar un cierto caudal para conducirlo a la central. En su versión más 
elemental esa estructura es un simple obstáculo, capaz de remansar el agua, para 
poder derivar el caudal deseado y sobre el que continúa pasando agua. Cuando el 
aprovechamiento es de mayor importancia, ese obstáculo pasa a ser una presa, 
generalmente de poca altura, conocida como azud (del árabe “sudd”), cuya misión, 
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no es almacenar agua sino remansarla para que pueda ser derivada en condiciones 
favorables (Hydropower A. E., 2006). 
 
Las obras de captación por derivación a filo de agua, captan el recurso del afluente 
sin almacenamiento, aprovechando el caudal que hay en el momento dado. 
Estas obras deben cumplir las siguientes condiciones: 
 
● Con cualquier calado del río deben captar una cantidad prácticamente 
constante de caudal. 
● Deben impedir al máximo la entrada a la conducción de material sólido, 
flotante o en suspensión y hacer que éste siga por el cauce. 
● La obra debe ser lo más sencilla posible favoreciendo su mantenimiento. 
 
3.1. Ubicación del proyecto modelo. 
 
En este apartado se especifica la ubicación del proyecto, se debe detallar lo mejor 
posible la ubicación en la cual se planea desarrollar la PCH, además de delimitarla 
dentro de un mapa o una representación tipo vista aérea para establecer la 
envergadura del proyecto, además las regiones hidrográficas de El Salvador, se 
determinan por medio de la delimitación de las cuencas de los principales ríos del 
país, existen 11 regiones delimitadas y se identifican por el nombre de los 
principales ríos como se muestra en la Tabla 15. 
 
Dentro de las 11 regiones más importantes se pueden mencionar la región A que 
es la que identifica toda la región del río Lempa con una extensión de 10,082 𝑘𝑚2, 
representado aproximadamente el 48% del territorio nacional, información que 
puede ser encontrada en el documento denominado “Clasificación de ríos por 
cuencas hidrográficas de El Salvador, C.A.”, el cual es una compilación de 
información relacionada a estudios de Recursos Hídricos (fuentes de 
abastecimiento de agua, ríos y quebradas) clasificada por cuencas hidrográficas 
formando parte del material informativo de la Dirección General de Ordenamiento 
Forestal, Cuencas y Riego (DGFCR) del Ministerio de Agricultura y Ganadería 
(MAG), el cual puede ser consultado por cualquier sector de la población. 
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Para el desarrollo de esta guía se utilizó la región D ubicada en el departamento de 
Sonsonate y en la cual se encuentra ubicado el rio Mendoza. 
 







   
                                   Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería. 
El municipio de Juayúa posee un porcentaje de planicies muy bajo; 
comparativamente con la Región es un territorio “muy montañoso" y esto puede 
observarse en la Figura 50, la cual pertenece a diferentes partes del recorrido que 
se realizó a lo largo del río Mendoza. Las zonas de planicies en Juayúa alcanzan 
una superficie aproximada de 482 ha, y están dispersas en tres pequeñas porciones 
dentro del municipio. El mayor porcentaje de planicies se extiende en los 
alrededores del cerro Los Naranjos, específicamente en el extremo noreste del 
municipio, cerca del límite con el municipio de Santa Ana; otras dos porciones de 
planicies se identifican al centro del territorio, en el Cantón San José La Majada y 
otra parte en la zona suroeste del territorio, al sur del núcleo urbano de Juayúa. 
 
 
               Figura 50. Cauce del rio Mendoza y vegetación circundante. 
Regiones Hidrográficas de El Salvador 
1 Región A Río Lempa 
2 Región B Río Paz 
3 Región C Río Cara Sucia 
4 Región D Río Grande de Sonsonate 
5 Región E Río Mandinga 
6 Región F Río Jiboa 
7 Región G Estero de Jaltepeque 
8 Región H Bahía de Jiquilisco 
9 Región 1 Río Grande de San Miguel 
10 Región J Río Sirama 
11 Región K Río Goascorán 
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Entre los ríos que se destacan dentro del territorio municipal de Juayúa se 
encuentran los siguientes: río Santa Lucía y río Bebedero, ambos afluentes del río 
Sensunapán. También río Ocuilta y río Mendoza. Todos los anteriores están 
identificados en la parte sur del municipio. 
Como se mencionó en el capítulo anterior se desarrollará la propuesta para el punto 
1 y para esto se llevó a cabo el reconocimiento de campo en donde; la Figura 51 
muestra una vista aérea que sugiere la ubicación de las obras civiles para una PCH.  
 
 
                                  Figura 51. Posible configuración de la PCH. 
3.2. Estructuras de toma de agua. 
 
Una toma de agua tiene que desviar el caudal requerido para generar la energía, 
respetando el medio ambiente en que se integra, con la mínima pérdida de carga 
posible y sea cual sea la altura de la lámina de agua en el río.  La toma actúa como 
zona de transición entre un curso de agua, que puede ser un río tranquilo o un 
torrente turbulento, y el canal de derivación por donde circula un caudal de agua, 
que debe estar controlado, tanto en cantidad como en calidad. Su diseño, basado 
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en consideraciones geomorfológicas, hidráulicas, estructurales y económicas, 
requiere un cuidado especial para evitar problemas de funcionamiento y 
conservación a todo lo largo de la vida de la central. 
 
La ubicación de la toma depende de factores variados como la geometría del río, 
condiciones geotécnicas, consideraciones medioambientales (especialmente los 
relacionados con la conservación de los peces), exclusión de sedimentos y donde 
resulta necesario, formación de hielo, que en caso de nuestro país no resultaría 
necesario tomarlo en cuenta. 
 
La orientación de la entrada con respecto a la dirección de la corriente es crucial; 
de cómo esté orientada dependerá que se acumule o no la broza delante de la rejilla, 
lo que puede originar que no se den pocas paradas y esto incurrir en elevados 
costos de mantenimiento.  
 
Lo primero que se debe hacer es identificar el tipo de toma de agua que necesita el 
aprovechamiento. Pese a la gran variedad de tomas existentes, estas pueden 
clasificarse con arreglo a los siguientes criterios (Hydropower A. E., 2006): 
 
● Cámara de carga: La toma de agua alimenta directamente la tubería forzada 
por la que el agua circula a presión. En todo caso, al final del canal siempre 
habrá una cámara de carga de la que arranca la tubería forzada. 
 
● Cámara de transferencia: La toma de agua alimenta un conducto abierto de 
agua; un canal o un túnel, que termina en una cámara de carga de la que 
arranca la tubería forzada. 
 
La toma de agua más frecuente es la toma lateral. Se debe ubicar, si es posible, en 
el borde exterior de una curva del cauce, para evitar la entrada de broza y los 
arrastres de fondo, o intercalar un canal de sedimentación o desarenador.  
 
Para el caso de esta guía se tomará un ejemplo que se adapte y cumpla con las 
especificaciones de pendiente del cauce y anchura del cauce, sin embargo, se 
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procederá a mencionar algunas sugerencias encontradas en la bibliografía que 
ayudarán a optar por la estructura que mejor convenga en el proyecto. 
 
























B < 50 m 



























B< 50 m Rectilíneo 
Detritos de 
grano grueso 
           Fuente: Pequeñas Centrales Hidroeléctricas, construcción paso a paso. 
 
La captación puede realizarse directamente sin ninguna obra o barraje en el cauce, 
aunque es más común y conveniente construir una presa cerrando este. El barraje 
es una estructura de derivación que sirve para elevar el nivel de las aguas y se 
construye en sentido transversal al río con fines de captación, siempre y cuando sea 
necesario, es decir, en aquellos casos en que el tirante del río no sea lo 
suficientemente grande y no abastezca los requisitos de captación. Dependiendo 
de la relación entre los caudales del río y la captación, algunas veces (cuando el 
tirante del río permite el acceso al caudal de diseño a través de la ventana de 
captación, es decir cuando la cota del río es mayor que la cota inferior de la ventana 




                                    Figura 52. Ejemplo de no barraje en una bocatoma. 
Los barrajes pueden tomar diferentes nombres: barrajes de derivación, vertederos 
de derivación, cortinas, presas derivadoras, tanques o azudes. En el caso que no 
se necesiten barrajes, el caudal es llevado directamente, por un canal lateral; sin 
embargo, la obra está expuesta a deterioro por avenidas del río. Esta captación se 
denomina toma lateral con espigones (Figura 53). 
 
 
Figura 53. Toma lateral con espigón. 
Otro tipo de bocatoma dispone de un dique, que cierra el cauce del río y eleva el 
nivel del agua hasta una cota determinada, también suele construirse un barraje en 
donde se vierte a través de un vertedero "Toma convencional" o se capta 
directamente en el cuerpo del dique "Toma Tirol". El azud es un tipo de barraje (una 
presa vertedora) cuya función es captar y dejar escapar el agua excedente o de 
avenidas que no debe ingresar al sistema. Es represa porque levanta el nivel del 
agua, y vertedero porque deja pasar el agua no tomada.  
 
Las represas vertederos o de barraje fijo se emplean en los casos de ríos con 
pequeños caudales, cuando el caudal de derivación es superior al 30% del caudal 
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nominal del río en verano. Cuando el caudal es menor al 30% del estiaje del río, la 
entrada se puede mejorar mediante diques de guía o espigones.  
 
Se recomienda que el azud sea hidráulico y esté estructuralmente bien diseñado. 
Asimismo, debe ser ubicado de manera tal que las descargas del vertedor no 
erosionen ni socaven el talón aguas abajo. Las superficies que forman la descarga 
del vertedor deben ser resistentes a las velocidades erosivas creadas por la caída 
de las aguas desde la cresta. Además, debe ofrecer seguridad frente a 
deslizamientos, volteos y asentamientos diferenciales, como los mostrados en la 
Figura 54.  
 
  Figura 54. Problemas en azudes mal diseñados. 
También debe tenerse en cuenta las fuerzas hidráulicas presentes en la estructura 
ya que se pueden presentar problemas como sifonamiento o tubificación como 
puede observarse en Figura 55, debe tener la menor altura posible a fin de que la 
perturbación causada afecte en grado mínimo el régimen natural del río, pero al 
mismo tiempo tener la suficiente capacidad para conducir caudales máximos 
probables. 
 
Figura 55. Fuerzas hidráulicas que afectan el azud. 
74 
Otro tipo de bocatoma es la llamada de tipo tirol como el de la Figura 56 y es 
frecuentemente utilizada en los aprovechamientos en que la pérdida de uno o dos 
metros de altura de salto no tiene consecuencias importantes, y en los que los 
torrentes tienen mucha pendiente y arrastran muchas piedras, está formada 
principalmente por un canal, excavado transversalmente en el fondo del cauce y 
cubierto por una rejilla inclinada, con una pendiente más acusada que la del río. Las 
barras de la rejilla se orientan paralelamente a la corriente. 
 
 
Figura 56. Barraje tipo tirol o bocatoma sumergida. 
Ubicación. La obra de captación se debe ubicar en la orilla cóncava del río, para 
disminuir la entrada de sedimentos y un poco desplazada aguas abajo, ya que por 
lo general en la parte cóncava existe un barranco. La toma se ubica de manera más 
adecuada en la terminación de la parte cóncava e inicio de la convexa, puesto se 
caracteriza por tener un terreno plano suficiente para situar el desarenador y la 
transición. 
 
Construcción. Las bocatomas convencional y tirol deben ser construidas durante 
la época de estiaje (nivel más bajo de caudal en el río), es necesario desviar el agua 
del río hacia una de sus márgenes mientras se construye en el otro. Esto se realiza 
por medio de ataguías (diques provisionales), construidos inicialmente para 
mantener seca la parte del río donde se construirá las obras de compuerta de purga 
(si las habrán), desarenador, transición y compuerta de entrada. Una vez realizado 
este trabajo, el río se desvía hacia la compuerta (en caso haya) del desarenador o 
si es posible por el canal hacia el primer aliviadero y cerrando el cauce con una 
ataguía, para construir el azud, el zampeado y los muros de ala de la otra orilla.  
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Las ataguías deben ser lo suficientemente herméticas, para que no permitan la 
filtración de agua excesiva, tal que no pueda ser eliminada por una bomba y que no 
cauce perjuicios a los trabajos de hormigón; si estos se están realizando, además, 
su espacio interior debe ser lo suficientemente cómodo para la realización de la obra 




Una vez se ha recorrido el cauce del río (Figura 57), se procede a identificar posibles 
puntos para dar inicio a la construcción de las obras civiles del proyecto modelo, 
este paso es muy importante ya que permite conocer y de alguna manera identificar 
qué lugar es el más apropiado para dichas obras, se recomienda en la manera de 
lo posible caracterizar dichos puntos, es decir, tomar en cuenta afluentes que 
aportan caudal, tipo de suelo, tipo de vegetación, accidentes geográficos presentes, 
etc. 
 
                                                  Figura 57. Reconocimiento de campo. 
Con los puntos de análisis ya establecidos (Punto 1) y conociendo la trayectoria del 
río, se dispone a analizar la estructura de toma de agua que más convenga.  
 
En la Figura 58 se muestra una ruta aproximada del recorrido del río; el cual se 
realizó en la visita de reconocimiento de campo, cuya distancia aproximada es de 1 
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km, además se muestran las 2 posibles alternativas donde se puede aprovechar el 
recurso hídrico. 
 
                        Figura 58. Ruta aproximada del recorrido del rio. 
Teniendo los puntos de aprovechamiento identificados y el perfil de elevación del 
río se propone utilizar una bocatoma de tipo tirol ya que se cuenta con un ancho de 
río de alrededor de 3 m y una pendiente del cauce del 6% aproximadamente. 
 
Además del análisis hidrológico, en la Tabla 12 para la alternativa 1, se tiene un 
caudal de diseño de 0.1455 
𝑚3
𝑠
 con el cual se realizarán los cálculos para el diseño 
de la bocatoma, también se necesita saber el nivel mínimo de aguas en el río, para 
la bocatoma tipo tirol, esta se estimará a partir de la ecuación de caudal 𝑄 = 𝑣 ∗ 𝐴 , 
tomando de referencia el caudal mínimo mensual y asumiendo que la sección 
transversal del río es rectangular, disminuyendo el ancho del río un 20%, de un valor 




 calculado a partir de las mediciones realizadas el día 04/10/19, con los 
datos anteriores se calculará el valor mínimo de aguas, tal valor de nivel mínimo del 
agua es a nivel teórico, ya que para conocer dicho valor, lo correcto sería estudiar 
el comportamiento del nivel del río.  
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Por lo anterior; 
 







0.4793 ∗ 2.6 ∗ 0.8
 
𝑦 = 0.146 𝑚 
 
                     Figura 59. Perfil de elevación del río señalando para el punto 1. 
Teniendo el valor del nivel mínimo de agua del río se describirán los pasos a seguir 
para el diseño de la bocatoma de tipo tirol o de fondo. 
 
Elementos presentes en una bocatoma de tipo tirol: 
1. Estructura de captación de agua 
2. Canal colector o canal de captación  
3. Rejilla del canal de captación 
4. Caja auxiliar 





Figura 60. Elementos comunes presentes en una bocatoma tipo tirol. 
Seguidamente se plantean los pasos necesarios para el diseño de la bocatoma. 
 
1. Cálculo de coeficiente de contracción de rejilla (c). 
Se procede a calcular el coeficiente de contracción de la rejilla (c), teniendo como 
datos iniciales el espaciamiento entre barrotes 𝑎 = 4 𝑐𝑚, la distancia entre barrotes 
𝑑 = 6 𝑐𝑚, el espesor de los barrotes 𝑒 = 2 𝑐𝑚 y con el objeto de evitar que el 
material de acarreo golpee directamente la rejilla se selecciona un ángulo de 
inclinación de rejilla 𝛽 =  20°. El coeficiente de rejilla se determina haciendo uso de 
la siguiente expresión: 
𝑐 = 0.6 ∗
𝑎
𝑑
∗ (𝑐𝑜𝑠 cos 𝛽)
3
2 (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.2) 
 
Donde: 
𝑎: 𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑜𝑡𝑒𝑠 (𝑚) 
𝑑: 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑜𝑡𝑒𝑠 (𝑚) 
𝑒: 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑜𝑡𝑒𝑠 (𝑚) 
𝛽: Á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑙𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑗𝑖𝑙𝑙𝑎 
 
Calculando el coeficiente de contracción de la rejilla; se tiene que: 
𝑐 = 0.6 ∗
0.04
0.06
∗ (𝑐𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑠 20 )
3
2 
𝑐 = 0.364 
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2. Determinar la altura inicial del agua (h). 
Ahora se procede a calcular la altura inicial del agua (h), teniendo como datos 
iniciales el nivel mínimo de agua ℎ0 = 0.146 𝑚 y con un coeficiente de inclinación 
𝑋 = 0.837. Utilizando la siguiente expresión: ℎ =
2
3
∗ 𝑋 ∗ ℎ0 (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.3) 
Donde: 
𝑋: 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑙𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑗𝑖𝑙𝑙𝑎 (𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎𝑠) 
ℎ0: 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 [𝑚] 




∗ 0.837 ∗ 0146 
ℎ = 0.081 𝑚 
3. Cálculo de caudal a captar (Q). 
Se procede a utilizar la ecuación siguiente: 
𝑄 = 𝑐 ∗ µ ∗ 𝑏 ∗ 𝐿 ∗ √2 ∗ 𝑔 ∗ ℎ (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.3) 
Donde: 
𝑏: 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑜𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 (𝑚) 
𝐿: 𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑜𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑗𝑖𝑙𝑙𝑎 (𝑚) 
µ: 𝐶𝑜𝑒𝑓. 𝐷𝑒 𝑑𝑒𝑟𝑟𝑎𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑗𝑖𝑙𝑙𝑎 (𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎𝑠) 
𝑄: 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑡𝑎𝑟 (𝑚
3
𝑠⁄ )  
Nota: Los valores de b y L están en función del rio; del cual se desea captar el agua. 
El valor de µ va a depender del tipo de barra para la elaboración de la rejilla. Si ya 
se cuenta con el Q de diseño, se despejan los valores B y L que mejor se adapten 
a las condiciones del terreno del río. Conociendo el caudal a captar del río, el cual 
es el caudal de diseño, se procederá a despejar los valores de largo de los barrotes 
de la rejilla de captación que mejor se adapten a las condiciones del río en estudio. 
 
Por lo tanto al despejar el valor L, asumiendo un ancho de la toma de agua 𝑏 =
1.8 𝑚, un coeficiente de derrame de la rejilla µ = 0.7 y un caudal de diseño de 𝑄 =




𝑐 ∗ µ ∗ 𝑏 ∗ √2 ∗ 𝑔 ∗ ℎ
 (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.4) 
𝐿 =
0.1562
0.364 ∗ 0.7 ∗ 1.8 ∗ √2 ∗ 9.81 ∗ 0.081
 
𝐿 = 0.27 𝑚 
4. Cálculo de dimensiones finales de rejilla  
Al haber determinado un valor de espaciamiento entre barrotes y un valor de ancho 
de toma de agua, se dispone a calcular el número de barrotes n, que serán 









𝑛 = 45 
Una vez calculado el número de barrotes necesarios para la rejilla se calculará el 
ancho total real de la rejilla 𝑏′ con la siguiente expresión: 
 
𝑏′ = 𝑏 + 𝑛 ∗ 𝑒 (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.6) 
𝑏′ = 1.8 + 45 ∗ 0.02 
𝑏′ = 2.7 𝑚 
Para evitar que hojas y otros elementos puedan reducir el área de captación se 
aumenta en un 20% la longitud L de la rejilla, de tal manera que se genera la 
siguiente expresión: 
𝐿′ = 1.2 ∗ 𝐿 (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.7) 
𝐿′ = 1.2 ∗ 0.27 
𝐿′ = 0.32 𝑚 
Hasta este punto se tiene caracterizada la rejilla que se usará en la bocatoma del 
proyecto, a continuación, se procede a dimensionar el canal colector que captará el 
agua necesaria para el funcionamiento de la PCH, aclarando que está levemente 
sobredimensionada; reflejado en un aumento del 20% la longitud de la rejilla. 
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5. Dimensionamiento del canal colector. 
Primero se calcula el ancho del canal colector B, que no es más que la proyección 
horizontal de la rejilla, con la inclinación escogida 𝛽 =  20°, por ende, el ancho está 
dado por:  
𝐵 = 𝐿′ 𝑐𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑠 𝛽 (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.8) 
𝐵 = 0.32 𝑐𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑠 20  
𝐵 = 0.30 𝑚 
Ahora se deben calcular valores críticos tanto de profundidad como de velocidad de 
agua, estos valores servirán para establecer un límite el cual se debe cumplir para 
luego compararlos y de esa manera asegurar un correcto dimensionamiento del 







3 (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.9) 
 







𝑌𝑐 = 0.30 𝑚 
Conocido el valor de la profundidad crítica se procede a calcular la velocidad crítica 
con la siguiente expresión: 
𝑉𝑐 = √𝑔 ∗ 𝑌𝑐 (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.10) 
Sustituyendo con los valores conocidos: 
 
𝑉𝑐 = √9.81 ∗ 0.30 
𝑉𝑐 = 1.721 𝑚/𝑠 
Luego se procede a calcular la altura del agua al final del canal 𝐻2 con la siguiente 
expresión: 
𝐻2 = 1.1 ∗ 𝑌𝑐 (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.11) 
𝐻2 = 1.1 ∗ 0.30 
𝐻2 = 0.33 𝑚 
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𝑐𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑠 𝐼 
 (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.12) 
Donde: 
𝑒𝑚: 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑢𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛  (𝑚) 
𝐼: 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 (𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠) 
Calculando la longitud del canal colector: 
𝐿′′ =
2.7 + 0.3
𝑐𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑠 3 
(𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.13) 
𝐿′′ = 3.03 𝑚 
 
La altura al inicio del canal está dada por la siguiente expresión: 
 




+ (𝐻2 − 𝐿′′ ∗
𝐼
3
)2 − 2 ∗ 𝐿′′ ∗
𝐼
3
 (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.14) 
 
Todas las variables se sustituyen en la expresión anterior: 
 
𝐻1 = √2 ∗
0.303
0.33
+ (0.33 − 3.03 ∗
0.003
3




𝐻1 = 0.446 𝑚 
 




 (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.15) 







𝑉𝑓 = 1.56 𝑚/𝑠 
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Ya que en el resultado anterior se cumple que 𝑉𝑓 < 𝑉𝑐, se acepta. 
 
Nota: El ancho del muro de contención (em) es siempre 0.2m-0.3m, la pendiente 
del canal colector (I) se escoge siempre mayor al 30%, Con respecto al material 








𝑉𝑐 = √𝑔 ∗ 𝑌𝑐 
𝐻2 = 1.1 ∗ 𝑌𝑐 
ℎ = 𝐿′′ ∗𝑠𝑖𝑛 𝑠𝑖𝑛 3  
𝐻1 = 0.167 𝑚 




El desarenador es una obra hidráulica, que sirve para sedimentar partículas de 
material sólido suspendidas en el agua, de la conducción. Las partículas se 
mantienen en suspensión debido a que la velocidad de entrada en la bocatoma es 
elevada y suficiente para arrastrar las partículas sólidas; en especial durante las 
crecidas puede entregar gran cantidad de sedimentos (Ortiz Flórez, 2011). 
 
 
                                        Figura 61. Ejemplo de desarenador. 
El propósito del desarenador consiste en eliminar partículas de material sólido 
suspendidas en el caudal de conducción.  
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Para poder realizar el proceso de decantación en el desarenador se debe de reducir 
la velocidad del caudal, por ello el desarenador dispone de una sección transversal 
mucho más grande que el canal de conducción, ya que se sabe que al aumentar el 
área por la que se traslada un fluido su velocidad se verá reducida, siempre y 
cuando el caudal se mantenga constante, lo anterior se establece en la ecuación de 
continuidad: 𝑄 = 𝐴𝑣, donde el caudal es igual al producto del área de la sección 
transversal por la velocidad del fluido. 
 
Para que las partículas se sedimenten se requiere disminuir la velocidad del agua 
en el desarenador y obviamente aumentar el área de este. Además, es necesario 
que la velocidad del agua en el canal no sea baja; para que las partículas no se 
decanten en él, ya que el proceso de decantación es propio para el desarenador 
(Ortiz Flórez, 2011). 
 
El proceso de decantación se presenta en la Figura 62 y consiste en disminuir la 
velocidad de la partícula para que ella se sedimente en el desarenador. 
 
 
                                           Figura 62. Proceso de decantación de una partícula. 
Dónde: 




𝑉𝑠: 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (
𝑚3
𝑠⁄ ) 
𝑊: 𝑒𝑚𝑝𝑢𝑗𝑒 𝑎𝑠𝑐𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑛á𝑚𝑖𝑐𝑜, 𝑑𝑒𝑏𝑖𝑑𝑜 𝑎 𝑡𝑢𝑟𝑏𝑢𝑙𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 (𝑚
3
𝑠⁄ ) 
ℎ: 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐á𝑚𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝑚) 
𝐿: 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐á𝑚𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝑚) 
𝑡𝑠: 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝑠) 
𝑡𝑑: 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑐𝑎𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝑠) 
La velocidad horizontal del agua en la cámara de sedimentación 𝑉𝑑 será baja, 
puesto que la zona de decantación del desarenador tiene una gran sección 
transversal.  
 
Para el diseño del desarenador se elige una velocidad adecuada para el agua en la 
cámara de sedimentación. Se recomienda un valor de 0.20 𝑚 𝑠⁄  en la mayoría de 
los casos, pero también pueden adoptarse valores más altos, hasta un valor de 0.50 
𝑚
𝑠⁄   (Intermediate Technology Development Group, 1996).  
 
La velocidad de sedimentación 𝑉𝑠 representa la velocidad con que cae la partícula 
por influencia de la fuerza de gravedad. Según Arkhangalski la velocidad de 
sedimentación para diferentes diámetros están dados en la Tabla 17.  
 












Fuente: Pequeñas Centrales Hidroeléctricas, construcción paso a paso. 
 
𝑑 [𝑚𝑚] 𝑉𝑠 [
𝑐𝑚
𝑠⁄ ] 𝑑 [𝑚𝑚] 𝑉𝑠 [
𝑐𝑚
𝑠⁄ ] 
0.05 0.178 0.50 5.400 
0.10 0.692 0.55 5.940 
0.15 1.560 0.60 6.480 
0.20 2.160 0.70 7.320 
0.25 2.700 0.80 8.070 
0.30 3.240 1.00 9.440 
0.35 3.780 2.00 15.390 
0.40 4.320 3.00 19.250 
0.45 4.860 5.00 24.900 
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Para pequeñas centrales hidroeléctricas el diámetro máximo de partículas admitido 
según su caída es el siguiente: 
 




Fuente: Pequeñas Centrales Hidroeléctricas, construcción paso a paso. 
 
El fondo de la cámara se cubre de sedimentos, generando una superficie rugosa, la 
cual origina turbulencias, es decir, corrientes transversales, que causan un empuje 
ascensional dinámico.  
 
El empuje ascensional dinámico 𝑊, según Sokolov, equivale a: 
𝑊 = 0.152𝑉𝑠 (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.16). 
 
El buen funcionamiento del desarenador se relaciona con los tiempos de 
sedimentación 𝑡𝑠 y el tiempo de decantación 𝑡𝑑 de la partícula, donde se requiere 
que se cumpla la siguiente expresión: 
 
 
𝑡𝑑 ≥ 𝑡𝑠 
El tiempo de decantación, es el tiempo que demora la partícula en recorrer la 
longitud de la cámara de sedimentación hasta llegar el fondo, se calcula mediante 




 (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.17) 
El tiempo de sedimentación es tiempo que demora la partícula en llegar al fondo de 




 (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.18) 
Donde 𝑉𝑠
´  es la velocidad efectiva de sedimentación, que es igual a: 
 
𝑉𝑠
´ =  𝑉𝑠 − 𝑊 (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.19) 
𝐷𝑚á𝑥 [𝑚𝑚] 𝐶𝑎í𝑑𝑎 [𝑚] 
0.20 – 0.50 ≤ 10 
0.10 – 0.20 < 100 
0.01 – 0.05 ≥ 100 
87 
 
La longitud mínima de la cámara de sedimentación se determina igualando los 
tiempos de sedimentación y decantación, efectuando el despeje respectivo se tiene: 
𝐿 =  
𝑉𝑑 ∗ ℎ
𝑉𝑠 − 𝑊
 (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.20) 
 
        Figura 63. Diseño correcto de desarenador. 
Es de vital importancia mantener una distribución uniforme de velocidades en las 
distintas secciones transversales y longitudes de la cámara de sedimentación como 
se muestra en la Figura 63.  
 
Para poder solucionar este problema se refleja en la disminución de pérdidas 
hidráulicas en el desarenador. Esto se puede lograr con una transición de entrada 
que une el canal con el desarenador, esta también se puede encontrar al final 
uniendo el desarenador con el canal, o posiblemente no se encuentre, si este 
dispone de un vertedero (Ortiz Flórez, 2011). 
 
Por esto la transición debe tener un ángulo α de divergencia suave, el cual oscila 
entre 12°- 30°. La longitud de transición se puede determinar mediante la siguiente 
expresión. 
𝑙 =   
𝐵 − 𝐵´
2𝑡𝑎𝑛𝛼
 (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.21) 
Donde: 
𝑙: 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 (𝑚) 
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𝐵: 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜𝑟 (𝑚) 
𝐵´: 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝑚) 
𝛼: á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 (12° − 30°) 
 
Además, debe cumplirse que: 
 






 𝐿 (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.22) 
 
3.4.1. Diseño del Desarenador. 
 
Para el diseño del desarenador se inicia con la selección de la velocidad horizontal 
en la cámara de sedimentación 𝑉𝑑, la cual como; se mencionó anteriormente ronda 
entre los 0.2 𝑦 0.5 𝑚 𝑠⁄  . Se opta por el seleccionar la velocidad recomendada de 
0.2 𝑚 𝑠⁄  como velocidad horizontal en la cámara de sedimentación. 
 
Partiendo de la velocidad horizontal en la cámara de sedimentación y conociendo 
el caudal de diseño (𝑄 = 0.1307 
𝑚3
𝑠
 𝑦 𝑉𝑑 = 0.2 
 𝑚
𝑠
), se procede a calcular el área de 
la sección transversal de la cámara de sedimentación. 
 
 













𝐴 = 0.6535 𝑚2 
 
A partir del dato del área se calcula el ancho de la cámara de sedimentación, 
además se selecciona una relación de 0.5 entre la base y la altura de la misma, es 
decir que ℎ = 0.5𝑏 
𝐴 = 𝑏 ∗ ℎ (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.24) 
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𝐴 = 𝑏 ∗ (0.5𝑏) 
𝐴 = 0.5𝑏2 
𝑏 = √2𝐴 
𝑏 = √2 ∗ 0.6535  
𝑏 = 1.14 𝑚 
Por lo tanto: 
ℎ = 0.5𝑏 (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.25) 
ℎ = 0.5 ∗ 1.14 
ℎ = 0.57 𝑚 
 
Definida la velocidad horizontal se procede a seleccionar la velocidad de 
sedimentación a partir de la Tabla 17. Para poder seleccionar la velocidad de 
sedimentación se necesita el diámetro posible de las partículas a decantar, para ello 
se utiliza la Tabla 18, la caída o salto para la primera alternativa planteada es de 
aproximadamente 35 m, por lo cual según la Tabla 18, el diámetro de las partículas 
a decantar se encuentran entre 0.10 y 0.20 mm, se selecciona el diámetro de 0.20 
mm por ser el más crítico para el proceso de decantación, usando ese dato y la 
Tabla 17, se selecciona el valor 0.0216 𝑚 𝑠⁄ . 
 
Resumiendo: 
𝑉𝑑 = 0.2 
𝑚




Se procede a calcular empuje ascensional dinámico 𝑊, utilizando la ecuación 3.16: 
 
𝑊 = 0.152𝑉𝑠 
𝑊 = 0.152(0.0216) 
𝑊 = 0.00328 𝑚 𝑠⁄   
Con los datos obtenidos se procede a calcular la longitud de la cámara de 
sedimentación. 
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𝐿 = 6.55 𝑚 
Cálculo de longitud de transición: 




𝑙 =   0.63 𝑚 
Además, se cumple que la longitud de transición sea menor o igual que un tercio de 
la longitud total de la cámara de sedimentación: 








0.64 𝑚 ≤  2.18 𝑚 
 
                  Figura 64. Dimensiones del desarenador, cotas expresadas en mm. 
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3.5. Canal de derivación. 
 
Según el tipo de central que se pretende construir, se necesita una red mayor o 
menor de conducciones. La conducción del caudal que será aprovechado para 
generar energía eléctrica es captado en la bocatoma y llevado a través de un canal 
que puede estar a cielo abierto o cerrado manteniéndose el caudal a presión 
atmosférica; en su trayectoria pasa diferentes accidentes topográficos que 
requieren obras especiales como viaductos, sifones, rellenos y túneles hasta llegar 
a la cámara de carga.  
 
Debido a que el agua captada contiene elementos en suspensión, se requiere 
colocar un desarenador que los elimine, el cual puede estar ubicado contiguo a la 
bocatoma o acompañado al tanque de carga. El recorrido del canal se realiza en 
función de conseguir una mayor eficiencia y seguridad de las obras a menor costo, 
manteniendo una pendiente longitudinal positiva menor que la del río (aguas abajo 
en dirección del afluente), y variando sólo dentro de ciertos límites. 
 
Los canales que transportan el agua de la toma a la cámara de carga pueden 
realizarse a cielo abierto, enterrados o en conducción a presión, los enterrados se 
construyen cuando representan una solución más económica o más estable que un 
canal abierto (Ortiz Flórez, 2011). 
 
Es una alternativa más económica en los siguientes casos: 
● Cuando el volumen de excavación de la plataforma para construir el canal es 
tan grande que resulta más económico construir un túnel; esto se presenta 
en terrenos donde la pendiente transversal del terreno es muy fuerte (mayor 
de 45%). 
 
● Cuando atravesar una loma de un lugar a otro es menos costoso que 
construir un canal en su contorno. 
 
Cabe mencionar que en zonas de alta montaña las formaciones superficiales están 
sometidas con especial énfasis a procesos de alteración o meteorización. La 
variedad de estos procesos da lugar a la consiguiente variedad de formas y 
92 
estructuras que afectan principalmente a los suelos desarrollados sobre ellas. La 
experiencia demuestra lo difícil que resulta eliminar todo peligro de filtraciones en 
un canal de derivación, pese a que la aplicación adecuada de los materiales de 
construcción abre un abanico nuevo de posibilidades.  
Los estudios geomorfológicos y geotécnicos son de especial relevancia en estos 
casos (Hydropower A. E., 2006). La Figura 65 muestra el aspecto general de las 
inestabilidades locales producidas durante la excavación del terreno y un detalle de 
una de estas inestabilidades, por tal razón se vuelve a hacer énfasis a los estudios 
geomorfológicos y geotécnicos son de especial importancia para el buen desarrollo 
del proyecto. 
 
                                            Figura 65. Inestabilidades del terreno. 
El caudal que transita por un canal es función de su sección transversal, su 
pendiente y su rugosidad. Los cursos de agua, son canales naturales de sección y 
rugosidad variables, tanto en el tiempo como en el espacio, por lo que la aplicación 
a los mismos de las leyes de la hidráulica teórica resulta muy arriesgada. Por el 
contrario, en los canales artificiales de perfil prismático, cuyos parámetros están 
bien definidos, los resultados teóricos concuerdan aceptablemente con la realidad. 
 
El régimen de corriente en un canal diseñado con fines hidroeléctricos, es siempre 
turbulento, por lo que puede aplicarse, sin dificultad, la ecuación de Manning 








 (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.26) 
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En la que n es el coeficiente de Manning, que puede ser encontrado en tablas, y S 
el gradiente hidráulico, que suele reemplazarse por la pendiente del fondo del canal. 
La sección transversal a adoptar dependerá de la clase de terreno, ya que 
habitualmente se utiliza la sección rectangular para canales en roca y la sección 
trapezoidal para canales en tierra. Para conducciones en lámina libre enterradas se 
suelen utilizar tuberías prefabricadas de hormigón (Instituto para la Diversificación 
y Ahorro de la Energía, 2006). Los siguientes gráficos que se muestran en la Figura 
66, dan una estimación del calado (altura de la lámina de agua) y del ancho de la 
solera del canal en función del caudal para canales rectangulares y trapezoidales, 
respectivamente.  
 
El gráfico arriba a la derecha de la siguiente figura brinda el diámetro de una 
conducción circular en lámina libre en función del caudal. Para la representación de 
estas curvas, se han fijado valores de taludes, pendientes y rugosidades habituales 




   Figura 66. Gráficos de estimación de ancho y altura. 
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La inversión para el revestimiento del canal es relativamente elevada, ésta se 
justifica posteriormente con el mantenimiento y ahorro de agua, dado que permite 
entre otros: impermeabilizar y evitar la filtración, permitir una mayor velocidad 
evitando la erosión y reduciendo el coeficiente de rugosidad y evitar la acción de 
agentes atmosféricos, plantas y animales. Para revestir el canal se utilizan 
diferentes tipos de materiales, algunos de ellos son: hormigón, mortero, 
mampostería en piedra, ladrillo o terrocemento, revestimiento asfáltico con 
membrana enterrada, concreto asfáltico, tierra y tratamiento químico del terreno.  
 
Muchas veces resulta conveniente construir un túnel en algún punto de la 
conducción del agua, el túnel es una obra de construcción subterránea como el 
presentado de la Figura 67, que se excava siguiendo su eje; se utilizan en los 
siguientes casos: 
● Cuando es más económico atravesar un macizo que trazar un canal por su 
contorno. 
 
● Cuando la pendiente transversal del terreno es elevada (mayor de 45%) y el 
material no permite asegurar la estabilidad del canal. 
 
                                              Figura 67. Conducción en túnel tipo baúl. 
También podría ser necesario la construcción de obras especiales, que en la 
mayoría de los casos son inevitables y dependen del terreno por donde haya que 
transportar el agua. Entre las obras especiales, que protegen el canal o facilitan su 
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trazado se encuentran: acueductos como el de la Figura 68, rellenos, sifones y paso 
de aguas lluvias. 
 
Figura 68. Acueducto utilizado para transportar agua. 
Una vez se determina el tipo de canal a construir para la conducción del agua, que 
en este caso es rectangular, se describirán los pasos a seguir para el diseño del 
mismo, con el dimensionamiento de este (Figura 69). 
 
Figura 69. Dimensiones de un canal (m=0, para canales rectangulares). 
 
1. Cálculo de área del canal (A). 
Primero se procede a calcular un área preliminar del canal (A), teniendo como datos 
de entrada el caudal a transportar 𝑄 = 0.1307 𝑚3/𝑠 y una velocidad preliminar 𝑉 =
1 𝑚/𝑠, se despeja la variable Área (A) de la ecuación de caudal: 










𝐴 = 0.1307 𝑚2 
Nota: Con el objeto de evitar la sedimentación del canal y la erosión; se recomienda 
que la velocidad en el canal oscile entre 0.7 m/s y 2.0 m/s, además usualmente la 
pendiente del canal es menor a 6%. 
 
2. Cálculo de dimensiones preliminares. 
Con el valor de área calculado anteriormente, se procede a calcular las dimensiones 





𝑏 = 2 ∗ 𝑑 (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.28) 
Donde: 
𝑑: 𝐶𝑎𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 (𝑚) 
𝑏: 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 (𝑚) 
Sustituyendo los valores correspondientes en ambas ecuaciones se tiene: 
𝑑 = 0.256 𝑚 𝑦 𝑏 = 0.511 𝑚. 
 
3. Cálculo de perímetro mojado y radio hidráulico. 
Este paso es intermedio ya que se realiza con el objetivo de conocer el valor de 
radio hidráulico (R) que será utilizado más adelante en el cálculo de velocidad real 
del agua en el canal para ser sustituido en la ecuación de Manning que se mencionó 
anteriormente. 
 
El perímetro mojado de un canal de sección rectangular se calcula con la ecuación: 
𝑃𝑚𝑜𝑗𝑎𝑑𝑜 = 𝑏 + 2 ∗ 𝑑 
 




 (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.29) 
 
Sustituyendo los valores conocidos en las ecuaciones anteriores se tiene que: 
𝑃𝑚𝑜𝑗𝑎𝑑𝑜 = 0.511 + 2 ∗ 0.256 
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𝑃𝑚𝑜𝑗𝑎𝑑𝑜 = 1.023 𝑚 





𝑅 = 0.13 𝑚 
 
4. Selección de velocidad del canal.  
Si el canal posee recubrimiento se dispone a escoger la velocidad correspondiente 
máxima permitida en dicho canal, tal valor puede ser encontrado en tablas, y en 
este caso se escogió un recubrimiento de concreto para agua sin arena, donde la 
velocidad máxima permitida del agua en el canal corresponde a 𝑉𝑚𝑎𝑥 = 4 𝑚/𝑠, este 
valor será comparado con la velocidad real del canal utilizando la ecuación de 
Manning. 
 
Si en la comparativa de velocidades entre 𝑉 𝑦 𝑉𝑚á𝑥 resulta que no se cumple que 
𝑉 < 𝑉𝑚á𝑥, entonces se cambian los valores preliminares de b y d del canal. 
 
5. Determinación de velocidad real del canal. (V) 
Para utilizar la ecuación de Manning aún falta la variable S, esta se escoge 𝑆 =
0.018 (no mayor al 6%) y el coeficiente n, se utilizan valores ya tabulados para dicho 
valor según el tipo de material del cauce. En este caso se escoge como material el 
ladrillo, dando como resultado un 𝑛 = 0.012. 
 
Una vez se tienen todas las variables necesarias para conocer la velocidad real del 








2 (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.30) 
Donde: 
𝑛: 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔 
𝑅: 𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜 ℎ𝑖𝑑𝑟á𝑢𝑙𝑖𝑐𝑜 (𝑚) 
𝑆: 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 (𝑚) 
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𝑉 = 2.84 𝑚/𝑠 
 
Al determinar la velocidad real del canal se deduce que las dimensiones del canal 
deben ser menores a las supuestas preliminarmente, esto debido que a la velocidad 
real resultó más del doble que la velocidad supuesta al principio del análisis. Ante 
las dimensiones demasiado pequeñas para el canal se recomienda sustituir el canal 
por tubería (PVC, acero, etc.), esto debido a que sus dimensiones, por ser 
demasiado pequeñas, no justifican el costo para la fabricación del mismo.  
 
El diámetro de la tubería de derivación puede ser considerado igual al de la tubería 
forzada. Se puede considerar como regla general; que será más factible la 
utilización de tubería en el proceso de derivación del caudal en pequeños 
aprovechamientos. 
 
Si se establece el uso de tubería  para la derivación de caudal, se puede optar por 
la no construcción de la cámara de carga, ya que el agua gana cierta presión durante 
la conducción, esto podría representar una ventaja; ya que se reducen los costos 
iniciales de inversión. 
 
3.6. Cámara de carga. 
 
La cámara de carga es un depósito localizado al final del canal del cual arranca la 
tubería forzada. En algunos casos se utiliza como depósito final de regulación, 
aunque normalmente tiene sólo capacidad para suministrar el volumen necesario 
para el arranque de la turbina sin intermitencias.  
 
Cuando la conducción entre la toma de agua y la cámara de carga se realiza en 
presión, ésta última será cerrada y tendrá además una chimenea de equilibrio, para 
amortiguar las variaciones de presión y protegerla de los golpes de ariete (Instituto 
para la Diversificación y Ahorro de la Energía, 2006).  
99 
 
En el desarrollo de esta guía, hasta este punto; no se ha desarrollado un sistema 
de toma y acarreo del agua bajo presión, pero más adelante se realizará el diseño 
de la chimenea de equilibrio, la propuesta de diseño de tal dispositivo a manera de 
ejemplo se puede observar en la Figura 70, el esquema de la posible ubicación de 
una chimenea de equilibrio. 
 
               Figura 70. Ubicación de chimenea de equilibrio. 
Donde (1) denota a la conducción por túnel, (6) denota la chimenea de equilibrio y 
(7) es la tubería de presión, además la chimenea de equilibrio, al igual que el tanque 
de carga responden a variaciones en la demanda de energía, en especial durante 
el arranque y la parada; por tal motivo debe disponer de un volumen para el 
arranque y un colchón de aire a presión atmosférica para amortiguar el golpe de 
ariete. 
 
Al diseñar la geometría de la cámara hay que evitar al máximo las pérdidas de carga 
y los remolinos que puedan producirse, tanto aguas arriba como en la propia 
cámara. Si la tubería forzada no está suficientemente sumergida, un flujo de este 
tipo puede provocar la formación de vórtices que arrastran aire hasta la turbina, 
produciendo una fuerte vibración que bajaría el rendimiento de la central. Los 
trabajos llevados a cabo, por Gulliver, Rindels y Lindblom (1986), en los laboratorios 
hidráulicos de St. Anthony Falls sugieren que no es previsible que se formen vórtices 
(Figura 71), cuando: 
𝑆 > 0.7 ∗ 𝐷    𝑦     
𝑉
√𝑔 ∗ 𝐷
< 0.5 (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.31) 
100 
 
Figura 71. Ubicación de tubería forzada en la cámara de carga. 
Si pese a todo, al poner en marcha la central se observa formación de vórtices 
cuando ya no se puede variar la inmersión de la tubería ni aumentar su diámetro, la 
situación se puede mejorar colocando una plataforma semi-flotante de madera por 
encima de la entrada. 
 
La cámara de carga debe contar además con un aliviadero, ya que en caso de 
parada de la central el agua que no es utilizada se desagua hasta el río o arroyo 
más próximo. También es muy útil la instalación en la cámara de una reja con limpia-
rejas y compuertas de desarenación y limpieza. La cámara de carga se encarga de 
unir el sistema de baja presión con el de alta presión, es decir, que debe ser capaz 
de amortiguar las paradas bruscas, evitar que, entre aire al sistema de presión, 
evitar el paso de sólidos a la tubería de presión, verter excesos y garantizar el 
volumen de agua necesario para la operación de la central. En la Figura 72 se 
ilustran algunas de las dimensiones principales de la cámara carga. 
 
 
                                            Figura 72. Dimensiones de una cámara de carga. 
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Se procederá a describir los pasos a seguir para el dimensionamiento de la cámara 
de carga, las dimensiones de la cámara de carga descritas en la Figura 72, serán 
detalladas más adelante a medida se avance la propuesta para el diseño de la 
misma. 
 
1. Calcular y establecer alturas: a1, a2, a3, a4 
Teniendo como dato inicial en este punto, un diámetro de la tubería de presión igual 
a 𝐷 = 0.3173 𝑚 y con base a la bibliografía (Ortiz Flórez, 2011) se establece que: 
0.3 <  𝑎1 <  0.5 (𝑚),   𝑎2 =  𝐷   𝑦   0.5𝐷 <  𝑎3 <  1.5𝐷, por ende los valores y la 
descripción de las alturas en la cámara de carga son las siguientes (en metros): 
 






2. Calcular y seleccionar altura estimada de la cámara h2. 
Conocidos todos los valores de alturas del paso anterior y con la ecuación: 
ℎ2 = 𝑎1 + 𝑎2 + 𝑎3 + 𝑎4 (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.32) 
Se dispone a encontrar el valor de una altura estimada para la cámara de carga 
llamada h2, sustituyendo tales valores se tiene que: 
ℎ2 = 0.3 + 0.455 + 0.3137 + 0.3 
ℎ2 = 1.372 𝑚 
Como el valor anterior calculado es un estimado se opta por utilizar un ℎ2 = 1.3 𝑚 
 
3. Calcular b2, H2d y seleccionar V2 
Se sugiere que: 𝑉2 =  1.0, 0.8, 0.6 (𝑚/𝑠), por tal motivo se selecciona un 𝑉2 =
0.6 𝑚/𝑠 y teniendo como dato de entrada el caudal 𝑄 = 0.1307 𝑚3/𝑠 y una altura de 





 (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.33) 
Altura que evita entrada de sedimentos (a1): 0.3000 
Altura equivalente al D de tubería (a2): 0.4550 
Altura para evitar cavitación por torbellino (a3): 0.3173 
Altura para evitar golpe de ariete (a4): 0.3000 
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Donde: 
𝑏2: 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 (𝑚) 






𝑏2 = 0.168 𝑚 
Evidentemente este valor para el ancho del tanque es menor al valor del ancho de 
la canaleta, por ende, no se utilizará, entonces se opta por utilizar el valor 
crítico 𝑏2 = 0.511 𝑚 que es el mismo del ancho de la canaleta, entonces se continúa 
y se utiliza la siguiente ecuación: 
ℎ2𝑑 =
𝑄
7 ∗ 𝑏2 ∗ √ℎ2
 (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.34) 
Donde: 





7 ∗ 0.511 ∗ √1.372
 
ℎ2𝑑 = 0.032 𝑚 
4. Calcular h2e, b y h2c 
Se procede a calcular el calor de h2e con la siguiente ecuación: 
ℎ2𝑒 = 𝑎1 + 𝑎2 + 𝑎3 + ℎ2𝑑  (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.35) 
Donde: 
ℎ2𝑒: 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 [𝑚] 
Entonces: 
ℎ2𝑒 = 0.3 + 0.455 + 0.3173 + 0.032 
ℎ2𝑒 = 1.104 𝑚 
Una vez obtenido este resultado se procede a comparar con el valor de h2 y como 
resulta ser menor a h2 se acepta, de ser lo contrario se recalcula, si se recalcula se 
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debe tomar un valor mayor para h2 y recalcular (y se realiza para determinar que 
los valores estimados son correctos) y si se acepta se debe proceder a calcular L2 
con la siguiente ecuación: 
𝐿2 = 0.304 ∗
𝑄 ∗ 𝐿 ∗ √ℎ2
𝐻𝑐 ∗ 𝐷2
 (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.36) 
Donde: 
𝐿2: 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐á𝑚𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 (𝑚) 
𝐻𝑐: 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑃𝐶𝐻 (𝑚) 
𝐿: 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎 𝑓𝑜𝑟𝑧𝑎𝑑𝑎 (𝑚) 
𝐷: 𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎 𝑓𝑜𝑟𝑧𝑎𝑑𝑎 (𝑚) 
Se puede observar que la ecuación anterior depende mucho de los valores propios 
de la PCH, por esa razón es evidente que el proyectista tenga una idea clara de la 
ubicación final de los componentes o por lo menos una aproximación de donde se 
ubicaran las obras civiles de los diferentes componentes que conforman la PCH. 
 
Entonces: 
𝐿2 = 0.304 ∗
0.1307 ∗ 56 ∗ √1.3
28 ∗ 0.31372
 
𝐿2 = 0.9 𝑚 





 (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.37) 
Se puede observar que este es un valor final de h2e, tanto que el anterior era un 







ℎ2𝑒 = 0.06 𝑚 
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5. Calcular b y h2c 








 (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.38) 
Donde: 
𝑏: 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑒𝑑𝑒𝑟𝑜 [𝑚] 










𝑏 = 6.15 𝑚 
Se puede observar que el valor de b es un poco grande, esto se debe a que en el 
paso 3 se sustituyó el valor calculado de 𝑏2 = 0.168 𝑚 con el valor de 𝑏2 = 0.511 𝑚, 
en este caso se puede utilizar cualquier otra ecuación de vertedero, para reducir el 
ancho del vertedero y posteriormente calcular la altura de tal vertedero, pero para 
este caso se dejará ese valor calculado de 𝑏 = 6.15 𝑚. 
 
Finalmente se calcula el valor de h2c con la siguiente ecuación: 
 
ℎ2𝑐 = ℎ2 + ℎ2𝑒 + 𝑎4 
Donde: 
ℎ2𝑐: 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐á𝑚𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 (𝑚) 
Entonces: 
ℎ2𝑐 = 1.3 + 0.06 + 0.3 
ℎ2𝑐 = 1.66 𝑚 
3.7. Tubería Forzada. 
 
Transportar un cierto caudal de agua desde la cámara de carga hasta la casa de 
máquinas no parece tarea difícil, sin embargo, el diseño de una tubería forzada no 
es asunto fácil. Las tuberías forzadas pueden instalarse arriba o abajo del terreno, 
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según sea la naturaleza de éste, otros factores que influyen son el material utilizado 
para la tubería, la temperatura ambiente y las exigencias medioambientales del 
entorno. En el caso que se instale la tubería forzada arriba del terreno, será 
necesario sujetar la tubería mediante apoyos, además de los anclajes necesarios 
en cada cambio de dirección de ésta y la instalación de juntas de dilatación que 
compensen los esfuerzos originados por los cambios de temperatura (Instituto para 
la Diversificación y Ahorro de la Energía, 2006). Por ejemplo, una tubería de 
pequeño diámetro en PVC se puede instalar, extendiéndola simplemente sobre el 
terreno y siguiendo su pendiente, con un mínimo movimiento de tierras.  
 
Las grandes tuberías deberán enterrarse siempre que el terreno no sea muy rocoso, 
y en ocasiones, aun cuando lo sea, si los requisitos medioambientales del entorno 
lo exigen. La arena y la grava que rodean una tubería enterrada, constituyen un 
buen aislante, lo que permitirá eliminar un buen número de juntas de dilatación y de 
bloques de anclaje.  
 
Para enterrar una tubería, previamente hay que pintarla y protegerla exteriormente 
mediante, por ejemplo, una cinta enrollada que garantice su resistencia a la 
corrosión. Si se hace así y la cinta no sufre daños durante el montaje, la tubería no 
necesitará ningún mantenimiento ulterior.  
 
Desde el punto de vista medioambiental esta solución es óptima ya que el terreno 
puede ser restituido a su condición inicial y la tubería, invisible al ojo humano, no 
constituirá barrera alguna al desplazamiento de los animales (Penche, 1998). 
 
Para su dimensionamiento la tubería de presión se debe tener en cuenta los 
siguientes parámetros:  
 
⮚ El diámetro se selecciona de acuerdo con un análisis técnico y económico, 
que permita determinar el diámetro que causa el menor número de pérdidas 
y su costo no sea elevado. 
⮚ El espesor se determina de acuerdo con los esfuerzos generados por el golpe 
de ariete, el peso del agua y de la tubería. 
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⮚ El material de la tubería permite seleccionar, tuberías de mayor resistencia a 
los esfuerzos mecánicos. 
 
Debido a que el costo de esta tubería puede representar gran parte del presupuesto 
de toda la pequeña central, es prioritario optimizar su diseño para reducir no sólo 
costos de mantenimiento sino la inversión inicial. Una selección adecuada del 
material y del espesor en la tubería de presión podrá significar beneficios 
económicos en la reducción del número de anclajes y apoyo. 
 
3.7.1. Material de la tubería. 
 
Hoy en día existe una gran variedad de materiales para tuberías forzadas. Para 
grandes saltos y grandes diámetros, la tubería fabricada en acero soldado, con 
juntas longitudinales y circunferenciales, sigue siendo la solución preferida, ya que 
es relativamente barata y puede conseguirse con el diámetro y espesor requeridos 
por el proyectista. Sin embargo, si se encuentra en el mercado tubería espiral, 
soldada por arco sumergido o incluso por inducción, del tamaño apropiado para el 
caudal de diseño, muy utilizada en gaseoductos y oleoductos, esa será, sin duda, 
la solución más económica. 
 
En ocasiones puede resultar interesante utilizar acero resistente a la corrosión del 
tipo Corten, que además de exhibir una resistencia más elevada a la rotura y una 
mayor tenacidad (importante en lugares con muy bajas temperaturas) permite 
prescindir de los productos empleados para proteger la tubería contra la corrosión 
(Penche, 1998).  Los materiales frecuentemente utilizados en las tuberías de 
presión son: 
 
El acero comercial ha sido uno de los materiales más usados para tuberías de 
presión. Estas tuberías pueden ser fabricadas con maquinaria común en la mayoría 
de talleres de regular tamaño que trabajen con acero. Se fabrican con planchas de 
acero roladas y soldadas.  Sus diámetros y espesores son variados, tienen un factor 
de pérdida por fricción regular y si están protegidas por una capa de pintura u otra 
capa de protección pueden durar hasta 20 años. Además, son resistentes a 
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impactos, y relativamente pesados, pero en caso de ser necesario pueden ser 
fabricadas en longitudes adecuadas para su transporte e instalación. Se unen 
mediante bridas, soldadura o juntas mecánicas. Las tuberías de presión de acero 
que son enterradas corren el riesgo de corroerse. 
 
La tubería de PVC es una de las más empleadas en las pequeñas centrales. Es 
relativamente económica, se produce un diámetro cerca de los 400 mm, y es 
adecuada para presiones elevadas (100 a 150 m). Al variar el espesor de la pared 
de la tubería se obtienen diferentes niveles de presión. Es liviana y fácil de 
transportar e instalar. Tiene un factor de pérdidas por fricción bajo y es resistente a 
la corrosión.  
 
No obstante, es relativamente frágil y puede ser dañada por golpes o impactos de 
rocas, especialmente a bajas temperaturas. La principal desventaja es que el PVC 
se deteriora cuando se expone a la luz ultravioleta, la cual agrieta la superficie 
afectando seriamente la resistencia de la tubería; por ello, siempre debe estar 
protegida de la luz solar directa ya sea enterrándola, cubriéndola con vegetación, 
envolviéndola o pintándola.  
 
El hierro dúctil ha reemplazado en gran medida al hierro fundido, aunque este 
último todavía se utiliza en sistemas antiguos. En ocasiones, las tuberías de hierro 
dúctil están revestidas en su interior con cemento, lo que las dota de protección 
contra la corrosión y de una baja pérdida por fricción. Es un material pesado, de allí 
que sea difícil de instalar y costoso.  
 
3.7.2. Longitud de tubería. 
 
El proceso de obtención de la longitud de la tubería forzada se realizó mediante el 
método de la manguera, el cual fue expuesto en el capítulo 2. A través del recorrido 
de campo se determinó una posible ubicación para la cámara de carga, lugar de 
inicio de la tubería forzada, además, mediante este proceso es posible obtener el 
salto útil, el cual representa la altura desde la cámara de carga hasta la casa de 
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máquinas, lugar donde se encuentra el equipo electromecánico necesario para la 
generación de energía.  
 
Para poder obtener la longitud de tubería se procede a calcular la distancia 
horizontal y vertical, posteriormente se obtendrá el perfil del terreno en donde se 
instalará la tubería forzada. Luego haciendo uso del Teorema de Pitágoras se podrá 
determinar la longitud necesaria de tubería. Haciendo uso del método de la 
manguera para obtener salto, se realizaron 61 mediciones para poder determinar el 
salto útil, el cual es de 35 m.  
 
Del mismo modo la distancia horizontal que recorre la tubería es de 121.5 m, por lo 
cual se necesita 126.44 m de tubería forzada.  
 
En la Figura 73 se aprecia el perfil de la tubería, cada punto en la figura representa 
una medición realizada, por lo cual se pueden contabilizar 61 puntos. 
 
 
              Figura 73. Perfil de la tubería forzada. 
3.7.3. Diámetro de tubería. 
 
El diámetro de la tubería de presión se determina con base en la selección óptima 
entre el mínimo de pérdidas y el costo mínimo.  
 
Las pérdidas en la tubería se traducen en pérdidas de potencia y a su vez de 




















incrementa el costo de la tubería; por tal motivo el diámetro debe armonizar con el 
índice de pérdida de energía, que es el dinero perdido por la no venta de energía 
eléctrica y el costo de amortización de la tubería. 
 
                                  Figura 74. Variación del costo según diámetro y pérdidas. 
Una mejor apreciación se indica en la Figura 74 donde se observa que con el 
aumento del diámetro de la tubería aumenta su costo, y se reducen sus pérdidas; 
la selección del diámetro se encuentra en el punto mínimo (Ortiz Flórez, 2011). 
 
Un criterio simple para determinar el diámetro de una tubería, es el de limitar las 
pérdidas de carga a un determinado porcentaje del salto bruto. Un enfoque más 
riguroso exigiría considerar varios diámetros posibles, calcular la pérdida anual de 
energía en cada uno de ellos, y actualizarlas a lo largo de la vida del 
aprovechamiento. De esta forma se puede dibujar un gráfico con la curva diámetros 
vs pérdidas actualizadas, al que se superpone el coste para cada diámetro. 
 
En la práctica, en una tubería forzada, las pérdidas fundamentales son las de 
fricción; las pérdidas por turbulencia en la tubería, al paso por la rejilla, a la entrada 
de aquella, en los codos, expansiones, concentraciones y válvulas, son pérdidas 
menores. Bastará pues en una primera aproximación calcular las pérdidas por 







 (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.39) 
Basta despejar 𝐷 para poder calcular el diámetro de la tubería que límite las 








Se limita las pérdidas al 4% de la potencia bruta, por lo tanto ℎ𝑓 = 0.04 𝐻, al sustituir 
se obtiene: 







𝐷: 𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎 (𝑚) 
𝑛: 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔 (𝑎𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙) 
𝑄: 𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 (𝑚
3
𝑠⁄ ) 
𝐿: 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎 (𝑚)  
𝐻: 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎  (𝑚) 






Fuente: Pequeñas Centrales Hidroeléctricas, construcción paso a paso. 
 
3.7.4. Espesor de la tubería. 
 
Cuando se produce un cambio brusco de régimen en una tubería debido al cierre 
rápido de una válvula; la fuerza generada por el cambio de velocidad de la masa de 
agua implicada en el fenómeno puede producir un incremento de presión en el tubo 
que, aunque transitorio, es de un orden de magnitud muy superior al de la presión 
hidrostática. A esta onda de presión se la conoce por el nombre de golpe de ariete 
y sus efectos pueden ser catastróficos. La tubería puede estallar por sobrepresión 
o aplastarse por vacío relativo (Penche, 1998).  
 
Un fenómeno similar se presenta por la apertura brusca de la misma válvula en el 
extremo en una tubería de presión. Ésta hace que las partículas estáticas de agua 
empiecen a moverse rápidamente, originando una subpresión en el tramo entre la 
Material Manning 
Acero comercial 0.0120 
PVC 0.0090 
Hierro dúctil 0.0015 
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tubería de presión. Los efectos que causa este fenómeno son similares y 
matemáticamente inversos al del golpe de ariete positivo, por ello se le llama golpe 
de ariete negativo (Ortiz Flórez, 2011). 
 
El espesor de la tubería se determina considerando el golpe de ariete, además se 
debe tomar en cuenta que con un espesor muy pequeño la tubería podría fallar por 
el golpe de ariete, y con un espesor muy alto podrían elevarse demasiado los costos 
en la construcción de la tubería forzada. 
 
En el texto Manual de Mini y Microcentrales Hidráulicas proponen el siguiente 
proceso para el cálculo del espesor de la tubería forzada: 
 
El espesor de la tubería de presión se determina de la siguiente forma: 
Aspectos a considerar: 
 
● Las presiones más altas que se espera que resista la tubería. 
● Los efectos corrosivos que tienden a adelgazar sus paredes con el transcurso 
del tiempo. 
 





 (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.41) 
Donde: 
𝑎: 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑎𝑔𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑜𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 [𝑚 𝑠⁄ ] 
ℎ𝑝: 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 [𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎] 
∆𝑣: 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎 [𝑚 𝑠⁄ ] 
La velocidad de propagación de la onda es un valor que depende en gran medida 
del material de la tubería. En el caso del acero se puede considerar este valor de 
900 𝑚 𝑠⁄ . 
 
El espesor de la tubería se determina de la siguiente manera. 
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𝑡 =
5 ∗ 𝑓𝑠 ∗ ℎ𝑡 ∗ 10
6 ∗ 𝑑 ∗ 𝑘𝑗
𝑆
+ 𝑘𝑐  (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.42) 
Donde: 
 
𝑓𝑠: 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 
             ℎ𝑡: 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 𝑚á𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑔𝑜𝑙𝑝𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑖𝑒𝑡𝑒 (𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎) 
𝑑: 𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎 𝑓𝑜𝑟𝑧𝑎𝑑𝑎 (𝑚) 
𝑘𝑗: 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 (1.1 − 1.2) 
𝑆: 𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎 (𝑁
𝑚2⁄
) 
𝑘𝑐: 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑜𝑠𝑖ó𝑛 ( 1 𝑚𝑚 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑑𝑎 10 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑎) 
 
El texto Pequeñas Centrales Hidroeléctricas define la siguiente ecuación para el 
cálculo del espesor de la tubería forzada (Ortiz Flórez, 2011). 
 
𝑒 =  
(𝐻 + ℎ𝑠)𝐷
2𝜎𝑡𝐾𝑓
+ 𝑒𝑠 (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.43) 
Donde: 
𝐻: 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 (𝑚) 
ℎ𝑠: 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑗𝑒𝑟𝑐𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑔𝑜𝑙𝑝𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑖𝑒𝑡𝑒 (30% 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎) (𝑚) 
𝐷: 𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜  (𝑚𝑚) 




𝐾𝑓: 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑢𝑛𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 (0.8 − 1.0) 
𝑒𝑠: 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 (𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 1 𝑦 3 𝑚𝑚) 
 
La tensión de tracción del material debe dividirse entre un factor de 0.1, para así 
tener dimensiones iguales a la sumatoria de la altura bruta y sobrepresión por golpe 
de ariete, con ello se asegura que las unidades del espesor se expresen en 
milímetros.  
 
Por lo anterior; la expresión queda de la siguiente manera: 
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𝑒 =  
0.1(𝐻 + ℎ𝑠)𝐷
2𝜎𝑡𝐾𝑓
+ 𝑒𝑠 (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.44) 
Algunas normas restringen el espesor mínimo que debe tener una tubería. ASME 
recomienda para un ello un espesor mínimo en milímetros, igual a 2.5 veces el 




 [𝑚𝑚], en esta norma el valor del diámetro se considera en 
milímetros. 
 
3.7.5. Sistema de Apoyos. 
 
La tubería de presión a cielo abierto en su perfil se adapta a las condiciones del 
terreno con la pendiente respectiva; en su trayecto para sostenerse se apoya sobre 
estructuras de concreto llamados “apoyos” y en lugares donde se requiere variar la 
pendiente la tubería tiene su respectivo codo sujeto a un “anclaje”, quien se encarga 
de absorber los esfuerzos que se derivan por variación de pendiente. Una mejor 
apreciación se observa en la Figura 75. 
 
                                Figura 75. Sistema de apoyos y anclajes en tubería forzada 
Los bloques de apoyo se utilizan para sostener adecuadamente la tubería de 
presión, deben ser dimensionados de tal forma que sean de bajo costo y de fácil 
construcción. El apoyo se encarga de sostener la tubería de presión y facilita su 
deslizamiento por dilatación o contracción debidas a variaciones de temperatura. 
Para cumplir con estas funciones el apoyo se compone de una estructura de 
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concreto que absorbe los esfuerzos y que a su vez en sus dimensiones garantiza 
que no se volteará o enterrará y además que las aguas lluvias pueden escurrir. 
Sobre él está montada una placa metálica de baja fricción para el deslizamiento de 
la tubería de presión, la cual a su vez está montada sobre una silla metálica de baja 
fricción; en estas condiciones los esfuerzos mecánicos transmitidos son menores, 
los apoyos deben ser diseñados para soportar el peso de la tubería y el peso del 




Los anclajes son bloques de hormigón que impiden el movimiento de la tubería, 
ajustan la tubería al perfil topográfico del terreno y permiten variar la pendiente en 
forma horizontal y/o vertical. Pueden ser del tipo abierto cuando la tubería está 
descubierta y sujeta al bloque por medio de piezas especiales de acero o del tipo 
macizo cuando el hormigón cubre totalmente a la tubería y ésta está embebida 
dentro del bloque. La ubicación de los anclajes son aquellos lugares en los cuales 
existen cambios de dirección. 
 
3.7.7. Diseño de tubería forzada. 
 
A continuación, se presentan los diferentes diámetros de tubería obtenidos 
haciendo uso de la fórmula expresada anteriormente. 
 
                                     Tabla 21. Diámetro según el material de tubería. 
Material Manning Diámetro (cm) 
Acero Soldado 0.012 31.80 
PVC 0.009 28.54 
Hierro dúctil 0.015 34.57 
 
Los datos mostrados en la Tabla 21 se obtuvieron mediante la ecuación 3.40: 






Anteriormente se definió el acero como material para la fabricación de la tubería, 
por lo cual el diámetro óptimo será de 31.80 cm, sin embargo, una buena práctica 
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es aproximar este valor a un valor de diámetro disponible en el mercado, por ello se 
define el diámetro de la tubería de 12 pulgadas; aproximadamente 30.48 cm. 
 
Las variables de entrada se han determinado de  𝑄 = 0.1307 𝑚
3
𝑠⁄ , 𝐻 = 36 𝑚 𝑦 𝐿 =
126.44 𝑚. Para el diseño de la tubería se recomienda utilizar el acero soldado, ya 
que presenta ventajas significativas sobre los otros materiales, entre los cuales se 
encuentran: mayor tiempo de vida útil, construcción relativamente sencilla y 
resistente a golpes ocasionados por posibles desprendimientos del terreno. 
 




⁄  y una eficiencia en las uniones de 0.9, por lo cual se tiene: 
 




𝑒 =  
0.1(36 + (0.30 ∗ 36)) ∗ 0.3180 ∗ 1000
2 ∗ 1400 ∗ 0.9
+ 3 
𝑒 =  3.60 𝑚𝑚 












ℎ𝑝 = 150.9750 𝑚 
ℎ𝑡 = 150.9750 + 36 
ℎ𝑡 = 186.975 𝑚 
Se considera un factor de seguridad de 1.5, eficiencia en las uniones de 1.1, tiempo 
de vida de la tubería de 20 años. Además, se conoce que el esfuerzo de rotura del 








𝑡 = 3.53 𝑚𝑚 
Además, calculando el espesor mínimo según la norma ASME, se obtiene un 
resultado de aproximadamente de 2.00 𝑚𝑚, por lo cual se valida que un espesor de 
entre 3.50 𝑦 3.60 𝑚𝑚 es ideal para la tubería forzada. 
 
Se recomienda, en el momento de realizar un estudio de factibilidad, considerar el 
cálculo y diseño adecuado de soportes y anclajes de la tubería forzada, ya que estos 
componentes son vitales en el diseño general de la tubería, además, podrían 
incrementar los costos de inversión de la misma. 
 
3.7.8. Chimenea de equilibrio. 
 
En apartados anteriores se pudo observar que algunas estructuras mostraban tener 
valores sobredimensionados, por ejemplo; la canaleta de acarreo de agua, 
específicamente el valor de velocidad calculado y en la cámara de carga, 
específicamente el ancho de la misma, adoptando un valor igual al ancho de la 
canaleta, superando por el triple al valor calculado, estos sobre dimensionamientos 
conllevan a nivel práctico; un incremento en los costos de la obra civil del proyecto. 
 
El objetivo del diseño de las obras civiles es establecer cuál es la que mejor se 
adapta o la estructura que más conviene construir en el lugar de emplazamiento, 
por ende, como se mencionó en apartados anteriores, el acarreo de agua se puede 
hacer con canaletas a cielo abierto o por medio de tuberías.  
En el caso del ejemplo desarrollado en este documento lo más conveniente y 
económico es transportar el agua captada por la bocatoma hasta la turbina por 
medio de una tubería, en tal caso ya se diseñó, y de esta manera no hacer uso de 
un canal de derivación, ni de una cámara de carga con valores sobredimensionados. 
Por el motivo anteriormente descrito se dispondrá a desarrollar el diseño de una 
chimenea de equilibrio; que como ya se mencionó, es la encargada de responder a 
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las diferentes demandas de energía por el sistema, su ubicación puede observarse 
en la Figura 70. El papel de la chimenea de equilibrio en un salto puede resumirse 
en los siguientes puntos:  
 Reduce la amplitud de las fluctuaciones de presión en la tubería forzada, al 
reflejar las ondas incidentes y cambiarlas de signo mucho antes de llegar al 
embalse, lo que sería el caso en ausencia de la chimenea. 
 
 Protege la tubería de presión de las sobrepresiones por golpe de ariete.  
 
 Mejora las características de regulación de la turbina al reducir la inercia de 
la columna de agua afectada, que se limita tan solo a la tubería forzada.  
 
 La chimenea constituye una reserva de agua próxima a la central que permite 
acelerar o decelerar el agua de la tubería más lentamente de lo que la turbina 
a veces requiere, reduciendo la amplitud de las oscilaciones de presión. 
 
Los pasos para un diseño preliminar de una chimenea de equilibrio son los 
siguientes: 
1. Calcular pérdidas en la tubería 
Se determina inicialmente el área de conducción teniendo en cuenta que el diámetro 
de tubería es de 12 pulgadas equivalentes a 30.48 cm. 
 
Se utiliza la siguiente expresión: 
𝐴𝑡 = 𝜋 ∗
𝐷4
4
 (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.44) 
Donde: 
𝐴𝑡: Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 [𝑚] 
𝐷: 𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎 [𝑚] 
 
Calculando el área de conducción se tiene que: 





𝐴𝑡 = 0.073 𝑚
2 
Ahora se procede a calcular la velocidad del agua en la conducción haciendo uso 




⁄  (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.45) 














𝑉𝑡 = 1.791 𝑚/𝑠 
 
Ahora se procede a calcular las pérdidas por fricción en la tubería forzada utilizando 
cualquier ecuación de pérdidas en tuberías, para facilidad en los cálculos se 
procede a utilizar la ecuación de Scobey: 
 





𝐾𝑠: 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛  
𝐿: 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎 (𝑚) 
 
Sustituyendo valores de L= 126.44 m y utilizando un valor de Ks=0.32, se tiene que: 




ℎ𝑓 = 1.172 𝑚 
Luego se calculan las pérdidas totales en la tubería las cuales equivalen a ℎ𝑡 =
1.04 ∗ ℎ𝑓, las cuales dan un resultado de: 
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ℎ𝑡 = 1.219 𝑚 
 
2. Calcular dimensiones de la chimenea de equilibrio. 
Primero se procede a calcular el área transversal de la chimenea de equilibrio, para 







(𝐻𝑏 − ℎ𝑡) ∗ ℎ𝑡
 (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.46) 
Donde: 
𝐻𝑏: 𝑆𝑎𝑙𝑡𝑜 (𝑚) 






(36 − 1.219) ∗ 1.219
 
𝐴𝑐 = 0.036 𝑚2 
Con el valor anteriormente obtenido se procede a calcular el valor de sobrepresión 
generado en la tubería utilizando la expresión:  
𝑦 = 𝑉𝑡 ∗ √
𝐴𝑡 ∗ 𝐿
𝑔 ∗ 𝐴𝑐
 (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.47) 
 Por lo cual se obtiene que: 
𝑦 = 1.7912 ∗ √
0.073 ∗ 126.44
9.81 ∗ 0.036
 (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.48) 
𝑦 = 9.027 𝑚 
El valor anterior se conoce también como sobrepresión teórica del golpe de ariete, 
la cual se identificará por 𝑦𝑒. Si se desea saber el diámetro de la chimenea de 




, que en todo caso al 
despejar 𝐷𝑐 se tiene un valor d 𝐷𝑐 = 0.213 𝑚. 
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3. Calcular altura mínima de la chimenea de equilibrio 
Primero se necesita saber cuál es la depresión real del golpe de ariete, para ellos 
se utiliza la siguiente expresión: YE=ye*ZE (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.49) 
Donde:  
𝑍𝐸: 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑔𝑜𝑙𝑝𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑖𝑒𝑡𝑒 
𝑦𝑒: 𝑆𝑜𝑏𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑔𝑜𝑙𝑝𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑖𝑒𝑡𝑒 (𝑚) 
Para poder dar solución a la ecuación anterior, primeramente, hay que calcular el 






∗ 𝐾2,  
Donde: 
𝐾: 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝐾 
El factor anterior es un valor adimensional el cual depende del cociente entre ht y 
ye, que ya fueron calculadas anteriormente, dando como resultado un valor de K = 
0.132. Una vez conocido el valor del factor K se procede a calcular el valor de ZE, 
sustituyendo la ecuación correspondiente se obtiene lo siguiente: 







𝑍𝐸 = 0.914 
Con este valor calculado se procede a retomar la ecuación planteada al inicio del 
paso 3 y sustituyendo los valores conocidos se obtiene: 
𝑌𝐸 = 9.207 ∗ 0.914 
𝑌𝐸 = 8.413 𝑚 
Ahora se procede a calcular un nuevo valor de pérdidas de fricción, sin embargo, 
esta vez se utiliza un valor de Ks = 0.4, que es mayor al utilizado anteriormente, 
esto se hace con el objetivo de incrementar las pérdidas totales asumiendo un valor 
crítico mayor al de las pérdidas calculadas inicialmente. 
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Por lo cual sustituyendo el valor de Ks en la ecuación de pérdidas por fricción se 
tiene que: 




ℎ ?́? = 1.465 𝑚 
Las nuevas pérdidas totales con valor crítico son entonces: 
ℎ´𝑡 = 1.04 ∗ ℎ ?́? (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.50) 
ℎ´𝑡 = 1.04 ∗ 1.465 
ℎ´𝑡 = 1.532 𝑚 
Con este valor se calcula un nuevo factor K esta vez se diferenciará como factor K´ 
ya que está en función del valor de pérdidas totales con valor crítico. 









𝐾´ = 0.165 
Ahora se dispone a calcular el valor del factor de pérdida de carga por golpe de 
ariete tanto en el cierre (Zd) de válvula como en la apertura (Z´d). 
Para calcular la elevación máxima se utiliza la expresión: 
𝑌𝐷 = 𝑦𝑒 ∗ 𝑍𝑑   ó    𝑌𝐷 = 𝑦𝑒 ∗ 𝑍´𝑑 
Para ello primero se debe conocer el valor de Zd el cual se calcula con la expresión: 
𝑍𝑑 = 1 − 0.593 ∗ 𝐾´3 + 1.556 ∗ 𝐾´2 − 1.683 ∗ 𝐾´ 
Sustituyendo el factor K´ en la ecuación anterior se obtiene: 
𝑍𝑑 = 1 − 0.593 ∗ 0.1653 + 1.556 ∗ 0.1652 − 1.683 ∗ 0.165 
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𝑍𝑑 = 0.761 
Además, se debe conocer el valor de Z´d el cual se calcula con la siguiente 
expresión: 
𝑍´𝑑 = 0.131 ∗ 𝐾´2 + 0.353 ∗ 𝐾´ + 0.5 (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.52) 
Sustituyendo el factor K´ en la ecuación anterior se obtiene: 
𝑍´𝑑 = 0.131 ∗ 0.1652 + 0.353 ∗ 0.165 + 0.5 
𝑍´𝑑 = 0.562 
Al comparar los valores de Zd y Z´d se puede observar que la elevación máxima del 
nivel ocurrirá cuando se genere el cierre por tanto se procede a usar la siguiente 
ecuación: 
𝑌𝐷 = 𝑦𝑒 ∗ 𝑍𝑑 (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.53) 
Luego se procede a calcular el valor correspondiente a 𝑌𝐷 que proporcionará un 
valor máximo resultado de la comparación entre Zd y Z´d 
𝑌𝐷 = 9.207 ∗ 0.761 
𝑌𝐷 = 7.011 𝑚 
Conociendo los valores de YE y YD Se procede a calcular la altura mínima que debe 
tener la chimenea de equilibrio haciendo uso de la siguiente ecuación: 
𝐻𝑐𝑚𝑖𝑛 = 𝑌𝐸 + 𝑌𝐷 + 2 ∗ 𝐷 (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.54) 
Sustituyendo: 
𝐻𝑐𝑚𝑖𝑛 = 8.41 + 7.011 + 2 ∗ 0.3048 
𝐻𝑐𝑚𝑖𝑛 = 16.033𝑚 
Los valores anteriores suelen adoptarse como valores de referencia para contrastar 
o dimensionar otros resultados más realistas, para ello; la mejor opción es el uso de 
software especializado en sistemas hidráulicos o una solución por métodos 
numéricos. 
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Capítulo 4. Equipo Electromecánico. 
 
La tecnología desarrollada hasta ahora en el área de la energía hidroeléctrica es 
muy avanzada, ya que se han aplicado los avances logrados en los últimos 150 
años. Las turbinas y el resto de equipos de una central presentan actualmente una 




utilizarse hasta 1800 m de salto neto con rendimientos mecánicos buenos. Los 
equipos asociados, como reguladores de velocidad, son de tecnología electrónica, 
lo que permite alcanzar una gran precisión en la regulación y el acoplamiento de 
grupos, y el control y regulación de las turbinas se gestiona por autómatas de última 
generación (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, 2006). 
 
La peculiaridad de los proyectos hidroeléctricos y de cualquier tipo de proyecto de 
generación basado en recursos naturales radica en la dependencia de la 
disponibilidad del recurso. Para afrontar esta realidad se debe mejorar aquellas 
áreas donde se puede incidir de manera directa en la optimización del 
aprovechamiento máximo del recurso oscilante. Con este propósito, uno de los 
objetivos primordiales de un proyecto hidroeléctrico es seleccionar, instalar y operar 
aquellos equipos que permitan obtener el máximo rendimiento de los recursos, 
cuantos estos se encuentren disponibles. El equipo electromecánico, constituye el 
núcleo de operación de una pequeña central y su correcta selección impacta 
directamente sobre el comportamiento de una central, su capacidad de producción, 
factores de utilización y energía finalmente producida (Saravia Gutiérrez, 2013). 
 
Este capítulo se concentra en la selección del equipo electromecánico a utilizar, los 
criterios de selección y la aplicabilidad para las condiciones del sitio y el esquema 
de explotación propuesto. 
 
4.1. Casa de máquinas 
 
Casa de máquinas es una estructura civil que contiene la mayor parte de equipo 
electro mecánico como turbinas, generadores y el sistema de control. El equipo que 
se encuentra en casa de máquinas es el que transforma la energía cinética del agua 
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en energía mecánica y posteriormente en energía eléctrica. Por ello es muy 
importante la ubicación de la misma, por lo cual se consideran los siguientes 
aspectos: 
 
⮚ En general la casa de máquinas se debe colocar cerca del afluente al cual 
se le entregará el agua turbinada.  
 
⮚ Es importante destacar que la casa de máquinas, se ubique en una zona con 
terrenos estables y que esté fuera del alcance de riadas, ya que éstas pueden 
depositar una cantidad de sedimentos en el canal de desagüe o en caso 
extremo afectar la casa de máquinas. 
 
⮚ Tener facilidades internas como externas, tales como: prever una posible 
ampliación, tener facilidad de acceso y facilidad de adquirir terrenos.  
 
⮚ Un factor importante en la ubicación de la casa de máquinas, es que la 
disposición de los equipos armonice con el paisaje exterior. 
 
El diseño de la casa de máquinas se puede normalizar en función de la posición del 
eje del grupo turbina generador; este puede ser horizontal o vertical. En proyectos 
para PCH´s el grupo de eje horizontal ofrece más facilidades para su montaje y 
mantenimiento, por tal motivo es el más usado y tiene entre otras las siguientes 
características:  
 
⮚ Cojinetes normales. 
⮚ Transmisión directa por acoplamiento directo o con ejes paralelos. 
⮚ Inspección fácil, ya que todos los elementos están a la misma altura. 
⮚ Las cimentaciones son de mayor extensión superficial. 
⮚ El agua ingresa en el canal de desagüe a través de uno o dos codos de 900, 
originando pérdidas de carga, que serán mayores en la medida en que sea 
mayor la velocidad. 
⮚ Suelen compensar el momento de inercia del grupo con un volante, acoplado 
a su eje. 
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El grupo de eje vertical se ajusta a potencias mayores y tiene entre otras las 
siguientes características:  
 
 Posibilidad de colocar los alternadores y las transmisiones tan arriba como 
se quiera del nivel de aguas por pequeño que sea el salto.  
 
 Una buena cimentación.  
 
 Las cargas verticales correspondientes a las máquinas deben ser sostenidas 
por un cojinete. 
 
4.2. Turbinas Hidráulicas. 
 
La turbina hidráulica es el elemento clave de una PCH. Aprovecha la energía 
cinética y potencial que contiene el agua, transformándola en un movimiento de 
rotación, que transferido mediante un eje al generador produce energía eléctrica 
(Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, 2006).  
 
En cuanto al modo de funcionamiento, las turbinas se pueden clasificar en dos 
grupos: turbinas de acción y turbinas de reacción. Las turbinas de acción 
aprovechan la presión dinámica debida a la velocidad del agua en el momento de 
su acción en la turbina.  
 
Las turbinas de reacción aprovechan además la presión estática al trabajar en el 
interior de compartimentos cerrados a presión superior a la atmosférica (Carta 
González, Pérez, Santos, & Castro Gil, 2009).  
 
     Figura 76. Esquema conceptual de una turbina hidráulica. 
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4.2.1. Turbinas de acción 
 
Son aquellas que aprovechan únicamente la velocidad del flujo de agua para 
hacerlas girar. La turbina de acción más comúnmente utilizada es la turbina Pelton, 
aunque existen otros como la Turgo con inyección lateral y la turbina de doble 
impulsión o de flujo cruzado, también conocida por turbina Ossberger o Michell-
Banki. 
 
Turbina Pelton: la turbina Pelton fue inventada por Lester Allan Pelton (EE.UU, 
1829 - 1908) y patentada en California en 1880. Esta turbina puede definirse como 
una turbina de acción, de flujo tangencial y de admisión parcial que trabaja a presión 
atmosférica y está diseñada para condiciones de grandes saltos entre los 400-600 
metros y bajos caudales; además opera eficientemente con cargas parciales. Está 
formada por un rodete móvil con álabes de doble cuenco. El chorro de agua entra 
en la turbina dirigido y regulado por uno o varios inyectores, incidiendo en los álabes 
y provocando el movimiento de giro de la turbina. 
 
Los elementos más importantes que forman la turbina Pelton son el distribuidor y el 
rodete. En este tipo de turbinas no se tiene el tubo difusor, ya que por ser una turbina 
de acción su rodete trabaja a presión atmosférica. El distribuidor de esta turbina está 
constituido por un inyector o por varios inyectores, que pueden llegar a seis; cada 
uno de ellos consta por lo general de una tobera de sección circular provista de una 
aguja de regulación que se mueve axialmente, variando así la sección del flujo.  
 
                                Figura 77. Esquema de una turbina Pelton. 
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La potencia se regula a través de los inyectores, que aumentan o disminuyen el 
caudal de agua. En las paradas de emergencia se emplea un deflector que dirige el 
chorro directamente al desagüe, evitando el embalamiento de la máquina. Esto 
permite un cierre lento de los inyectores, sin golpes de presión en la tubería forzada. 
Estas turbinas tienen una alta disponibilidad y bajo costo de mantenimiento, además 
de que su rendimiento es bastante alto (superior al 90% en condiciones de diseño: 
presenta una curva de rendimiento bastante plana con un rendimiento superior al 
80% para un caudal entre el 20% y el 30% del nominal). 
 
                               Figura 78. Curva de rendimiento de una turbina Pelton. 
Turbina de flujo cruzado: también conocida como de doble impulsión, Ossberger 
o Michell-Banki. Está constituida por un inyector de sección rectangular provisto de 
un álabe longitudinal que regula y orienta el caudal que entra en la turbina, y un 
rodete de forma cilíndrica, con sus múltiples palas dispuestas como generatrices y 
soldadas por los extremos a discos terminales. Esta turbina fue inventada y 
patentada en 1903 por A.G Michell (Australia) y posteriormente, en los años 1917 y 
1919, fue estudiada en la Universidad de Budapest por Donat Banki (Hungría). La 
turbina de flujo cruzado se puede definir como una turbina de acción de flujo radial 
centrípeto - centrífugo, de flujo transversal, de doble acción y de admisión parcial. 
Sin embargo, recientes ensayos han indicado que existe una pequeña reacción en 
el primer paso, a causa de una presión ligeramente superior a la atmosférica, debido 
a la cercanía del inyector al rodete (Ortiz Flórez, 2011). 
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                                            Figura 79. Turbina de flujo cruzado. 
Los elementos más importantes que forman la turbina son el distribuidor y el rodete. 
El Distribuidor consiste en una tobera de sección rectangular que abarca al rodete 
en cierto ángulo de admisión parcial. Está dotado de una paleta directriz para la 
regulación del caudal. El rodete tiene forma de tambor o cilindro y está compuesto 
por un par de discos, entre los cuales se fijan periféricamente los álabes de perfil 
circular y de simple curvatura. 
 
En el funcionamiento de una turbina de flujo cruzado el primer impulso se produce 
cuando el caudal entra en la turbina orientado por el álabe del inyector hacia las 
palas del rodete. Cuando este caudal ya ha atravesado el interior del rodete 
proporciona el segundo impulso, al salir del mismo y caer por el tubo de aspiración.  
 
Figura 80. Curva de rendimiento de una turbina Michell-Banki. 
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Este tipo de turbinas tienen un campo de aplicación muy amplio, ya que se pueden 
instalar en aprovechamientos con saltos comprendidos entre 1 y 200 metros con un 
rango de variación de caudales muy grande.  La potencia unitaria que puede instalar 
está limitada aproximadamente a 1 MW. 
 
El rendimiento máximo es inferior al de las turbinas Pelton, siendo aproximadamente 
del 80%, pero tiene un funcionamiento con rendimiento prácticamente constante 
para caudales de hasta 1/16 del caudal nominal (Instituto para la Diversificación y 
Ahorro de la Energía, 2006). 
 
4.2.2. Turbinas de reacción. 
 
Este tipo de turbinas cuentan con un diseño de rotor que permite aprovechar la 
presión que aún le queda al agua a su entrada para convertirla en energía cinética. 
Esto hace que el agua al salir del rotor tenga una presión por debajo de la 
atmosférica. Las turbinas de reacción más utilizadas son las Francis y la Kaplan. 
Todas las turbinas de reacción han de disponer de un tubo de aspiración o difusor, 
el cual tiene entre sus cometidos:  
 
a) Servir de vía de transporte del agua al canal de descarga, una vez que ésta 
ha abandonado el rodete. 
 
b) Recuperar la altura estática (altura de aspiración) existente entre la salida del 
rodete y el nivel de agua del canal de descarga. 
 
c) Recuperar la mayor parte posible de la energía cinética a la salida del rodete, 
la cual aumenta al incrementarse la velocidad específica (Carta González, 
Pérez, Santos, & Castro Gil, 2009). 
 
La mayoría de estas turbinas se componen casi siempre de los siguientes 
elementos:  
▪ Carcasa o caracol. Estructura fija en forma de espiral donde parte de la 
energía de presión del agua que entra se convierte en energía cinética, 
dirigiendo el agua alrededor del distribuidor.  
130 
 
▪ Distribuidor. Lo componen dos coronas concéntricas; el estator (corona 
exterior de álabes fijos) y el rotor (corona de álabes móviles).  
 
▪ Rodete. Es un elemento móvil que transforma la energía cinética y de presión 
del agua en trabajo. - Difusor. Tubo divergente que recupera parte de la 
energía cinética del agua. 
 
Turbina Francis: en 1826 Benoit Fourneyron desarrolló una turbina de flujo externo 
con una eficiencia cercana al 80%. En ella el agua era dirigida tangencialmente a 
través del rodete de la turbina provocando su giro. En 1820, Jean V. Poncelet diseñó 
una turbina de flujo interno que usaba los mismos principios, posteriormente S. B. 
Howd obtuvo en 1838 una patente en los EE.UU. para un diseño similar. Y hacia el 
año 1848 James B. Francis, presentó un diseño mejorado, con una eficiencia 
superior al 90% y más tarde le anexó el distribuidor, diseñado por Fink (Alemania) 
en 1860 (Ortiz Flórez, 2011) 
 
                                  Figura 81. Curva de rendimiento de una turbina Francis. 
El rendimiento de una turbina Francis es alrededor del 90% en óptimas condiciones, 
permitiendo trabajar así hasta con un 70% del caudal de diseño.  
 
Las turbinas Francis pueden ser utilizadas en un amplio rango de saltos y caudales, 
siendo capaces de operar en saltos desde los 10 hasta 400 metros. Estas 
características han convertido a la turbina Francis en la más utilizada para la 
generación de energía eléctrica. 
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Figura 82. Esquema de una turbina Francis. 
Se ha descrito la turbina Francis como una turbina de reacción, lo cual significa que 
el fluido cambia de presión a medida que se desplaza a través de la turbina, 
entregando su energía. Esto implica la instalación en la turbina de una cámara 
espiral, un estator y un distribuidor. Una característica de esta turbina es el hecho 
de que el agua cambia de dirección en su paso por la misma. El flujo entra en la 
turbina en dirección radial fluyendo hacia su eje, pero sale en dirección axial, por 
ello se dice que es una turbina de tipo radio-axial. 
 
Turbina Kaplan: La turbina Kaplan, inventada por el ingeniero austriaco Viktor 
Kaplan (1876-1934), puede ser de dos tipos: de regulación doble y regulación simple 
también conocida como Semi-Kaplan. La turbina Kaplan cuenta, básicamente, con 
los mismos componentes que la turbina Francis, es decir, dispone de: cámara de 
alimentación, pre distribuidor, distribuidor, rodete y tubo de aspiración. Sin embargo, 
el rodete de la turbina Kaplan, a diferencia de la turbina Francis, está compuesto 
por una hélice cuyas palas son ajustables, lo que le proporciona un mayor rango de 
operación con más altos rendimientos. Por tanto, la turbina Kaplan cuenta con dos 
mecanismos de regulación: el distribuidor y el rodete. 
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                                     Figura 83. Esquema de una turbina Kaplan. 
Las turbinas Kaplan son turbinas hidráulicas con rangos de caída que van de los 1-
3 hasta 60-70 metros y pueden operar con muy buena eficiencia dentro de un amplio 
rango de caudal gracias a que los álabes del rotor son móviles. 
 
 
                         Figura 84. Curva de rendimiento de una turbina Kaplan. 
Este tipo de turbinas se emplean generalmente para saltos pequeños y caudales 
variables o grandes. La utilización de cualquier tipo de turbina está en función de 
las características del aprovechamiento y de los aspectos técnicos y económicos.  
 
⮚ Para una central de tipo fluyente, con un salto prácticamente constante y un 




⮚ La turbina de hélice se utiliza en centrales con regulación propia que 
funcionan con caudal casi constante entre unos niveles máximo y mínimo de 
embalse.  
 
La variación admitida en el salto en estos tres tipos de turbina es del 60% al 140% 
del diseño, y en caudal, del 40% al 105% del caudal nominal para la Hélice, del 15% 
al 110% para las Kaplan, situándose la Semikaplan entre ambas.  
 
En función del salto y del caudal, es más conveniente usar un tipo u otro de turbina, 
esto indica el rango de utilización para cada turbina. Además, hay que tener en 
cuenta la curva de rendimiento de cada turbina, que varía según sea el caudal de 
funcionamiento. 
 
En general, la turbina a utilizar sería:  
⮚ Kaplan. Saltos pequeños y caudales variables.  
⮚ Francis. Saltos más elevados y variaciones de caudal moderadas.  
⮚ Pelton. Grandes saltos, independientemente de la variación de caudal. 
⮚ Michell-Banki. Puede ajustarse a las características de las 3 turbinas antes 
mencionadas, sin embargo, presenta un rendimiento menor a estas. 
 
4.3. Selección de Turbinas. 
 
Para la selección no se tienen parámetros definidos para ello, sin embargo, se 
indican diversos criterios para seleccionar la turbina para las condiciones dadas por 
el punto de aprovechamiento, entre los cuales se encuentran: salto, caudal, 
velocidad específica, cavitación y el costo de la unidad. 
 
En un estudio de pre factibilidad basta con considerar el salto y el caudal para 
obtener una proyección sobre el tipo de turbina a utilizar, con esos datos se puede 
utilizar el gráfico de la Figura 85 y saber el tipo de turbina que mejor se adecuan a 
las condiciones del proyecto. En el caso del aprovechamiento en estudio se cuenta 
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con caudal de  0.1307 
𝑚3
𝑠
  y un salto de 35 𝑚, por lo tanto, para estas condiciones 
la turbina ideal es una Michell-Banki. 
 
                                Figura 85. Campo de utilización de diferentes tipos de turbinas. 
Anteriormente se mencionó algunas ventajas que ofrece la turbina Michell-Banki 
para la generación de energía por medio de las PCH, es de añadir también que, 
debido a su diseño relativamente sencillo, estas turbinas pueden ser fabricadas en 
el país, siendo esto una enorme ventaja, ya que representa una reducción en los 
costos de inversión, además, requieren de un mínimo o casi nulo mantenimiento. 
La versatilidad de la turbina Michell-Banki la convierte en ideal para pequeños 
aprovechamientos del recurso hídrico. 
 
En El Salvador ya se cuenta con experiencia en el desarrollo de PCH con turbinas 
Michell-Banki. Estas han sido implementadas por la ONG “Saneamiento Básico, 
Educación Sanitaria y Energías Alternativas (SABES)” una institución sin fines de 
lucros que apoya a pequeñas comunidades, tal es el caso de las centrales La 
Chácara y Miracapa (Saravia Gutiérrez, 2013). Además, se tiene el conocimiento 





En el proceso de transformación de la energía potencial del recurso hídrico; en 
energía eléctrica, se necesita de un generador eléctrico, el cual se encarga de 
transformar la energía mecánica producida por la turbina, en energía eléctrica. El 
generador puede ser de corriente continua (dinamo) o de corriente alterna 
(alternador), siendo los generadores de corriente alterna los más usados 
actualmente. El generador de corriente alterna está compuesto de dos elementos 
fundamentales: el rotor, encargado de generar un campo magnético variable al ser 
impulsado por la turbina y el estator, en el que se genera la corriente eléctrica (Carta 
González, Pérez, Santos, & Castro Gil, 2009). Los generadores eléctricos de 
corriente alterna típicamente utilizados se clasifican en generadores síncronos y 
generadores asíncronos o de inducción. 
 
4.4.1. Generadores Síncronos. 
 
El generador síncrono es arrancado en vacío, actuando sobre la admisión de la 
turbina, con ello se pretende aumentar gradualmente la velocidad. El generador se 
sincroniza con la red, con la cual debe igualar tensiones, frecuencias, desfases y el 
sentido de rotación. Una vez que el generador se encuentra en una velocidad 
próxima a la de sincronismo, se arranca la excitación y se regula para que la tensión 
entre los bornes sea igual a la tensión entre barras. 
 
En los generadores síncronos es necesario alimentar el devanado del rotor con 
corriente continua, la cual crea un campo magnético giratorio en el interior del 
generador, el cual produce un sistema trifásico de voltajes en los arrollamientos del 
estator. Debido a que el rotor del generador gira, es necesario utilizar mecanismos 
especiales para llevar a cabo el suministro de la corriente continua de excitación.  
 




⮚ Excitación Auxiliar  
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⮚ Excitación sin Escobillas 
La autoexcitación consiste en tomar la corriente desde los terminales del 
generador, transformarla mediante un transformador de excitación, rectificar 
mediante un puente rectificador constituido por diodos e inyectarla en el devanado 
inductor mediante un dispositivo de escobillas y anillos rozantes que rodean al árbol 
de la máquina, pero aislados del mismo árbol. 
 
La combinación de anillos rozantes y escobillas es el sistema de excitación más 
usado en generadores síncronos, esto a pesar de los problemas que se generan en 
el mantenimiento del mismo, sin embargo, este sistema es el que menos costos 
presenta para inyectar corriente de campo.  
 
En el momento del arranque del generador síncrono no existe voltaje en bornes y, 
consecuentemente, no se dispone de corriente de excitación. Por tanto, se necesita 
una fuente auxiliar (ejemplo, una batería) para iniciar el funcionamiento. 
 
Figura 86. Esquema de sistema de autoexcitación de un generador síncrono 
La excitación auxiliar consiste en alimentar el devanado inductor mediante la 
corriente continua generada por una dinamo auxiliar regulada por un reóstato y 
montada sobre el árbol del generador sincrónico.  
 
La excitación sin escobillas emplea un pequeño generador síncrono (excitatriz 
principal) cuyo inducido va montado en el rotor y los polos inductores en el estator. 
La tensión trifásica de la excitatriz se rectifica a tensión continua mediante un puente 
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de diodos, montado asimismo sobre el árbol del generador, y suministrada 
directamente, sin escobillas, al devanado de excitación del alternador. El ajuste de 
la corriente de excitación del generador síncrono se lleva a cabo mediante el control 
de la corriente de excitación de la excitatriz principal (desde el estator), la cual puede 
ser suministrada por un transformador de excitación. 
 
4.4.2. Generador Asíncrono. 
 
Un generador asíncrono necesita, para asegurar su magnetización, tomar una cierta 
potencia reactiva de la red, aunque existe teóricamente la posibilidad de acoplarlo 
a una batería de condensadores, que le proporcionen la energía magnetizante que 
necesita. La red es también la que marca la frecuencia, y el generador aumenta su 
deslizamiento a medida que aumenta la potencia suministrada por la turbina. Su 
funcionamiento es absolutamente estable y hace innecesaria la existencia de un 
regulador de velocidad en la turbina. El generador asíncrono presenta la ventaja 
adicional de no necesitar excitatriz, lo que simplifica el equipo y facilita las maniobras 
secuenciales de arranque. Para ello se actúa sobre la admisión de la turbina, 
acelerándose hasta que el generador alcance el 90-95% de su velocidad de 
sincronismo, momento en el que un relé de velocidad da la orden de cierre del 
interruptor de línea. El generador pasa rápidamente a la velocidad de 
hipersincronismo, alcanzando la velocidad necesaria para que se igualen los pares 
motor y resistente en la zona de funcionamiento estable. 
 
Para llevar a cabo el arranque del generador asíncrono se actúa sobre la admisión 
de agua en la turbina, de tal manera que ésta se vaya acelerando hasta que el 
generador se aproxime a su velocidad de sincronismo, instante en el que se cierra 










Capítulo 5. Estudio Técnico. 
 
El saber aprovechar de la mejor manera el recurso hídrico con el que se cuenta, 
garantiza el éxito en proyectos de esta índole. Para ello en el capítulo 2 se determinó 
cuál será el caudal que mayor energía genere, sin embargo, para aumentar la 
eficiencia de la PCH será necesario generar con caudales más pequeños, el objetivo 
principal es aumentar los ingresos por generación, para así minimizar el tiempo de 
retorno de la inversión. 
 
5.1. Estimación de pérdidas. 
 
En todo proyecto de generación eléctrica se presentan diferentes tipos de pérdidas 
de energía, por lo general la magnitud en que se representan las pérdidas de 
energía es la longitud, siendo su unidad de base en el Sistema Internacional el metro 
m, en los proyectos de generación a partir de PCH´s las pérdidas más comunes son 
las pérdidas por fricción, producidas en su mayoría en los elementos que conforman 
la obra civil de la pequeña central. Las pérdidas de energía más representativas son 
las generadas por la pendiente del canal de conducción y las creadas por la fricción 
en la tubería forzada.  
 
En la Figura 87 se aprecia los diferentes tipos de saltos y pérdidas que se generan 
en un proyecto de hidroeléctrico, a continuación, se describen cada una de ellas. 
 
𝑆𝑎𝑙𝑡𝑜 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜 (𝐻𝑏): 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑜𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑦 𝑒𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑟í𝑜 
𝑆𝑎𝑙𝑡𝑜 ú𝑡𝑖𝑙 (𝐻𝑢): 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑐á𝑚𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑦 𝑒𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑟í𝑜 
𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 (𝐻𝑝): 𝑠𝑜𝑛 𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑜𝑐𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎 
𝑆𝑎𝑙𝑡𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜 (𝐻𝑛): 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 𝑦 𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 
En el estudio que se ha desarrollado se ha estimado un salto de bruto de 36 m, y 
un salto útil de 35 m (obtenido con el método de nivel de manguera). En el capítulo 
3 se definió las pérdidas por fricción del 4% de la altura útil, siendo estas entonces 
de 1.4 m, generando como resultado un salto neto de 33.6 m, mismo que será 
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utilizado para determinar la potencia instalada y la generación anual de energía que 
tendría la PCH. 
 
                               Figura 87. Esquema de definición de diversos saltos. 
5.2. Estimación de energía a producir. 
 
En el proceso de estimación de la energía generada por una PCH se requiere 
conocer el caudal de agua disponible que ofrece el río, por lo cual es necesario 
llevar a cabo un estudio hidrológico que contemple la variación del caudal en un 
cierto número de años. El estudio antes mencionado es el desarrollado en el 
capítulo 3. Del estudio realizado en el capítulo 3 se obtuvo la siguiente información 
con respecto al caudal del río. 
 
El caudal de diseño (𝑄𝐷 = 0.1307 
𝑚3
𝑠⁄ ) se determinó con el objetivo que fuera el 
caudal que más energía suministrará, el mismo representa el 85% del caudal medio 
que ofrece el manto acuífero. 
 
El caudal ecológico (𝑄𝐸 = 0.0230  
𝑚3
𝑠⁄ ) es el caudal mínimo necesario para 
poder mantener en óptimas condiciones el ecosistema. El caudal ecológico 
representa un 15% del caudal medio del río. 
 
El caudal mínimo técnico es proporcional al caudal de diseño y varía según el tipo 
de turbina que se utilice para la generación, también se puede considerar como el 
mínimo para que la turbina trabaje en óptimas condiciones. A continuación, se 
muestra el caudal mínimo técnico para diferentes tipos de turbinas. 
 
140 






                                              
                                         Fuente: Minicentrales hidroeléctricas. 
 
De la Tabla 22 se puede concluir que una turbina Michell-Banki podrá funcionar 
eficiente hasta con un caudal del 15% del caudal de diseño. 
 
En el capítulo 3 se definió que el caudal de diseño está disponible por 163, durante 
ese tiempo se puede garantizar una cierta cantidad de energía a producir, ya que 
durante ese lapso se tendrá con seguridad el caudal de diseño, sin embargo, se 
podría aumentar los días de generación turbinando un caudal menor al de diseño, 
en el caso del estudio desarrollado se ha considerado la instalación de una turbina 
Michell-Banki, la cual cuenta con 15% del caudal mínimo técnico, por lo tanto el 
caudal mínimo que se podrá utilizar será de 0.01961 
𝑚3
𝑠
 , con ello aumentan los días 
de generación de 163 a 223 días. 
 
                         Figura 88. Gráfico de energías en función del caudal. 
En la Figura 88 se muestra una Curva de Caudales Clasificados añadiendo también 
una representación de la energía generada. La energía firme es la que se genera a 
partir del caudal de diseño, el gráfico se presenta como un rectángulo uniforme, eso 
Turbina Caudal mínimo técnico 
Francis 30% del caudal de diseño 
Semi Kaplan 30% del caudal de diseño 
Kaplan 15% del caudal de diseño 
Michell-Banki 15% del caudal de diseño 
Pelton 10% del caudal de diseño 
Turgo 10% del caudal de diseño 
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se debe a que la energía firme es constante en todo el período de generación, en 
este caso 163 días. La energía adicional es aquella que se genera con un caudal 
entre el caudal de diseño y el caudal mínimo, el caudal con en el que se genera la 
energía adicional varía es por ello la representación irregular en el gráfico. Ahora se 
procede a determinar la energía generada anualmente, para el cálculo se hace uso 
de la siguiente ecuación, la cual calcula la generación diaria de energía. 
 
𝐸 =
235.44 ∗ 𝑄𝑡 ∗ 𝐻 ∗ Ƞ
1000
 [𝑀𝑊ℎ] (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 5.1) 
Donde: 
𝐻: 𝑠𝑎𝑙𝑡𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜 (33.6 𝑚) 
Ƞ: 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑃𝐶𝐻 
𝑄𝑡: 𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 ú𝑡𝑖𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑎𝑟 (𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑎𝑏𝑙𝑒) (
𝑚3
𝑠⁄ ) 
La eficiencia global de la planta; se determina con el producto de las eficiencias de 
los equipos involucrados en la transformación de la energía, es decir el producto de 
la eficiencia de la turbina, multiplicador, generador y transformador proveerán la 
eficiencia de la planta. En algunos casos el multiplicador no es necesario para la 
generación, ante esto, se realiza un acople directo entre la turbina y el generador. 
En el estudio se ha considerado del 85% la eficiencia de la turbina Michell-Banki y 
del 95% para el generador y el transformador eléctrico, con estos datos se tiene una 
eficiencia global de 77%. 
 
La mejor opción para calcular la generación anual es calculando primero la 
generación diaria, al tener la generación diaria se realiza la sumatoria respectiva 
para determinar la generación anual que tendría la planta.  
 
La generación de energía diaria es dependiente del caudal turbinable, el cual a su 
vez está relacionado con el caudal disponible en el río durante ese día. Sí el caudal 
disponible es mayor o igual que el caudal de diseño el caudal turbinable será igual 
al de diseño, si el caudal disponible es menor que el caudal de diseño el caudal 
turbinable será igual al caudal disponible, pero sí el caudal disponible es menor que 
el caudal mínimo técnico el caudal turbinable será igual a cero, es decir que en los 
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días que el caudal turbinable sea cero no se podrá generar energía.  Con la siguiente 
relación se interpreta mejor lo antes descrito. 
 
Con ello se puede interpretar que no todos los días se podrán generar la misma 
cantidad de energía, excepto los días que se turbine con el caudal de diseño y se 
genere energía firme. A continuación, se presenta una estimación de la generación 
de energía mensual, que se podría tener en el proyecto modelo desarrollado. 
 

















De acuerdo a la Tabla 23, la generación estimada de energía en un año es de 
aproximadamente 151.24 MWh. 
 
5.3. Factor de planta. 
 
El factor de planta es el porcentaje respecto de la potencia instalada en que opera 
la central generadora, esto hace referencia  a que puede existir una gran diferencia, 
en cuanto a la generación de energía sí la central funcionará a full capacidad en 
todo un año, a que genere en tiempos específicos en diferentes condiciones de 















funcionamiento. En palabras más sencillas el factor de planta es la relación entre la 
energía real generada por la central eléctrica durante un período (generalmente 
anualmente) y la energía generada si hubiera trabajado a plena carga durante ese 
mismo período. 
 
Las centrales hidroeléctricas suelen operar con un factor de capacidad medio algo 
bajo (40%), si se compara con el de las centrales convencionales que utilizan 
combustibles fósiles o energía nuclear (60%-80%) (Carta González, Pérez, Santos, 
& Castro Gil, 2009). 
 
Anteriormente se estimó la energía generada que tendría el proyecto, la cual ronda 
los 151.24 MWh, ahora se procede a determinar la energía que podría producir la 
planta trabajando a plena carga por todo un año. 
 
En primera instancia se calcula la potencia nominal de la PCH. 
 
𝑃 = 9.81 ∗ 𝑄𝐷 ∗ 𝐻𝑛 ∗ Ƞ [𝑘𝑊] (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 5.2) 
𝑃 = 9.81 ∗ 0.1307 ∗ 33.6 ∗ 0.77 
𝑃 = 33.17 𝑘𝑊 
 
Por lo tanto, el factor de planta resulta 
𝐹𝑃 =
151.24
33.17 ∗ 24 ∗ 365 ∗ 10−3
 









Capítulo 6. Estudio de Prefactibilidad. 
 
Un estudio de prefactibilidad brinda diferentes parámetros e indicadores, los cuales 
proporcionan una primera estimación sobre la rentabilidad del proyecto. Estos 
factores incluyen indicadores financieros, ambientales y sociales, necesarios para 
determinar todas las ventajas y desventajas que puede generar la implementación 
de una PCH. 
 
Un proyecto de inversión en un aprovechamiento hidroeléctrico exige unos pagos 
extendidos a lo largo de su ciclo de vida, proporcionando ingresos también 
distribuidos en el mismo periodo de tiempo.  
 
Los pagos incluyen el costo inicial de inversión, extendido en el tiempo gracias a las 
instituciones de financiación externa. Además, cantidades anuales con una parte 
fija, como seguros, impuestos, gastos de operación y mantenimiento. Por otra parte, 
los principales ingresos corresponden a las ventas de la electricidad generada. Al 
final del proyecto, cuya vida está en general limitada por la duración de la 
autorización administrativa, quedará un valor residual que en teoría es siempre 
positivo. 
 
El análisis económico tiene como objetivo comparar ingresos y gastos para cada 
una de las posibles alternativas a fin de decidir cuál de entre ellas es la que conviene 
acometer, o si hay que renunciar definitivamente al proyecto (Penche, 1998). 
 
En comparación con las centrales las térmicas, las PCH desde el punto de vista 
económico exigen un mayor costo en su inversión inicial, sin embargo, presentan 
un menor costo de operación ya que no que requieren combustible para su 
funcionamiento, cuya repercusión es reflejada en el precio del kWh generado.  
 
Los proyectos de PCH generalmente contienen un gran componente social, el cual 
le da al proyecto un enfoque para el análisis de su evaluación en este sentido, por 
tal motivo se debe considerar los efectos indirectos y de valorización social, de 
beneficios y costos que conlleva su instalación y manejo.  
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En la evaluación social se parte de que los precios del mercado no siempre dan una 
valorización correcta para la sociedad como un todo y por tanto se deben usar los 
“precios sombra”, los cuales representan la valorización social que se le da a un 
insumo o un producto, en su aporte al bienestar social, reflejado en la mano de obra 
y las divisas; se diferencian de los precios de mercado ya que consideran las 
imperfecciones de este, sus externalidades y objetivos económicos.  
 
La evaluación económica toma los precios del mercado para valorar los bienes y 
recursos e interesan las utilidades dejadas por la relación entre ingresos y egresos. 
 
En este capítulo se presenta el funcionamiento del mercado eléctrico en El Salvador, 
así también se desarrollará una estimación de los costos en la implementación de 
una PCH, así como también el flujo de efectivo para determinar la rentabilidad del 
proyecto desde el punto de vista de la prefactibilidad. Además, se planteará el 
impacto ambiental que se genera en la implementación de este tipo de proyectos y 
los pasos a seguir para obtener cada uno de los permisos ambientales para la 
correcta ejecución del proyecto.  
 
6.1. Mercado eléctrico en El Salvador. 
 
El sector eléctrico del país está compuesto por distintos agentes los cuales 
conjuntamente integran el Mercado Mayorista de Energía. Estos agentes pueden 
ser de características públicas o privadas y tienen funciones específicas en un 
mercado con reglas bien definidas. Entre los agentes antes mencionados se pueden 
resaltar:  
 
Empresas Generadoras: las cuales poseen las centrales de producción de energía 
eléctrica y la comercializan en forma total o parcial. Para el 2015 la capacidad 
instalada de las empresas generadoras alcanzó los 1,659.6 MW, de los cuales el 
28.5% es aportado por las 4 centrales hidroeléctricas, presentes en el mercado 




Figura 89. Porcentaje de capacidad instalada por sector. 
Agente Transmisor: en el país la entidad responsable del mantenimiento y 
expansión del sistema de transmisión es la Empresa Transmisora de El Salvador 
(ETESAL). Toda la red de transmisión salvadoreña es propiedad de ETESAL debido 
que a este nivel de mercado la competencia no es factible.  
 
El Sistema de Transmisión cuenta 40 líneas de transmisión a 115 kV, con una 
longitud total de 1,072.48 km, y cuatro líneas a 230 kV dos de ellas para 
interconectarse con Guatemala y Honduras, y dos líneas de refuerzos internos, con 
una longitud total de 284 km, y 4 tramos de la línea SIEPAC (PROESA & CNE, 
2016).  
 
Empresas Distribuidoras: son las poseedoras y operadoras de las instalaciones 
de distribución. Su objetivo es brindar energía a un nivel de voltaje adecuado para 
los usuarios finales.  
 
Las empresas distribuidoras operan bajo regulaciones en cuanto a tarifas y calidad 
de entrega del suministro, a diferencia del agente transmisor; en las empresas 
distribuidoras está permitida la competencia en el mercado.  
 




         Figura 90. Empresas distribuidoras en territorio nacional. 
⮚ La Unidad de Transacciones UT, es la entidad encargada de la operación del 
sistema de transmisión y operación del mercado mayorista de energía 
eléctrica. La UT es una sociedad anónima, la cual se origina a partir de la Ley 
General de Electricidad que rige al país. 
 
⮚ La Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones SIGET, 
es una institución estatal, la cual tiene como función principal el hacer cumplir 
las leyes y reglamentos que rigen al sector eléctrico. 
 
⮚ El Consejo Nacional de Energía CNE, es la autoridad superior, rectora y 
normativa en materia de política energética. El objetivo principal es el de 
crear estrategias que promuevan el desarrollo eficiente del sector energético. 
 
El mercado minorista lo conforman aquellos generadores conectados a un voltaje 
menor de 115 kV, con una potencia inferior a 5000 kW, a estos generadores no se 
les exige la garantía de capacidad firme. En el mercado minorista la transacción de 
la energía se realiza en forma de contratos bilaterales, sin embargo, a partir del año 
2013 se realizan las primeras licitaciones especiales para suscribir contratos de 
largo plazo, en las que participarán todos aquellos que generen en base a recursos 




Generalmente participan en el mercado minorista las siguientes empresas 
generadoras. 
 
● Pequeñas Centrales Hidroeléctricas: para este bloque la capacidad máxima 
por proyecto deberá ser menor o igual a 5MW. 
● Solar Fotovoltaica: para este bloque la capacidad máxima por proyecto 
deberá ser menor o igual a 400 kW.  
● Tecnología Biogás: para este bloque la capacidad máxima por proyecto 
deberá ser menor o igual a 1.0 MW.  
 
En el Mercado Minorista de Electricidad, el mecanismo de venta de energía se basa 
en contratos bilaterales entre la empresa generadora y la empresa distribuidora 
residente de la zona, los cuales definen el periodo de vigencia del acuerdo entre sí, 
el cuál puede oscilar entre los 10 y 20 años. Actualmente la entrega de energía, se 
realiza a través de un mecanismo de auto-despacho que se acuerda entre el 
generador y el distribuidor. Las distribuidoras y los generadores elaboran y 
suscriben contratos de suministro de energía, en los cuales establecen un 
mecanismo para definir el precio de la energía; que se basa en utilizar como 
referencia el Precio que la Distribuidora traslada a Tarifa menos un porcentaje de 
descuento acordado entre las partes y que generalmente oscila entre el 5% al 8% 
(Saravia Gutiérrez, 2013).  
 
Actualmente para la generación hidroeléctrica a pequeña escala se puede 
considerar de $140.00 el precio de venta del MWh, asumiendo un aumento del 
mismo del 4% anual. 
 
6.2. Evaluación Ambiental. 
 
Aunque la energía hidroeléctrica es un tipo de energía renovable y limpia, puede 
tener un gran impacto ambiental, esto está relacionado con el tamaño de la central 
o si la potencia de salida es grande, por esta razón será necesario un estudio del 
impacto ambiental de la central que incluya predicciones y la evaluación de dicho 
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impacto para que en la manera de lo posible se preparen medidas para 
contrarrestas un impacto negativo. El impacto ambiental puede ser relativamente 
insignificante si el proyecto hidroeléctrico es pequeño, por ejemplo, se podría 
mencionar; una planta con una salida de potencia de 10000 kW o menos y si esta 
a su vez es una central de agua fluyente, incluso en un proyecto de esas 
características el flujo del rio disminuye debido a la desviación de su cauce desde 
la bocatoma hasta casa de máquinas, con lo cual se podrían ver afectados peces, 
animales salvajes de la zona y vegetación en una sección del rio (New Energy 
Foundation, 1996). 
 
Los principales impactos sobre el medio ambiente se listan a continuación, teniendo 
en cuenta el tamaño de la central y las condiciones locales: 
 
✔ Efecto en animales, vegetación, y criaturas acuáticas: su entorno de vida 
puede ser reducido por el desvió del flujo de agua. 
 
✔ Sedimentación en la represa: la sedimentación se acumula en la represa lo 
que puede ocasionar que se eleve el lecho del rio aguas arriba de la represa 
como se muestra en la Figura 91, y provocar inundaciones. 
 
✔ Degradación del lecho del rio, erosión de la orilla del rio y efecto en la 
desembocadura del rio, el lecho del rio aguas debajo de la presa puede 
reducirse porque la carga de sedimentos suministrada de aguas arriba es 
interrumpida por la misma presa como se muestra en la Figura 91, y en 
consecuencia las orillas del rio se van erosionando. 
 
✔ Termoclina, eutrofización, turbidez: se crea una diferencia de temperatura 
entre las aguas superficiales y debajo de esta, además dependiendo del 
método o la entrada de agua y su salida esta puede afectar a los animales y 
plantas del lugar, así como también podría afectar a las actividades agrícolas 
de la zona si las hay. Materias orgánicas que fluyen y la descomposición de 
estas por la acumulación en la represa pueden acelerar la reproducción de 
algas y crear olores desagradables y privar de oxígeno al agua acumulada 
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en la represa. Las partículas finas del suelo que fluyen hacia la represa 
pueden hacer que el agua almacenada permanezca turbia por un largo 
periodo de tiempo. 
 
✔ Cambio del agua subterránea: el agua embalsada en la represa eleva la capa 
freática cerca de la represa. 
 
✔ Cambio de las condiciones de flujo en el rio aguas abajo: la desviación del 
flujo de agua debido a la bocatoma, reduce la fluctuación estacional del flujo 
de agua en el rio, tal fluctuación también puede ser mayor por un repunte en 
la generación de energía en la planta hidroeléctrica. 
 
✔ Terremoto inducido: las grietas en el lecho rocoso del rio se pueden expandir 
y la presión dentro de tal lecho rocoso puede aumentar por la acumulación 
de agua en la represa, esto dependerá en gran medida al tamaño de la 
represa, y este incremento en la presión puede desencadenar pequeños 
terremotos. 
 
✔ Cambio del clima local: dependiendo del tamaño de la represa la evaporación 
en la superficie del agua del embalse puede afectar las condiciones 
meteorológicas de las áreas circundantes. 
 
 
                           Figura 91. Sedimentación del lecho del río en una presa. 
Estos fenómenos mencionados anteriormente pueden causar impactos en el 
entorno social, reasentamiento de residentes, reasentamiento de bienes culturales, 
y puede causar efectos sobre la utilización del agua del rio aguas debajo de la 
central hidroeléctrica lo cual puede tener repercusiones en actividades como; la 
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pesca, agricultura, transporte, comercio e industria manufacturera etc. A 
continuación, se presenta la Tabla 24 en la que se presentan las etapas de 
ejecución del proyecto hidroeléctrico y las correspondientes etapas de evaluación 
del impacto ambiental. 
        Tabla 24. Etapas de evaluación de Impacto Ambiental. 
 
A continuación, se presenta la Tabla 25 con algunas interrogantes que el proyectista 
debe hacerse al momento de tomar en cuenta el aspecto ambiental de proyecto. 
 
Tabla 25. Directrices para la verificación del impacto ambiental. 
Impacto 
 ¿El proyecto afecta a un entorno frágil? 
 
 El impacto ambiental (positivo y negativo) ¿se puede describir claramente?  
 
 ¿Se han considerado las condiciones ambientales fuera del proyecto? 
 
 ¿Se ha considerado como la contaminación podría afectar a los pobladores 
aledaños al proyecto? 
Medidas de Mitigación 
 ¿Qué medidas de mitigación se han propuesto?  
 
 ¿Cuáles sitios alternativos han sido examinados?  
 
 ¿Qué es lo que se aprendió en proyectos anteriores similares y como estos se 
reflejan en el medio ambiente?  
 
 ¿Están todas las personas (pobladores, personal) involucradas en el proyecto?  
 
 ¿Se proponen medidas de compensación apropiadas?  
 
 ¿El proyecto va acompañado de reubicación de los pobladores? 
Etapas en la ejecución del 
proyecto 
Etapas en la práctica ambiental 
Estudio de reconocimiento Encuesta Ambiental preliminar 
Estudio de factibilidad Examen Ambiental inicial 
Evaluación de Impacto Ambiental 
Elaboración del plan de ejecución 
(Debe incluir el diseño detallado) 
Confirmación de medidas de protección 
ambiental 
Construcción Implementación de medidas de 
protección ambiental 
Operación Monitoreo Ambiental 
152 
Procesos 
 ¿Cómo son utilizadas las directrices ambientales de los organismos 
involucrados en gestiones ambientales y como el país beneficiado las aplica al 
proyecto en cuestión?  
 
 ¿En qué etapa del proceso de toma de decisiones se incluyó la evaluación 
ambiental?  
 
 ¿Cómo se incluyeron los impactos ambientales positivos y negativos del 
proyecto en el análisis económico?  
 
 ¿Fueron las organizaciones responsables del medio ambiente de los países en 
desarrollo consultadas durante la preparación del proyecto? 
 
A continuación, se presenta la Tabla 26 con algunos de los impactos negativos que 
supone la implementación de proyectos hidroeléctricos y sus correspondientes 
medidas para mitigarlos. 
 
Tabla 26. Medidas de mitigación. 
Impacto negativo Medidas de mitigación 
 Contaminación del aire y del 
agua por la construcción y 
eliminación de residuos. 
 
 Erosión del suelo. 
 
 Destrucción de la vegetación. 
 
 Problemas sanitarios y de salud 
de los campos de construcción. 
 Control de la contaminación del aire y 
del agua. 
 
 Ubicación cuidadosa de campamentos, 
edificios, fosas prestadas, canteras, 
sitios de deshecho y disposición. 
 
 Precauciones para minimizar la erosión 
 Perdida del hábitat de especies 
salvajes. 
 Reforestar áreas con poca vegetación. 
 
 Rescate de animales y su reubicación. 
 
 Establecer áreas protegidas. 
 Deterioro de la calidad de agua 
en la represa 
 Limpieza superficial del agua en la 
represa. 
 
 Control de las descargas de agua. 
 





Para el desarrollo de proyectos de energías renovables en El Salvador se deben 
tomar en cuenta las leyes y los reglamentos relacionados a la protección del medio 
ambiente.  Bajo norma constitucional, la Ley de Medio Ambiente establece el marco 
legal, como; políticas, procedimientos e instituciones encargadas de su regulación. 
 
A continuación, se presentan la normativa y legislación relacionadas a la gestión 
ambiental, tomada de una tabla presentada en el Plan maestro para el desarrollo de 
energías renovables en El Salvador. 
 
Tabla 27. Legislaciones y responsabilidad medioambiental. 
Legislación Función 
Constitución de la 
República de El 
Salvador 
Regula todo lo relacionado al medio ambiente de manera 
general (Art. 36, 60, 65, 69, 101, 102, 113, 117). 
 
Reconoce la propiedad como un derecho inviolable y establece 
los casos en que una persona puede ser privada de sus bienes 
por asunto de interés público legalmente comprobado v con 
indemnización justa. 
Ley del Medio 
Ambiente 
Establece: Proteger, conservar y recuperar el medio ambiente. 
Los Art. 16-27 y 29 se refieren a todo lo relacionado con el 
Estudio de Impacto Ambiental. 
 
El Art. 62-65 sobre aprovechamiento de recursos naturales. 
El Art. 86 contempla todas aquellas acciones consideradas 
como infracciones ambientales, etc. 
Reglamento General 
de la Ley del Medio 
Ambiente 
Establece que el MARN es el responsable de elaborar los 
términos de referencias (TDR); de acuerdo a la envergadura de 
las actividades obras o proyectos, el titular deberá elaborar o no 
el estudio de impacto ambiental. 
Impacto negativo Medidas de mitigación 
 Incremento de enfermedades 
causadas por el agua. 
 Control de vectores. 
 Profilaxis de la enfermedad y su 
tratamiento. 
 Demandas por conflicto del uso 
del agua 
 Planeación y gestión del agua de la 
presa en contexto con los planes de 
desarrollo regional. 
 Uso equitativo del agua entre 
propietarios grandes y pequeños 




Regula el ordenamiento territorial del municipio, cubriendo los 
bosques, aguas, suelos, flora y fauna, recursos minerales y 
energéticos y el saneamiento ambiental. 
 
Todas las ordenanzas municipales que emita el municipio 
donde se desarrolle el proyecto, las cuales pueden involucrar: 
ordenanzas para la gestión ambiental, ordenanzas sobre 
impuestos específicos hacia la actividad a desarrollar, etc. 
Código Penal 
Establece las sanciones correspondientes por violar la 
legislación ambiental. 
 
Los proyectos de Energías Renovables requieren realizar un estudio de impacto 
ambiental (EslA) y obtener el Permiso Ambiental emitido por el Ministerio del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (MARN). Sin embargo, el MARN categoriza los 
proyectos con base al Art. 22 de la ley del medio ambiente. El Art. 23 de la ley dice 
que el EslA se realizará por cuenta del titular. 
 
En la sección se anexos se encuentra un documento en el cual se definen los 
siguientes requerimientos técnicos y legales necesarios para el proceso de 
evaluación ambiental (en el caso de que este lo requiera), los cuales deben ser 
presentados por el Titular del proyecto al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (MARN), y en base a los requerimientos también se anexa el Formulario 
Ambiental que se debe presentar como parte de la documentación para dar inicio al 
proceso de evaluación ambiental (En el caso de que este lo requiera).  
 
El artículo 22 de la Ley del Medio Ambiente establece que el Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales categorizará la actividad obra o proyecto de 
acuerdo a su envergadura y a la naturaleza del impacto potencial: con ello, técnica 
y jurídicamente podrá determinarse la clase de documentación ambiental que el 
titular debe presentar, facilitando así la evaluación de impacto ambiental. Lo 
mencionado anteriormente se detalla en un esquema para esclarecer la 





Figura 92. Categorización de impacto ambiental. 
En la Tabla 28 se presentan los pasos a seguir para obtener el Permiso Ambiental 
cuando la obra o el proyecto requiere de la elaboración de un EsIA. 
 
Tabla 28. Pasos para la obtención de permiso ambiental. 
Pasos para Obtener Permiso Ambiental Responsable 
Presentación al MARN de formulario ambiental 
Titular del 
proyecto 
Tiempo de espera para la inspección en sitio (MARN) MARN 
Emisión de términos de referencia para EslA MARN 
Elaboración del EslA 
Titular del 
proyecto 
Entrega del EslA al MARN Titular del proyecto 
Revisión del EslA y notificación de observaciones MARN 
Superación de observaciones y remisión al MARN de 
observaciones superadas. 
Titular del proyecto 
Notificación de formato de publicación de consulta 
pública. 
MARN 
Solicitud de publicación de formato de consulta pública Titular del proyecto 
Preparación y realización de la consulta pública Titular del proyecto /MARN 
Comentarios a los resultados de la consulta pública MARN 
Respuesta del Ministerio relacionado a observaciones de 
consulta pública y finalización del informe de EslA 
Titular del proyecto 
Notificación de fianza de cumplimiento ambiental MARN 




Presentación de fianza al MARN Titular del provecto 
Emisión de permiso ambiental MARN 
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Los procedimientos requeridos para el desarrollo de energía eléctrica por medio de 
energía renovable, se pueden categorizar en cinco procedimientos principales 
mencionados a continuación: 
 
 Procedimiento 1: Obtención del Permiso Ambiental. 
 Procedimiento 2: Obtención del permiso para la realización de estudios de 
recursos geotérmicos o hidroeléctricos. 
 Procedimiento 3: Obtención de concesión para proyectos mayores a 5 MW 
de capacidad. 
 Procedimiento 4: Obtención de concesión para proyectos igual o menor a 5 
MW a través de procedimientos abreviados. 
 Procedimiento 5: Proceso de inscripción para participar en el mercado 
mayorista para proyectos mayores o iguales a 5 MW. 
 
En el caso de esta guían en particular el procedimiento 3 y 5 no serían aplicables 
debido a la capacidad de la central hidroeléctrica. 
 
6.3. Estimación de Costos. 
 
La energía hidroeléctrica constituye una tecnología muy conocida por el hombre. 
Los sistemas implementados para extraer la potencia del recurso hídrico, 
constituyen tecnologías estándar. Sin embargo, a pesar de todos los datos 
disponibles, resulta muy complicado generalizar los costos de las PCH. El costo de 
cada kWh obtenido mediante un sistema de hidrogeneración depende del costo de 
la instalación, la cual debe de ser amortizada a lo largo de la vida del proyecto; a 
través de la energía producida; que depende de gran medida del caudal de agua a 
utilizar. Los costos de la inversión inicial dependen fundamentalmente de los 
siguientes elementos: 
 
● Maquinara; turbinas, generadores, multiplicadores etc. 
● Obra civil; accesos, dique, canales, desarenador, tubería forzada, 
edificaciones. 
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● Sistema eléctrico; líneas eléctricas, transformadores, sistema de control, 
regulación y protección 
● Ingeniería y dirección. 
 
Los proyectos de PCH generalmente contienen un gran componente social, el cual 
le da al proyecto un enfoque para el análisis de su evaluación en este sentido, por 
tal motivo se debe considerar los efectos indirectos y de valorización social, de 
beneficios y costos que conlleva su instalación y manejo. Sin embargo, una 
evaluación económica del proyecto ofrece indicadores de su viabilidad para la 
realización del proyecto (Ortiz Flórez, 2011). 
 
El costo dominante en la implementación de una PCH lo genera el costo de la obra 
civil, los cuales varían según las características del terreno donde se ejecutará el 
proyecto. Generalmente la obra civil puede suponer 2/3 del costo total de la 
inversión inicial. Por otro lado, el costo puede rondar el 80%, o solo el 25%, esto si 
la central puede hacer uso de presas y embalses existentes. A continuación; se 
muestra una estimación de la distribución porcentual de la inversión en una PCH: 
 
                         Tabla 29. Porcentaje de costo por elemento. 
Elemento Porcentaje 
Grupo Turbogenerador 30% 
Equipos eléctricos, regulación, control y línea 22% 
Ingeniería y Dirección de Obra 8% 
Obra Civil 40% 
                          Fuente: Minicentrales hidroeléctricas. 
 
La estimación de costos es uno de los puntos clave en el desarrollo de estudios de 
prefactibilidad, la correcta determinación de los mismos garantiza el éxito del 
proyecto. Para la realización de estudios de prefactibilidad el CNE en conjunto con 
el JICA, presentan 3 métodos diferentes para poder realizar la estimación de costos 
en los que se recurre en la implementación de una PCH. Los métodos de estimación 
son desarrollados en el apéndice S, del Plan Maestro de Energía Renovables. Los 
métodos de estimación presentan diferentes tipos de complejidad en su ejecución, 
por lo cual sólo se ejecuta el tercer método al proyecto en desarrollo en este estudio. 
A continuación, se presentan cada uno de los métodos. 
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6.3.1. Métodos de estimación. 
 
Los dos primeros métodos presentados de estimación por costo aproximado son 
menos complejos de aplicar que el tercero, son muy útiles para poder generar un 
primer panorama de los costos totales en la implementación de una PCH.  
 
Todos los métodos descritos en está guía indican la utilización de una serie de 
fórmulas para poder realizar la estimación de los costos. 
 
En los métodos A y B desarrollados a continuación, se considera lo siguiente:  
 
𝑄: 𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 (𝑚
3
𝑠⁄ ) 
𝐻𝑒: 𝑆𝑎𝑙𝑡𝑜 𝑢𝑡𝑖𝑙 (𝑚) 
𝑃: 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 (𝑘𝑊) 
𝐿: 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎 (𝑚) 
𝑃: 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎, 𝑒𝑥𝑐𝑙𝑢𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑚é𝑡𝑜𝑑𝑜 𝐵 (𝑀𝑊) 
𝐷: 𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎 (𝑚) 
 
▪ Método A 
Tabla 30. Ecuaciones para estimación de costos Método A. 
Elemento Costo 
Obra de toma 𝑉𝐶 = 11.8(198 ∗ 𝑄)






𝑆í, 𝑄 < 4.4 
𝑚3
𝑠 
 𝐷𝑖 = 1.8 𝑚 
 
𝑆í, 𝑄 > 4.4 
𝑚3
𝑠 
 𝐷𝑖 = 1.036𝑄
0.375[𝑚] 
 





Desarenador 𝐶 = 18200 ∗ 𝑄0.830 ∗ 1 80⁄ [$] 









𝐷𝑖 = 0.888 ∗ 𝑄














Canal de descarga 
 
𝐶 = 9.54 ∗ (𝑅𝑐 ∗ 𝑄)
0.432 ∗ 1 80⁄ [𝑚𝑖𝑙𝑙 $] 
 







∗ (𝑄 ∗ 𝐻
2
3 ∗ 𝑛0.5)1.49[𝑚𝑖𝑙𝑙 $] 
Instalaciones 
Eléctricas 





∗ 1 80⁄ [𝑚𝑖𝑙𝑙 $] 
       Fuente: Guía para el desarrollo de PCH en El Salvador. 
 
El método B presenta ecuaciones menos complejas que el método anterior, no 
obstante; no presenta fórmulas para todos los elementos de la obra civil, por lo cual 
el resultado obtenido de su aplicación estaría un poco desviado de los costos reales. 
En la aplicación de este método bastará con conocer el caudal de diseño, potencia 
a instalar y características de la tubería forzada para poder realizar la estimación de 
costos. 
▪ Método B 
          Tabla 31. Ecuaciones para estimación de costos Método B. 
Elemento Costo 
Obra de toma 𝐶 = 29337 ∗ 𝑄0.7401[$] 
Desarenador 𝐶 = 104795 ∗ 𝑄0.7963[$] 
Canal de derivación 𝐶 = 1328 ∗ 𝐿 ∗ 𝑄0.7963[$] 
Cámara de Carga 𝐶 = 66856 ∗ 𝑄1.50592[$] 
Casa de Máquinas 𝐶 = 266064 ∗ 𝑃0.7582[$] 
Equipo Electromecánico 𝐶 = 0.7452 ∗ 𝑃0.8546[𝑚𝑖𝑙𝑙 $] 
Tubería Forzada 𝐶 =
𝐿 ∗ 𝐷
26.7243 + 0.0068𝐿𝑛(𝐿) − 3.1711𝐿𝑛(𝐷)
 
          Fuente: Guía para el desarrollo de PCH en El Salvador. 
 
En el método C (planteado a continuación) se reflejan una serie de fórmulas, las 
cuales servirán para determinar los volúmenes de cada obra civil, paralelo a ello se 
refleja el costo unitario ya sea por metro cúbico o por tonelada según sea el caso. 
El costo total de cada obra será la sumatoria de los totales de cada actividad 
(Volumen de excavación, volumen de concreto, peso de varilla de refuerzo) 
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multiplicado por un porcentaje extra (diferente para cada obra civil), el cual 
representa un costo adicional por cualquier inconveniente o imprevisto que pudiera 
surgir durante su ejecución. A pesar de su complejidad en comparación con los 
métodos anteriores, éste método presenta con mejor exactitud la estimación de 
costos, ya que refleja procesos más detallados y contempla todas las obras 
necesarias para la ejecución de proyectos hidroeléctricos. Seguidamente se 
presenta algunos parámetros y fórmulas necesarias para realizar la estimación de 
costos: 
 
      Tabla 32. Variables para estimación de costos. 
Descripción Símbolo Valor Nota 
Área de captación 𝐴   
Caudal de diseño 𝑄   
Altura de Toma 𝐻𝑑 2.0 𝑚 Valor asumido 




Coeficiente de inundación 𝑎 17.0 Valor asumido 
Inundación de diseño 𝑄𝑓  𝑄𝑓 = (𝑎 ∗ 𝐴
𝐴−0.05−1) ∗ 𝐴 




Longitud canal abierto 𝐿𝑐   
Área transversal canal abierto 𝐴𝑐    
Diámetro Tubería forzada 𝐷𝑝   
Salto Útil 𝐻𝑒   
Espesor de tubería forzada 𝑇𝑝   
Longitud de tubería forzada 𝐿𝑝   
Diámetro de tubería de descarga 𝐷𝑠  𝐷𝑠 = 0.5𝐷𝑝 
Longitud de descarga 𝐿𝑠 290.0 𝑚 Valor asumido 
Número de turbinas 𝑛   
Radio de canal de agua 𝑅 1.10 𝑚 Valor asumido 
Acceso 𝐿𝑎   
Línea de transmisión 𝐿   
Potencia de la planta 𝑃   
      Fuente: Plan Maestro de Energías Renovables. 
 
En la tabla siguiente se presentan las ecuaciones necesarias para calcular los 
volúmenes de cada obra civil necesaria en un PCH y el costo total estimado por 
cada una de ellas.  
161 
 Método C 
            Tabla 33. Estimación de costo obra civil Método C. 
Elemento Cantidad Costo Unitario Total[$] 
Obra de toma   𝑨 = 𝟏. 𝟐𝟎 ∗ ∑ 𝑩~𝑬 
Volumen de excavación 𝑉𝑒 = 8.69(𝐻𝑑 ∗ 𝐿𝑖)
1.14 [𝑚3] $3.39
𝑚3
⁄  𝐵 = 3.39𝑉𝑒 
Volumen dique temporal 𝑉𝑠𝑑 = 3𝐿𝑖 ∗ 𝐻𝑑 [𝑚
3] $16.30
𝑚3
⁄  𝐶 = 16.30𝑉𝑠𝑑 




⁄  𝐷 = 247.40𝑉𝐶 
Peso de varilla de refuerzo 𝑊𝑟 = 0.0274𝑉𝑐
0.830 [𝑡𝑜𝑛] $2260.00 𝑡𝑜𝑛⁄  𝐸 = 2260𝑊𝑟 
Toma   𝑭 = 𝟏. 𝟐𝟓 ∗ ∑ 𝑮~𝑰 








⁄  𝐺 = 3.93𝑉𝑒 








⁄  𝐻 = 236.40𝑉𝐶 
Peso de varilla de refuerzo 𝑊𝑟 = 0.0145𝑉𝑐
0.830 [𝑡𝑜𝑛] $2260.00 𝑡𝑜𝑛⁄  𝐼 = 2260𝑊𝑟 
Desarenador   𝑱 = 𝟏. 𝟐𝟎 ∗ ∑ 𝑲~𝑴 
Volumen de excavación 𝑉𝑒 = 515𝑄
1.07 [𝑚3] $3.93
𝑚3
⁄  𝐾 = 3.93𝑉𝑒 
Volumen de concreto 𝑉𝑐 = 169𝑄
0.936[𝑚3] $236.40
𝑚3
⁄  𝐿 = 236.40𝑉𝐶 
Peso de varilla de refuerzo 𝑊𝑟 = 0.120𝑉𝑐
0.847 [𝑡𝑜𝑛] $2260.00 𝑡𝑜𝑛⁄  𝑀 = 2260𝑊𝑟 
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Elemento Cantidad Costo Unitario Total[$] 
Canal abierto   𝑵 = 𝟏. 𝟐𝟎 ∗ ∑ 𝑶~𝑷 
Volumen de excavación 𝑉𝑒 = 6.22𝐴𝑐
1.04 ∗ 𝐿𝑐 [𝑚
3] $3.93
𝑚3
⁄  𝑂 = 3.93𝑉𝑒 
Costo del material 𝐿𝑐 $338.85 𝑚⁄  𝑃 = 236.40𝐿𝐶 
Cámara de Carga   𝑸 = 𝟏. 𝟒𝟎 ∗ ∑ 𝑹~𝑺 
Volumen de excavación 𝑉𝑒 = 808𝑄
0.697 [𝑚3] $3.93
𝑚3
⁄  𝑅 = 3.93𝑉𝑒 
Volumen de concreto 𝑉𝑐 = 197𝑄
0.716[𝑚3] $236.40
𝑚3
⁄  𝑆 = 236.40𝑉𝐶 
Peso de varilla de refuerzo 𝑊𝑟 = 0.051𝑉𝑐 [𝑡𝑜𝑛] $2260.00 𝑡𝑜𝑛⁄  𝑇 = 2260𝑊𝑟 
Tubería Forzada   𝑼 = 𝟏. 𝟐𝟎 ∗ ∑ 𝑽~𝑿 
Volumen de excavación 𝑉𝑒 = 10.9𝐷𝑝
1.33 ∗ 𝐿𝑝 [𝑚
3] $3.93
𝑚3
⁄  𝑉 = 3.93𝑉𝑒 
Volumen de concreto 𝑉𝑐 = 2.14𝐷𝑝
1.68 ∗ 𝐿𝑝 [𝑚
3] $236.40
𝑚3
⁄  𝑊 = 236.40𝑉𝐶 
Peso de varilla de refuerzo 𝑊𝑟 = 0.018𝑉𝑐 [𝑡𝑜𝑛] $2260.00 𝑡𝑜𝑛⁄  𝑋 = 2260𝑊𝑟 
Descarga   𝒀 = 𝟏. 𝟐𝟎 ∗ ∑ 𝒁~𝑩𝟏 
Volumen de excavación 𝑉𝑒 = 9.87𝐷𝑠
1.69 ∗ 𝐿𝑠 [𝑚
3] $3.93
𝑚3
⁄  𝑍 = 3.93𝑉𝑒 
Volumen de concreto 𝑉𝑐 = 2.78𝐷𝑠
1.70 ∗ 𝐿𝑠 [𝑚
3] $236.40
𝑚3
⁄  𝐴1 = 236.40𝑉𝐶 
Peso de varilla de refuerzo 𝑊𝑟 = 0.029𝑉𝑐 [𝑡𝑜𝑛] $2260.00
𝑡𝑜𝑛⁄  
𝐵1 = 2260𝑊𝑟 
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Elemento Cantidad Costo Unitario Total[$] 
Casa de máquinas 
  
𝑪𝟏 = 𝟏. 𝟑𝟓 ∗ ∑ 𝑫𝟏~𝑭𝟏 
Volumen de excavación 







⁄  𝐷1 = 3.93𝑉𝑒 
Volumen de concreto 







⁄  𝐸1 = 236.40𝑉𝐶 
Peso de varilla de refuerzo 𝑊𝑟 = 0.046𝑉𝑐
1.05 [𝑡𝑜𝑛] $2260.00
𝑡𝑜𝑛⁄  
𝐹1 = 2260𝑊𝑟 
Canal de descarga 
  
𝐺1 = 𝟏. 𝟐𝟎 ∗ ∑ 𝐻1~𝐽1 
Volumen de excavación 𝑉𝑒 = 395(𝑅 ∗ 𝑄)
0.479 [𝑚3] $3.93
𝑚3
⁄  𝐻1 = 3.93𝑉𝑒 
Volumen de concreto 𝑉𝑐 = 40.4(𝑅 ∗ 𝑄)
0.684 [𝑚3] $236.40
𝑚3
⁄  𝐼1 = 236.40𝑉𝐶 
Peso de varilla de refuerzo 𝑊𝑟 = 0.278𝑉𝑐
0.61 [𝑡𝑜𝑛] $2,260.00 𝑡𝑜𝑛⁄  𝐽1 = 2260𝑊𝑟 
Paso de acceso   𝐾1 
Calle de acceso 𝐿𝑎[ 𝑘𝑚] 
$200,000.00
𝑘𝑚
⁄  𝐾1 = 200000𝐿𝑎 





En la tabla siguiente se reflejan las ecuaciones necesarias para realizar la 
estimación de costos hidráulicos. 
 
Tabla 34. Estimación de costos hidráulicos, método C. 
Elemento Cantidad Costo Unitario Total 




0.692 $2,200.00 𝑡𝑜𝑛⁄  
𝐿1 = 2200𝑊𝑔 
Toma   𝑴𝟏 = 𝑶𝟏 + 𝑵𝟏 
Peso de 
compuerta 








𝑁1 = 2200𝑊𝑔 







𝑡𝑜𝑛⁄  𝑂1 = 3900𝑊𝑆 






𝑄1 = 2200𝑊𝑔 
Peso de Zaranda 𝑊𝑠 = 0.879𝑄
0.785 $3,900.00 𝑡𝑜𝑛⁄  𝑅1 = 3900𝑊𝑆 
Tubería Forzada   𝑺𝟏 
Peso tubería 𝑊𝑝 =
7.85𝜋 ∗ 𝐷𝑝 ∗ 𝑇𝑝
1150 ∗ 𝐿𝑝
 $3,900.00
𝑡𝑜𝑛⁄  𝑆1 = 3900𝑊𝑃 
Otros   𝑻𝟏 
Fuente: Plan Maestro de Energías Renovables. 
 
En otros el cálculo de 𝑇1 resulta de la suma de los totales de obra de toma, toma, 
desarenador y  tubería forzada, multiplicados por un factor del 20%, es decir: 
 
𝑇1 = 0.20(𝐿1 + 𝑀1 + 𝑃1 + 𝑆1) 
 
En la siguiente tabla se presentan las operaciones necesarias para estimar los 
costos del equipo electromecánico y línea de transmisión. El estimar estos costos 














6.4. Estimación de costos del proyecto. 
 
En la aplicación de las ecuaciones planteadas en las tablas anteriores, se obtiene 
los siguientes resultados de la estimación de costos, para la estimación de costos 
del proyecto se ha considerado la utilización del método B, ya que es un método 
práctico para su ejecución, además, no se considera el costo de la cámara de carga 
y para el canal de derivación se considera un costo de $180.00 por cada 6 metros 
de PVC 
 
Para la ejecución de la estimación de costos se retoman los siguientes parámetros: 
 
𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 0.1307 𝑚
3
𝑠⁄  
𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 610 𝑚 
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 33.17 𝑘𝑊 
𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎 𝑓𝑜𝑟𝑧𝑎𝑑𝑎 = 121 𝑚 
𝑆𝑎𝑙𝑡𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜 = 35 𝑚 
𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎 𝑓𝑜𝑟𝑧𝑎𝑑𝑎 = 0.3156 𝑚 
 







Seguidamente, se presenta una tabla resumen de la estimación de costo realizada, 
además se presenta el costo total del proyecto en estudio. De igual manera en el 
cálculo de costos totales se deben de considerar lo siguiente: 
Elemento Costo 
Turbina y Generador 
𝐶 = 0.7452𝑃0.8546[𝑚𝑖𝑙𝑙 $] 
𝑃 = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 [𝑀𝑊] 
Sistema de Control 𝐶 = 23867 ∗ 𝑛 
Piezas y repuestos obligatorios 𝐶 = (15.484 ∗ 𝑃) + 3589 
Montaje, prueba y puesta en marcha 𝐶 = (51.824 ∗ 𝑃) + 16269 
Línea de transmisión 𝐶 = 50000 ∗ 𝐿 
Otros 𝐶 = (4.3077 ∗ 𝑃) + 1355.1 
Descripción Costo Estimado 
Obra de toma $6,506.86 
Desarenador $20,729.53 
Canal de derivación $18,360.00 
Tubería forzada $4,487.96 
Casa de máquinas $20,110.15 
Equipo electromecánico   $40,565.81 
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𝐶𝑎𝑚𝑝𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑎𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛: 5% 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 𝑐𝑖𝑣𝑖𝑙 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑡𝑖𝑔𝑎𝑐𝑖ó𝑛: 1% 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 𝑐𝑖𝑣𝑖𝑙 
𝑂𝑏𝑟𝑎𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠: 5% 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑠 𝑐𝑖𝑣𝑖𝑙𝑒𝑠 
𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒 𝐼𝑛𝑔𝑒𝑛𝑖𝑒𝑟í𝑎: 10% 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 
𝐶𝑜𝑛𝑡𝑖𝑒𝑛𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎: 1% 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 𝑐𝑖𝑣𝑖𝑙 
𝐶𝑎𝑙𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜: $100,000.00 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑘𝑖𝑙ó𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 
En el caso de la calle de acceso no se ha considerado un costo, esto debido a que 
la ubicación del proyecto ya cuenta con esta obra. Respecto a la línea de 
transmisión se ha considerado 1 km de línea con valor de $15,000.00 por km. 
 
Tabla 37. Estimación Total de costos. 
Descripción Subtotal Total 
Trabajos Preparatorios $3,685.21 
Calle de acceso $0.00  
Campamento e Instalación $3,685.21  
Costo de Mitigación $737.04 
Obras Civiles $73,704.22 
Obra de toma $6,506.86  
Desarenador $20,729.53  
Canal abierto $18,360.00  
Tubería Forzada $4,487.96  
Casa de Máquinas $20,110.15  
Obras Varias $3,509.72  
Equipo Electromecánico $40,565.81 
Línea de transmisión $15,000.00 
Total Costos Directos $133,692.29 




6.5. Evaluación Económica. 
 
La decisión final en si invertir o no en un proyecto recae en que sí el proyecto 
generará ganancias en futuro, para ello se debe de evuluar que tan rentable sería 
la ejecución del mismo.  
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El proceso de realización una evuluación económica brinda la información necesaria 
si un proyecto será rentable o no, esto con la determinación de indicadores como el 
Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Rendimiento (TIR).  
 
En el desarrollo de una evaluación económica se evaluan los costos y las ganacias 
de un proyecto desde la perspetiva de la sociedad como un todo. Se idealiza que la 
ejecución de un proyecto ayudará al desarrollo de la economía de una región así 
como también al desarrollo social de la misma, por ello en una evaluación 
económica considera la valoración de los costos y beneficios sociales que pueda 
tener el proyecto; así como el uso de métodos estimativos de precios-sombra 
cuando los costos y beneficios difieren de los precios de mercado; y la valoración 
fuera del mercado y la transferencia de beneficios, para precios de bienes y 
servicios que no tienen precios de mercado directos.  
 
Usualmente, el valor que puede adquirir algún bien o servicio se basa en el precio 
que estén dispuesto a pagar los usuarios o consumidores. En el caso que sea un 
recurso ambiental existente y el producto o servicio se obtenga sin costo alguno, el 
valor lo describe el valor de los usuarios a pagar por ello, ante esto la evaluación 
económica brinda una herramienta que ayuda identificar los valores que se pueden 
asignar a estos productos. 
 
Un proyecto de inversión en un aprovechamiento hidroeléctrico exige unos pagos, 
extendidos a lo largo de su ciclo de vida, y proporciona unos ingresos también 
distribuidos en el mismo periodo de tiempo.  
 
Los pagos incluyen el costo inicial de inversión, extendido en el tiempo gracias a los 
mecanismos de financiación externa, y unas cantidades anuales con una parte fija 
(seguros e impuestos) y otra variable (gastos de operación y mantenimiento), 
mientras que los ingresos corresponden a las ventas de la electricidad generada.  
 
Al final del proyecto, cuya vida está en general limitada por la duración de la 
autorización administrativa, quedará un valor residual que en teoría es siempre 
positivo. El análisis económico tiene como objetivo comparar ingresos y gastos para 
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cada una de las posibles alternativas a fin de decidir cuál de entre ellas es la que 
conviene acometer, o si hay que renunciar definitivamente al proyecto (Penche, 
1998). 
 
Los proyectos de PCH usualmente contienen un gran componente social, el cual le 
da al proyecto un enfoque para el análisis de su evaluación, por tal motivo se debe 
considerar los efectos indirectos y de valorización social, de beneficios y costos que 
conlleva su instalación y manejo.  
 
En la evaluación social se parte de que los precios del mercado no siempre dan una 
valorización correcta para la sociedad como un todo y por tanto se deben usar los 
“precios sombra”, los cuales representan la valorización social que se le da a un 
insumo o un producto, en su aporte al bienestar social, reflejado en la mano de obra 
y las divisas; se diferencian de los precios de mercado ya que consideran las 
imperfecciones de este, sus externalidades y objetivos económicos. 
 
Una PCH difiere económicamente de una central térmica, en que la PCH exige un 
costo mayor de inversión, pero por lo contrario sus costos por la obtención del 
recurso de explotación son prácticamente nulos, aun cuando excepcionalmente la 
autoridad de la cuenca pueda exigir pago de impuesto por utilizar determinado 
caudal. 
 
El valor actual neto (VAN), es un procedimiento matemático-financiero el cual 
permite calcular el valor presente de un número determinado de flujos de caja los 
cuales son originados mediante una inversión. El VAN es uno de los métodos más 
usado para la evaluación de proyectos, el cual consiste en calcular la equivalencia 
en el año cero de los flujos de efectivos obtenidos a lo largo de la vida del proyecto, 
luego esta equivalencia se compara con la inversión inicial realizada. Sí dicha 
equivalencia es mayor que la inversión inicial se puede dar continuidad a la 
ejecución del proyecto.  
 
Por lo expuesto anteriormente se puede considerar lo siguiente. 
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La tasa interna de rendimiento (TIR) es otra herramienta utilizada para la evaluación 
económica y se considera como aquella tasa que iguala el VAN a cero, o la tasa de 
interés en la cual quedan reinvertidos los fondos generados en el proyecto.  
 
El criterio de aceptación o rechazo de un proyecto, mediante el método de la TIR, 
se describe a continuación: sí la TIR es mayor o igual que la Tasa Mínima Atractiva 
de Retorno (TMAR) el proyecto se acepta, de lo contrario el proyecto se rechaza. 
 
Para el cálculo de estos indicadores financieros es necesario la realización de un 
flujo de efectivo, el cual presenta los ingresos y egresos de un proyecto en un 
período determinado. 
 
Sin embargo para obtener una primera estimación sobre la posible rentabilidad del 
proyecto, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía propone utilizar 
los siguientes indicadores, los cuales presentan la ventaja de poder ser calculados 
fácilmente. 
 
 Período de retorno simple: es el tiempo en que se tarda en recuperar la 
inversión. 
𝑃𝑅 =  
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 ($)
(𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 − 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠) 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 ($ 𝑎ñ𝑜⁄ )
 
 
 Índice de energía: es costo del kWh generado. 
𝐼𝐸 =  
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 ($)
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎 (𝑘𝑊ℎ 𝑎ñ𝑜⁄ )
 
 
 Índice de Potencia: es el costo del kW instalado. 




Valor Actual Neto Decisión 
Menor a cero El proyecto debería rechazarse 
Mayor a cero El proyecto debería aceptarse 
Igual a cero El proyecto no originaría ni pérdidas ni ganancias 
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Se podría considerar que un proyecto sería rentable si presenta los siguientes 
indicadores. 
 
 Período de retorno: 8 - 12 años 
 Índice de energía: 0.43 – 0.76 $/kWh 
 Índice de potencia: 3900 – 4200 $/kW 
 
El Plan Maestro de Energías Renovables establece algunas consideraciones para 
realizar análisis económicos para pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, a 
continuación se enlistan los más relevantes: 
 
 Considerar realizar préstamo bancario por el 70% de la inversión inicial. 
 
 30% de la inversión deberá ser amortiguada por capital propio. 
 
 Tasa de interés bancario del 8% 
 
 Período de financiamiento: 12 años (10 años más 2 años de gracia en el 
pago). 
 
 Para el precio de venta de energía, se conoce que el precio puede oscilar 
entre los $140.00 y $1650.00 por cada MWh generado anualmente, por lo 
cual se considera un valor de venta de $150.00 por MWh, considerando un 
incremento anual del 4% calculado en base a cambios de precio que se 
podría generar en los años venideros. 
 
 En los costos de operación y mantenimiento anuales se considera la 
sumatorio de un 5% de los ingresos brutos más $0.35 por cada MWh de 
generación. 
 
 Pago anual de seguro equivalente a $1.50 por cada $1,000.00 del costo de 
inversión y variable de acuerdo con los activos depreciables. 
 
 Impuesto municipal $0.216 por cada $1,000.00 de costos de inversión. 
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  Entre los gastos administrativos se suponen los siguientes, considerando 
además un aumento anual del 4%. 
Tabla 39. Gastos Administrativos en una PCH. 
Fuente: Plan Maestro de Energías Renovables. 
 
 Pago anual a SIGET: $0.51 por cada MWh generado. 
 
 Impuesto de registro en el CNR $11.43 por cada $100,000.00 de costo de 
inversión (máximo de $11,430.00 
 
 Impuesto sobre la renta: 25% a partir del undécimo año de operación. 
 
Según el ejemplo de proyecto que se ha desarrollado la potencia instalada es de 
33.17 kW, por lo cual sólo se considera un operador entre los gastos administrativos 
según la Tabla 39. Según la Tabla 37 los costos totales de inversión se estiman 
sean de $148,398.44 de los cuales $44,519.53 serán asumidos por capital propio, 
el resto se obtendrá mediante préstamo bancario, el cual sería por un monto de 
$103,878.91. 
 
6.5.1. Flujo de Efectivo. 
El flujo de efectivo es la acumulación de activos líquidos en un período de tiempo 
determinado, por tanto sirve como un indicador de la liquidez o rentabilidad que 
podría tener un proyecto. A continuación se muestra el flujo de efectivo, herramienta 
útil para cálculo de los indicadores financieros (VAN y TIR) que son gran de ayuda 
para determinar la rentabilidad de un proyecto. 
       
P ≥ 1 MW 
1 MW > P ≥ 
0.5 MW 
0.5 MW > P ≥ 
0.2 MW 




Ingeniero 1 1 0 0 $ 1,800.00 
Operadores 2 2 1 1 $    500.00 
Vigilantes 2 1 1 0 $    400.00 
















Operación y Mantenimiento Seguros Depreciación 
 𝒂 𝒃 𝒄 = 𝒂 ∗ 𝒃 𝒅 𝒆 = (𝒄 ∗ 𝟓%) + (𝒃 ∗ 𝟑𝟓%) 𝒇 =
𝟏. 𝟓 ∗ 𝒅
𝟏𝟎𝟎𝟎
 𝒈 = 𝒅 𝟓𝟎⁄  
0    -$21,171.27    
0    -$21,171.27     
1 $150.00 151.24 $22,686.00  $1,187.23 $222.60 $2,967.97 
2 $156.00 151.24 $23,593.44  $1,232.61 $222.60 $2,967.97 
3 $162.24 151.24 $24,537.18  $1,279.79 $222.60 $2,967.97 
4 $168.73 151.24 $25,518.66  $1,328.87 $222.60 $2,967.97 
5 $175.48 151.24 $26,539.41  $1,379.90 $222.60 $2,967.97 
6 $182.50 151.24 $27,600.99  $1,432.98 $222.60 $2,967.97 
7 $189.80 151.24 $28,705.03  $1,488.19 $222.60 $2,967.97 
8 $197.39 151.24 $29,853.23  $1,545.60 $222.60 $2,967.97 
9 $205.29 151.24 $31,047.36  $1,605.30 $222.60 $2,967.97 
10 $213.50 151.24 $32,289.25  $1,667.40 $222.60 $2,967.97 
11 $222.04 151.24 $33,580.82  $1,731.98 $222.60 $2,967.97 
12 $230.92 151.24 $34,924.05  $1,799.14 $222.60 $2,967.97 
13 $240.15 151.24 $36,321.02  $1,868.98 $222.60 $2,967.97 
14 $249.76 151.24 $37,773.86  $1,941.63 $222.60 $2,967.97 
15 $259.75 151.24 $39,284.81  $2,017.17 $222.60 $2,967.97 
16 $270.14 151.24 $40,856.20  $2,095.74 $222.60 $2,967.97 
17 $280.95 151.24 $42,490.45  $2,177.46 $222.60 $2,967.97 
18 $292.19 151.24 $44,190.07  $2,262.44 $222.60 $2,967.97 
19 $303.87 151.24 $45,957.67  $2,350.82 $222.60 $2,967.97 
20 $316.03 151.24 $47,795.98  $2,442.73 $222.60 $2,967.97 










Costo total de 
Operación 
 𝒉 = 𝒆 + 𝒇 + 𝒈 𝒊 = 𝒄 − 𝒉 𝒋 𝒌 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟏𝟔𝒅 𝒍 = 𝟎. 𝟓𝟏𝒃 𝒎 =
𝟏𝟏. 𝟒𝟑𝒅
𝟏𝟎𝟓
 𝒏 = 𝒋 + 𝒌 + 𝒍 + 𝒎 
0        
0        
1 $4,377.80 $18,308.20 $6,000.00 $32.05 $84.69 $16.96 $6,133.71 
2 $4,423.17 $19,170.27 $6,240.00 $32.05 $84.69 $16.96 $6,373.71 
3 $4,470.36 $20,066.82 $6,489.60 $32.05 $84.69 $16.96 $6,623.31 
4 $4,519.43 $20,999.23 $6,749.18 $32.05 $84.69 $16.96 $6,882.89 
5 $4,570.47 $21,968.94 $7,019.15 $32.05 $84.69 $16.96 $7,152.86 
6 $4,623.55 $22,977.44 $7,299.92 $32.05 $84.69 $16.96 $7,433.63 
7 $4,678.75 $24,026.28 $7,591.91 $32.05 $84.69 $16.96 $7,725.62 
8 $4,736.16 $25,117.07 $7,895.59 $32.05 $84.69 $16.96 $8,029.30 
9 $4,795.87 $26,251.49 $8,211.41 $32.05 $84.69 $16.96 $8,345.12 
10 $4,857.96 $27,431.29 $8,539.87 $32.05 $84.69 $16.96 $8,673.58 
11 $4,922.54 $28,658.28 $8,881.47 $32.05 $84.69 $16.96 $9,015.18 
12 $4,989.70 $29,934.35 $9,236.72 $32.05 $84.69 $16.96 $9,370.43 
13 $5,059.55 $31,261.47 $9,606.19 $32.05 $84.69 $16.96 $9,739.90 
14 $5,132.19 $32,641.66 $9,990.44 $32.05 $84.69 $16.96 $10,124.15 
15 $5,207.74 $34,077.07 $10,390.06 $32.05 $84.69 $16.96 $10,523.77 
16 $5,286.31 $35,569.89 $10,805.66 $32.05 $84.69 $16.96 $10,939.37 
17 $5,368.02 $37,122.43 $11,237.89 $32.05 $84.69 $16.96 $11,371.60 
18 $5,453.00 $38,737.07 $11,687.40 $32.05 $84.69 $16.96 $11,821.11 
19 $5,541.38 $40,416.29 $12,154.90 $32.05 $84.69 $16.96 $12,288.61 
20 $5,633.30 $42,162.68 $12,641.10 $32.05 $84.69 $16.96 $12,774.81 
TOTAL $98,647.28     $339.24 $181,342.68 
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 𝒐 = 𝒉 + 𝒏 𝒑 = 𝒊 − 𝒏 𝒒 𝒓 = 𝒑 − 𝒒 𝒔 = 𝒓 ∗ 𝟐𝟓% 𝒕 = 𝒑 − 𝒔 𝒖 = 𝒈 + 𝒕 
0        
0   $4,155.16 -$4,155.16  -$4,155.16 -$4,155.16 
1 $10,511.51 $12,174.49 $8,310.31 $3,864.18  $3,864.18 $6,832.15 
2 $10,796.88 $12,796.56 $7,479.28 $5,317.28  $5,317.28 $8,285.24 
3 $11,093.67 $13,443.51 $6,648.25 $6,795.26  $6,795.26 $9,763.23 
4 $11,402.33 $14,116.34 $5,817.22 $8,299.12  $8,299.12 $11,267.09 
5 $11,723.33 $14,816.08 $4,986.19 $9,829.89  $9,829.89 $12,797.86 
6 $12,057.18 $15,543.81 $4,155.16 $11,388.65  $11,388.65 $14,356.62 
7 $12,404.38 $16,300.65 $3,324.13 $12,976.53  $12,976.53 $15,944.49 
8 $12,765.46 $17,087.77 $2,493.09 $14,594.67  $14,594.67 $17,562.64 
9 $13,140.99 $17,906.36 $1,662.06 $16,244.30  $16,244.30 $19,212.27 
10 $13,531.54 $18,757.71 $831.03 $17,926.68  $17,926.68 $20,894.64 
11 $13,937.72 $19,643.10 $0.00 $19,643.10 $4,910.78 $14,732.33 $17,700.30 
12 $14,360.14 $20,563.92  $20,563.92 $5,140.98 $15,422.94 $18,390.91 
13 $14,799.46 $21,521.56  $21,521.56 $5,380.39 $16,141.17 $19,109.14 
14 $15,256.34 $22,517.51  $22,517.51 $5,629.38 $16,888.13 $19,856.10 
15 $15,731.51 $23,553.30  $23,553.30 $5,888.33 $17,664.98 $20,632.95 
16 $16,225.68 $24,630.52  $24,630.52 $6,157.63 $18,472.89 $21,440.86 
17 $16,739.62 $25,750.83  $25,750.83 $6,437.71 $19,313.12 $22,281.09 
18 $17,274.12 $26,915.95  $26,915.95 $6,728.99 $20,186.96 $23,154.93 
19 $17,829.99 $28,127.68  $28,127.68 $7,031.92 $21,095.76 $24,063.73 
20 $18,408.10 $29,387.88  $29,387.88 $7,346.97 $22,040.91 $25,008.88 










Beneficio Total Costo Total 
 𝒗 = 𝟑𝟎 ∗ 𝒅 𝟓𝟎⁄  
𝒘 𝒙 = 𝒖 + 𝒗 − 𝒘 𝒚   
0   -$22,259.77 -$22,259.77  $22,259.77 
0   -$26,414.92 -$48,674.69  $26,414.92 
1  $10,387.89 -$3,555.75 -$52,230.43 $22,686.00 $26,241.75 
2  $10,387.89 -$2,102.65 -$54,333.08 $23,593.44 $25,696.09 
3  $10,387.89 -$624.66 -$54,957.75 $24,537.18 $25,161.84 
4  $10,387.89 $879.20 -$54,078.55 $25,518.66 $24,639.47 
5  $10,387.89 $2,409.97 -$51,668.58 $26,539.41 $24,129.44 
6  $10,387.89 $3,968.73 -$47,699.85 $27,600.99 $23,632.26 
7  $10,387.89 $5,556.60 -$42,143.25 $28,705.03 $23,148.42 
8  $10,387.89 $7,174.75 -$34,968.50 $29,853.23 $22,678.48 
9  $10,387.89 $8,824.38 -$26,144.12 $31,047.36 $22,222.98 
10  $10,387.89 $10,506.75 -$15,637.36 $32,289.25 $21,782.50 
11   $17,700.30 $2,062.93 $33,580.82 $15,880.52 
12   $18,390.91 $20,453.84 $34,924.05 $16,533.15 
13   $19,109.14 $39,562.98 $36,321.02 $17,211.88 
14   $19,856.10 $59,419.08 $37,773.86 $17,917.75 
15   $20,632.95 $80,052.03 $39,284.81 $18,651.87 
16   $21,440.86 $101,492.89 $40,856.20 $19,415.34 
17   $22,281.09 $123,773.98 $42,490.45 $20,209.36 
18   $23,154.93 $146,928.92 $44,190.07 $21,035.14 
19   $24,063.73 $170,992.65 $45,957.67 $21,893.94 
20 $89,039.06  $114,047.94 $285,040.59 $136,835.05 $22,787.11 
TOTAL $103,878.91   $243,808.40 $222,097.67 
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6.5.2. Determinación de Indicadores Financieros. 
 
El valor que se le asigna en el presente a un pago futuro, antes de comenzar el 
proyecto o de ponerse en marcha la planta, es designado como valor actual neto y 
se determina en función de la acumulación o descuento de intereses, con ayuda de 
un factor cuya magnitud depende de la tasa de descuento estimada y el lapso de 
tiempo entre el momento del pago y el comienzo del proyecto. La fórmula empleada 
para el cálculo del VAN es la siguiente: 
 






− 𝐼 (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 6.1) 
Donde: 
𝑉𝐴𝑁: 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑁𝑒𝑡𝑜 
𝐼: 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 
𝑛: 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 
𝑘: 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟é𝑠 
 
Para el proyecto modelo desarrollado y con la utilización del flujo de efectivo se 
determinó un Valor Actual Neto de $21,710.74. El cálculo del Valor Actual Neto se 
ha realizado con una tasa del 10% (TMAR). 
 
Para el cálculo de la TIR basta con hacer cero el VAN y luego determinar el valor 
de la tasa de interés porcentual, para el proyecto modelo se obtuvo un valor de TIR 
del 12.8%. Además se determinó la relación Beneficio/Costo, dando como resultado 













 El desarrollo de esta guía metodológica puede utilizarse para la ejecución de 
nuevos proyectos hidroeléctricos a pequeña escala en todo El Salvador; ya 
que engloba todos los aspectos necesarios para su realización. 
 
 Para la caracterización del recurso hídrico disponible se implementaron 
métodos descritos en la presente guía metodológica. 
 
 El ejecutar proyectos hidroeléctricos contribuye en gran medida a diminuir las 
emisiones de de gases de infecto invernadero, esto debido a que en la 
generación de energía hidroeléctrica la producción de emisiones de dichos 
gases es casi nula.  
 
 Este tipo de proyectos se encuentra a disposición de las leyes y disposición 
de las distribuidoras para la compra de la energía generada, lo que podría 
originar un riesgo a la rantabilidad en estos proyectos. 
 
 El hidrograma proporciona información acerca sobre que tan húmedos o que 
tan secos pueden ser los meses en una zona determinada, está información 
puede ser útil para establecer los períodos de construcción con el objetivo de 
no generar atrasos en la ejecución del proyecto. 
 
 El área total de la cuenca en estudio es de 6.83 𝑘𝑚2 para la primera 
alternativa y de 8.17 𝑘𝑚2 para la segunda, para ello el software SAGA GIS 
es ideal para la su determinación y cálculo, ya que ofrece la ventaja de ser 
un software libre. 
 
 La altura bruta disponible en el proyeto modelo es de 36 m, dando un salto 
útil de 35 m, luego descontado pérdidas por fricción y por accesorios se 
estima un salto neto de 33.6 m. 
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 El caudal de diseño se estableció de 0.1307 𝑚
3
𝑠⁄  siendo este el caudal que 
mayor energía proporciona, este valor representa el 85% del caudal óptimo 
de generación, siendo el 15% restante el caudal ecológico de preservación 
del río. 
 
 Se seleccionó el equipo electromecánico según los datos obtenidos por los 
cálculos realizados en esta guía, y además se puede generalizar que para 
pequeños aprovechamientos la turbina ideal es la Michell-Banki, esto debido 
a sus ventajas de costo relativamente bajo, fácil diseño lo posibilita su 
construcción el país y su capacidad de mantener su eficienta trabajando con 
caudales de hasta el 20% de su caudal nominal. 
 
 Al determinar el factor de planta resultó ser de 52.16%, estando por arriba de 
lo usual para una PCH el cual es ronda el 45%.  
 
 Se estimaron los costos para una PCH y dicha estimación de costos resultó 
en un total de $148,398.44, dando como resultado de $4,473.87 el costo por 
kW instalado. 
 
 Se calcularon los indicadores económicos como la VAN del proyecto modelo 
y se determinó de $21,710.74, siendo este un resultado positivio representa 
una posible rentabilidad del proyecto en estudio, sin embargo esta 
información debe ser respaldada por el cálculo de la Tasa Interna de Retorno, 
también; la Tasa Interna de Retorno del proyecto modelo resulto de 12.8%, 
al ser este valor mayor al de la Tasa Mínima Atractiva de Retorno, la cual se 
definió del 10%, puede considerase que el proyecto sea rentable y por último 
se calculó la relación Beneficio/Costo donde se obtuvo un valor de 1.10, este 
valor muestra que por cada dólar invertido se podrá obtener una ganacia de 





 Es importante al momento de elaborar un estudio de prefactibilidad se 
disponga de documentos, estudios y bibliografía relacionada al lugar donde 
se pretenda desarrollar el proyecto hidroeléctrico a pequeña escala, para 
poder hacer uso de estos y tomar referencias cuando sea necesario. 
 
 Los datos a utilizar para efectuar los cálculos deberán ser lo más recientes 
posibles, esto con el fin de obtener resultados cercanos a la realidad. 
 
 Las medidas deben ser tomadas directamente desde el lugar donde se 
planea instalar el proyecto hidroeléctrico a pequeña escala, esto con el fin; 
de compararlos o utilizarlos en los cálculos, así mismo también para conocer 
el comportamiento de la cuenca que se vaya a analizar. 
 
 Se debe tener conocimiento de las leyes vigentes relacionadas con la 
generación de energía a partir del recurso hídrico; para evitar futuros 
problemas e imprevistos a la hora del desarrollo de un proyecto hidroeléctrico 
a pequeña escala. 
 
 Será necesaria la comparación de los resultados calculados en el estudio de 
prefactibilidad que se esté desarrollando; con otros proyectos hidroeléctricos 
a pequeña escala existentes o en ejecución, similares, con la finalidad de 
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Anexo 1. Procedimiento para solicitar permiso de estudios para recurso 
Hídrico 
Dentro de la documentación que se va a presentar junto con la carta de solicitud del 
permiso para realizar estudios, esta: 
 
1- La solicitud deberá ser dirigida al Superintendente General de Electricidad y 
Telecomunicaciones de la SIGET, que se encuentre en esos momentos en 
funciones. 
2- Los datos del solicitante relativos a su excelencia y capacidad legal y la 
documentación que respalde dichos datos. 
3- Detalle del área geográfica en la que realizará los estudios incluyendo la 
nómina de bienes nacionales de uso público o del Estado en lo que éstos se 
harán. 
4- Naturaleza, tipo y detalle del recurso a estudiar. 
5- Descripción del tipo de estudios a realizar y plazo estimado de duración de 
los mismos. 
 
A continuación, se detallan los pasos a seguir a seguir durante la ejecución de este 
proceso. 
 
Paso 1: preparar la Solicitud con la información requerida para ser presentada en 
las oficinas de la SIGET.  
 
Paso 2: desde el momento que la SIGET recibe la solicitud de Estudio, está 
Institución brindará su informe al solicitante de la existencia o inexistencia de 
deficiencias en la solicitud. Al presentar observaciones en la solicitud, estas deberán 
ser corregidas por el Gerente del Proyecto, para ser analizadas nuevamente.  
 
Paso 3: al no encontrar en la solicitud observaciones, la SIGET otorgará en los 
próximos 15 días el Permiso de Estudio e inscribirá el Proyecto en el Registro.  
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Paso 4: El Gerente del Proyecto de Energías Renovables, puede pasar a Recoger 
su permiso aprobado a la SIGET.  
 
Diagrama para el proceso de solicitud de permiso. 
 
Anexo 2. Procedimiento de la inscripción en el registro de la SIGET 
 
Ley General de Electricidad; Capítulo 1; Disposiciones Generales. 
 
En el artículo 7, se establece que la SIGET, es la institución donde se debe tramitar 
y registrar, a los generadores de energía eléctrica y a todos los otros operadores 
del mercado eléctrico nacional, mediante la inscripción en el Registro de 
Operadores del Sector Electricidad, en el mismo artículo se establece la tasa por la 
actualización del registro, que deberán pagar anualmente a la SIGET los operadores 





Paso 1.  
Recopilar información requerida de conformidad a la Solicitud aplicable y 
presentarla en Recepción de la Unidad de Registro de la SIGET. Responsable de 
esta actividad: Solicitante. 
 
Paso 2. 
Se notificará al solicitante sobre las deficiencias, si existieren, las cuales deberán 
ser corregidas y presentadas nuevamente a la SIGET. Responsable de esta 
actividad: Solicitante y SIGET. 
 
Paso 3. 
Sí fuese  necesario, la SIGET realizará una inspección al Proyecto. Responsable de 
esta actividad: SIGET. 
 
Paso 4. 








Contactar con el Solicitante para informar que puede retirar la documentación de 
Inscripción. Responsable de esta actividad: SIGET  
 
Paso 7. 
Retiro de documentación de Inscripción en las Instalaciones de SIGET. 
Responsable de esta actividad: Solicitante 
 






Anexo 3. Permiso ambiental de construcción 
La Ley del Medio Ambiente establece que deberá asegurarse la sostenibilidad de 
los recursos naturales renovables (Ley del Medio Ambiente, Decreto No. 233, del 4 
de mayo de 1998). Para la ejecución de proyectos hidroeléctricos o de origen 
renovable, se consideraran los siguientes artículos de la Ley de Medio Ambiente. 
Art. 20. El Permiso Ambiental obligará al titular de la actividad, obra o proyecto, a 
realizar todas las acciones de prevención, atenuación o compensación, 
establecidos en el Programa de Manejo Ambiental, como parte del Estudio de 
Impacto Ambiental, el cual será aprobado como condición para el otorgamiento del 
Permiso Ambiental.  
 
Art. 21. Toda persona natural o jurídica deberá presentar el correspondiente Estudio 
de Impacto Ambiental para ejecutar las siguientes actividades, obras o proyectos: f) 
Centrales de generación eléctrica a partir de energía nuclear, térmica, geométrica e 
hidráulica, eólica y mareomotriz. 
 
 Art. 23. El Estudio de Impacto Ambiental se realizará por cuenta del titular, por 
medio de un equipo técnico multidisciplinario. Las empresas o personas, que se 
dediquen a preparar estudios de impacto ambiental, deberán estar registradas en el 
Ministerio, para fines estadísticos y de información, quien establecerá el 
procedimiento de certificación para prestadores de servicios de Estudios de Impacto 
Ambiental, de Diagnósticos y Auditorías de evaluación ambiental. 
 
A continuación se presenta el formato que se debe de presentar al Ministerio de 
Medio Ambiente para tramitar el permiso ambiental de construcción para proyectos 











Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
Dirección General de Evaluación y Cumplimiento Ambiental 
                                                                                                                No. de entrada: _________ 
 Formulario Ambiental           No. de salida:__________  
                                                                                                                        No. base de datos:______ 
Proyectos Termoeléctricos, Geotérmicos e Hidroeléctricos 
y Líneas de Transmisión 
A.-  INFORMACION GENERAL 
 Información  del   (propietario) que propone la actividad, obra o proyecto, sea persona natural o jurídica,  pública o 
privada (anexar para personas jurídicas, fotocopia de la personería de la empresa y de  la representación legal) 
I. DEL TITULAR. PERSONA JURIDICA 
NOMBRE DEL TITULAR, SEGÚN COMO SE ESTABLECE EN LA ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA 
PERSONA JURÍDICA: ________________________________________________________________________________ 
Y QUE SE PODRA ABREVIAR__________________________________________________________________________ 
(*) NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL, SEGÚN CREDENCIAL DE JUNTA DIRECTIVA VIGENTE O ACUERDO DE  
NOMBRAMIENTO____________________________________________________________________________________ 
 (*) N° DOCUMENTO UNICO DE IDENTIDAD (D.U.I.) DEL REPRESENTANTE LEGAL ______________________________ 
(*) NOMBRE DEL APODERADO DE LA PERSONA JURÍDICA SEGÚN PODER (De ser procedente) 
___________________________________________________________________________________________________ 
(*) N° DE N.I.T. DE LA PERSONA JURÍDICA________________________________________________________________ 
DOMICILIO PRINCIPAL DE LA PERSONA JURÍDICA: Calle/Avenida: _____________________________ N° ___________ 
Colonia_____________________________ Municipio ______________________Departamento______________________ 
(*) Debe anexar copia de la documentación legal. 
II. DEL TITULAR. PERSONA NATURAL  
NOMBRE DEL TITULAR:______________________________________________________________________________ 
(**) N° DOCUMENTO ÚNICO DE IDENTIDAD (D.U.I.) ________________________________________________________ 
(*) N° DE N.I.T. DE LA PERSONA NATURAL_______________________________________________________________ 
(*) NOMBRE DEL APODERADO DE LA PERSONA NATURAL SEGÚN PODER (De ser procedente) 
___________________________________________________________________________________________________ 
DOMICILIO PRINCIPAL DE LA PERSONA NATURAL: Calle/Avenida______________________________ N° ___________ 
COLONIA_______________________MUNICIPIO_____________________ DEPARTAMENTO______________________ 
(**)Debe anexar copia de la documentación legal. 
III. PARA COMUNICACIONES Y/O NOTIFICACIONES. Proporcionar la información siguiente:  
Teléfono fijo No.: ________________________  Teléfono móvil No.: _________________________________________  
Fax No.: ________________________________ Correo electrónico: __________________________________________ 
 
IV. DECLARACION JURADA 
Yo ________________________________________________________ en calidad de titular del proyecto, DECLARO BAJO 
JURAMENTO la veracidad de la información detallada en el presente y la documentación anexa, cumpliendo con los requisitos 
de ley exigidos; asimismo, me comprometo a informar al MARN, si cambiare los datos de los medios señalados para recibir 
comunicaciones y/o notificaciones, de todo lo anterior asumo la responsabilidad que establece el Código Penal para el delito 
de perjurio y falso testimonio. 
Lugar y fecha _______________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________                                       ____________________________________ 
    Nombre del titular y/o Representante Legal                                                 Firma del titular y/o Representante Legal 
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V.-   IDENTIFICACIÓN, UBICACIÓN  Y DESCRIPCIÓN DE LA  ACTIVIDAD, OBRA  O PROYECTO    
1.  NOMBRE DEL PROYECTO:  _________________________________________________________________ 
2.  LOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO: Deberá incluir mapa/ croquis, indicando linderos  y 
colindantes 
      Calle/Avenida: _______________________________ Colonia/Cantón: ______________________ 
Municipio: ________________________________  Departamento: ______________________ 
 
3.  FORMA PARTE DE UN: (Sólo aplica para el Sector Público)  [   ] Plan [   ] Programa [   ]  Proyecto 
aislado 
       Nombre del Plan/Programa: _______________________________________________________________ 
4. MONTO DEL PROYECTO: _______________________________________________________________________ 
5. REALIZÓ EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA:       [   ] Sí          [   ] No 
6. AMBITO DE ACCION:[   ]  Urbano  [   ]   Rural [   ]   Costero – Marino  [  ]  Area protegida 
7. TIPO DE PROYECTO:  [   ] Termoeléctrico [   ] Geotérmico    [   ] Hidroeléctrico [  ] Líneas de 
Trasmisión       [   ] Plantas de Distribución   
8. NATURALEZA:  [   ] Nuevo  [   ] Ampliación  [   ] Rehabilitación  [   ] Mejoramiento   [   ] Otro _________ 
9. TENENCIA  DEL  lNMUEBLE :  [   ]Propiedad     [    ]  Con opción a compra 
10. DERECHOS DE SERVIDUMBRE: Sólo para líneas de trasmisión  (Presentar certificaciones). 
10.  NECESIDAD DE REUBICAR PERSONAS: [   ] Sí     [   ] No [   ] Permanente  [   ] Transitoria 
[   ] < 50 personas  [   ] 50 a 100 personas   [   ] > 100 personas 
VI. DE LAS CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS DE LA ACTIVIDAD, OBRA O PROYECTO 
1. ESTADO DEL PROYECTO:[   ]  Prefactibilidad [   ] Factibilidad [   ]  Diseño Final  
2.  ETAPAS DE EJECUCION:   [   ] Construcción     [   ] Funcionamiento [    ] Mantenimiento [  ] Cierre    
3.    AREA: Total del terreno: _________________ m2. Ocupada por el proyecto: _________________m2  
4.    
5.   ACCESO AL PROYECTO: Distancia en kilómetros desde la carretera más cercana. 
[   ]  Requiere apertura de camino:  [   ] Permanente  [   ] Temporal __________________kms. 
[   ]  Por camino de tierra  ______________ kms.  [   ] Por carretera asfaltada __________ kms. 
[   ]  Por agua  ______________ kms  [   ] Otros. Especifique: _____________kms 
6.   TIPO DE PROYECTO DE GENERACIÓN: Marque el que corresponda 
 Termoeléctricos: [   ] Turbinas a gas  [   ] Turbinas a vapor 
 [   ] De combustión      [   ] De ciclo sencillo o combinado  [   ] Combustión de carbón. 
 Geotérmicos:  [   ] de vapor seco [   ] de vapor de primera y/o segunda generación   [   ] Ciclo Binario. 
 Hidroeléctricos:  [   ] de almacenamiento    [   ] de caída 
7. CAPACIDAD DE GENERACIÓN: [   ] mayor de 50 MW(e)   [   ] De 3 a 50 MW(e)      [   ] menor de 3MW(e) 
8. COMBUSTIBLES UTILIZADOS:  [   ] Sólido (carbón)  [   ] Líquido(Diesel- Fuel Oil)   [   ] Gas (natural o     líquido)  
9.     Enumere  otros insumos  a ser requeridos para la generación de energía: 






10.   DESCRIPCION DE LAS ACCIONES TIPICAS EN LAS ETAPAS DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN 
            ETAPAS ACCIONES TIPICAS                                      (actividades) VOLUMEN/ CANTIDAD              
CONSTRUCCIÓN E 










CIERRE   
 
11. SERVICIOS A SER  REQUERIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO 
 Recolección desechos sólidos (kg/día) ________ [  ]  Alcantarillado pluvial (m. lineales) _________  
Alcantarillado Sanitario (m. lineales) __________ [  ] Fuente de abastecimiento de agua: Especifique: 
________________________________________________________________________________ 
 
 12.  RECURSO HUMANO. Detallar el número de personas que  serán requeridas en las diferentes etapas 
 
Mano de obra       
requerida 
 
CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN CIERRE 
PERMANENTE TEMPORAL PERMANENTE TEMPORAL TEMPORAL 
     
13.  ALTERNATIVAS Y TECNOLOGIAS 
  Se consideró o están consideradas alternativas de localización? Sí [   ] No [   ] 
  Si la respuesta es afirmativa, indique cuales y porqué fueron desestimadas las otras alternativas: 
    _______________________________________________________________________________ 
14.   Se consideró el uso de tecnologías y procesos alternativos?  Sí [   ] No [   ] 
   Si la respuesta es afirmativa, indique cuales y porqué fueron desestimadas las otras alternativas: 
   ________________________________________________________________________________________ 
    _______________________________________________________________________________________ 
VII.  DE LA DESCRIPCION DEL AREA DE LA ACTIVIDAD, OBRA O PROYECTO. Definir las características 
ambientales básicas del área a ser ocupada por el proyecto. 
1. DESCRIPCION DEL RELIEVE Y PENDIENTES DEL TERRENO: 
 [   ] Plano a Ondulado    [   ] Quebrado    [   ] Muy Accidentado  
2. DESCRIPCION CLIMATICA. Estación meteorológica más cercana al proyecto: ________________________ 
Precipitación anual prom. (mm.)  _____________  Temperatura prom. anual (ºC) _________________
  
3. GRAN GRUPO Y CLASES DE SUELOS:_______________________________________________________ 
4. COBERTURA VEGETAL:  
Vegetación predominante:  [   ] Pastos  [   ] Matorrales  [   ] Arbustos  [   ] Cultivo: ______________ 
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 [   ] Bosque Ralo    [   ] Bosque Denso   
Especies  vegetales y animales predominantes:  ____________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
5. EN EL AREA DEL PROYECTO SE ENCUENTRAN:  [  ] Ríos   [  ] Manantial  [  ] Escuelas  
[  ] Industrias  [  ] Areas Protegidas  [  ] Lugares turísticos  [  ] Sitios valor cultural  
   [`  ] Centros Poblados  [  ] Hospitales  
  Nombrar las que han sido marcadas: ________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
6.  EL AREA DEL PROYECTO SE ENCUENTRA EN UNA  ZONA SUSCEPTIBLE A:   
[  ] Sismos [  ] Inundaciones  [  ] Erosión  [  ]  Hundimiento  [  ] Deslizamientos  [  ] Marejadas  
 
 
VIII.  ASPECTOS DE LOS MEDIOS FÍSICO, BIOLÓGICO Y SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL QUE     
PODRIAN SER AFECTADOS POR LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD, OBRA O PROYECTO. Marque 
con una X   los recursos a ser afectados en cada una de las etapas que comprende la ejecución del proyecto 
ETAPAS RECURSOS  CUANTIFICACIÓN 
SUELOS AGUA VEGETACIÓN FAUNA AIRE m2 kms 
 
CONSTRUCCIÓN 
      
      
      
      
OPERACIÓN       
CIERRE       
 




IX.  IDENTIFICACIÓN DE LOS POSIBLES IMPACTOS CAUSADOS POR LA  ACTIVIDAD, OBRA O PROYECTO. Indique  







ORIGEN CANTIDAD  
ESTIMADA 
SITIO DE DISPOSICION      MEDIO 
RECEPTOR  
SUELOS 





(Gases y Polvo)          
    
AGUAS     
VEGETACIÓN 
 
    






    
MEDIO SOCIO 
ECONÓMI O 
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IX.1  POSIBLES ACCIDENTES, RIESGOS Y CONTINGENCIAS  
INDIQUE  LOS POSIBLES ACCIDENTES, RIESGOS Y CONTINGENCIAS QUE PUEDAN OCASIONARSE EN LAS 
DIFERENTES ETAPAS DEL PROYECTO (construcción, funcionamiento o cierre) 
 
 






NOTA: En caso de existir en el marco legal (Nacional, Sectorial y Municipal), una norma que prohiba      expresamente 




SOLO PARA USO OFICIAL: MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
    DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL 
I. ANALISIS AMBIENTAL 
A. LA  INFORMACIÓN SUMINISTRADA EN EL FORMULARIO AMBIENTAL ES: 
A.1  CANTIDAD DE INFORMACIÓN: [   ]  COMPLETA   [   ] INCOMPLETA 
A.2  CALIDAD DE LA INFORMACIÓN: [   ] BUENA  [   ] REGULAR  [  ] INCOMPLETA 
B.    RESULTADO DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA AL SITIO DE  LA  ACTIVIDAD, OBRA O 
PROYECTO 
Se deberán indicar los posibles efectos generados por las actividades de cada etapa, así como las medidas ambientales 
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DESCRIPCIÓN / MÉTODO 
 
EFECTOS POTENCIALES 





































    
    
    
    








     











actividades        
 
DESCRIPCIÓN / MÉTODO 
 
EFECTOS POTENCIALES 





    
 






























Anexo 3. Procedimiento de Solicitud de Concesión, proceso abreviado para 
proyectos de hasta 5MW. 
Este trámite se realiza en las instalaciones de la Superintendencia General de 
Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) de El Salvador. 
En el artículo 5 de la Ley General de Electricidad se establece que la generación de 
energía eléctrica a partir de recursos hídricos y geotérmicos, requerirán de 
concesión otorgada por la SIGET. Además establece que para plantas generadoras 
con capacidad nominal total, igual o menor de 5 MW se tramitará mediante un 
procedimiento abreviado. ACUERDO 283-E-2003 Procedimiento abreviado para el 
Otorgamiento de Concesiones de Recursos Geotérmicos e hidráulicos con fines de 
generación eléctrica para plantas generadoras con capacidad nominal total, igual o 
menor de 5 MW. Se requiere por cada central de generación una concesión, de 
acuerdo al artículo 3. De los artículos 7 al 14 se establece como solicitar la 
concesión y el procedimiento para el otorgamiento de la misma. En el artículo 10 se 
presenta el tiempo de gestión del proceso, así como los tiempos para resolver las 
prevenciones, si las hubiera. La documentación que se va a presentar va de acuerdo 
al recurso y hay que agregar los documentos solicitados en los respectivos 
formularios; además la solicitud deberá ser dirigida al Superintendente General de 
Electricidad y Telecomunicaciones de la SIGET, que se encuentre en esos 
momentos en funciones. A continuación se presenta el documento a presentar para 
la solicitud de la concesión 
SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES 
FORMULARIO –CH-1 
SOLICITUD DE CONCESION PARA GENERACION DE 
ENERGIA ELECTRICA 
  
De conformidad con el artículo 5 de la Ley General de Electricidad la generación de energía eléctrica a 
partir de recursos hidráulicos y geotérmicos requerirá de concesión otorgada por la SIGET. 
 Indicación general:  
- Todas las fotocopias que se solicitan, deberán  estar debidamente autenticadas por un notario. 
 
- El presente formulario es una guía de la información y documentación que debe ser parte de la 




I. INFORMACION DEL SOLICITANTE  
1. Nombre del solicitante y en su caso, del Representante Legal o Apoderado : 
________________________________________________________ 
2. Nombre de la  persona  que espera firmar el contrato de concesión.  
2.1.  Sociedad:___________________________________ 
2.2. Representante Legal:__________________________ 
2.3. Persona natural:______________________________ 
3. Número de Identificación: 




8. Correo Electrónico:_______________________ 
9. DOCUMENTOS A  ANEXAR  
a) Escritura de Constitución de la Sociedad debidamente registrada y autenticada u otro documento 
autentico que pruebe la existencia de la referida entidad.  
b) Documentación que acredite la personería del que actúa por otro. 
c) Copia autenticada de las matrículas de comercio y de establecimiento vigentes. 
d) Fotocopia  del Documento Único de Identidad  (DUI) del solicitante, Representante Legal o 
Apoderado. 
10. Designación del lugar para recibir notificaciones.  
II. DATOS  DEL PROYECTO: 
El solicitante deberá presentar  en un documento anexo a la solicitud, la siguiente información con la 
descripción Técnica-Económica  del Proyecto, la cual formará parte del  contrato de concesión, que se  
denominara Documento Técnico-Económico del Proyecto, y su  contenido será: 
1. Nombre del Proyecto:  
2. Ubicación geográfica:  
2.1.  Cantón (Caserío)  
2.2.  Municipio  
2.3.  Río: 
2.4.  Departamento  
Adjuntar en hoja aparte mapa en escala 1:25,000 y croquis del perfil señalando la ubicación aproximada 
de las instalaciones más importantes del proyecto, tales como: Área de captación del agua para el 
proyecto, ubicación de la casa de maquina, etc. 
-  Derivación del Río 
-  Tipo de presa a instalar (embalse, filo de agua, etc) 
-  Ubicación del Dique 
-  Ubicación de la casa de maquinas 
-  Trazo general de la Cuenca  del río. 
3. Utilización o destino que se dará a la energía eléctrica:  
4. Evaluación del recurso: 
4.1. Caudal medio anual a utilizar en el proyecto (valor medio  incerteza porcentual), aportes del río 
principal y los afluentes. 
4.2. Caídas bruta y neta, en metros. 
4.3. Comportamiento anual de la disponibilidad del recurso.  
4.4. Tipo de Almacenamiento:  Con Almacenamiento o Sin Almacenamiento 
5. Características generales de las obras o diseño conceptual de las obras  (De conformidad con los datos 
del proyecto publicados por MARN): 
Item Dimensiones Costo aproximado 
Área de la cuenca (m2)   
Altura bruta de agua (m)   
Estanque de captación   
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Anexo 4. Datos de precipitación mensual medido en mm 
 
Estación: Los Naranjos Ubicación: Sonsonate Índice: T-24 
 Meses  
Año E F M A M J J A S O N D Anual 
1991 1 0 3 78 302 413 203 303 280 269 72 75 1999 
1992 0 0 5 19 142 574 420 274 408 180 49 20 2091 
1993 2 0 60 148 134 528 188 454 502 162 2 0 2180 
1994 0 26 2 9 254 335 180 482 316 200 68 0 1872 
1995 0 1 6 210 269 221 420 518 611 278 8 125 2667 
1996 13 32 7 104 347 451 551 599 417 242 28 0 2791 
1997 1 14 22 74 222 509 160 354 265 173 155 4 1953 
1998 0 3 0 2 96 370 508 383 327 421 476 7 2593 
1999 1 1 1 24 139 438 422 356 646 323 2 33 2386 
2000 0 0 3 48 164 348 186 478 389 250 14 0 1880 
2001 0 3 1 78 336 470 351 272 393 237 52 0 2193 
2002 0 0 1 43 279 350 342 387 696 175 31 0 2304 
2003 0 0 35 5 225 376 368 344 257 260 5 0 1875 
2004 3 7 40 12 284 298 399 277 558 169 55 62 2164 
2005 3 0 52 19 249 407 294 408 455 865 11 13 2776 
2006 12 3 1 173 167 484 425 432 383 215 63 1 2359 
2007 0 0 16 170 114 277 394 358 356 388 2 0 2076 
2008 0 7 4 43 207 655 371 306 421 363 0 0 2378 
2009 0 9 6 11 435 299 284 380 351 214 130 19 2140 
2010 0 0 19 177 833 604 388 482 947 18 10 0 3478 
 
Anexo 5. Factores estimados, mensual y anual, según zona. 
 
 
